




Akční plán rozvoje území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Dokument je zpracován pro období 2016-2018



Verze říjen 2016

OBSAH:

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument).....	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu	4
3. Zásobník projektů	5
4. Akční plán	9
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce.....	17
Projekt 1 – Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení	17
Projekt 2 – Vzdělávání k vyšší úrovni bezpečnosti	21
Projekt 3 – Regionální kamerový systém Hlučínska - západ	25
Projekt 4 – Odlehčovací služba v Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích	29
Projekt 5 – Webový portál Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ	34
6. Kontakty	37

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Kravaře v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a krizového řízení
Gestor tvorby strategie	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ
Schvalovatel strategie	Valná hromada Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ
Forma a datum schválení/projednání	Schválena na jednání Svazku mikroregionu Hlučínska 13. 4. 2015 (2. oficiální setkání v ORP Kravaře)
Doba realizace strategie	2015 - 2024
Odpovědnost za implementaci	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Předkládaný akční plán rozvoje území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ je aktualizací Akčního plánu rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kravaře schválený v září 2015, reaguje na aktuální potřeby a problémy řešené v území. Rovněž plynule navazuje na Strategii rozvoje územního obvodu ORP Kravaře, jež vznikla v rámci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Jejím obsahem jsou mimo jiné také problémy a cíle rozvoje území za oblasti školství a vzdělávání, sociální služby, odpadové hospodářství a v neposlední řadě také bezpečnost a krizové řízení. Cílem tohoto dokumentu není vytyčení všech projektových záměrů vyplývajících z cílů ve strategii stanovených, ale vytyčení nejpotřebnějších projektů pro odstranění problémů v území, jež vyplynuly z jeho potřeb v rámci předešlých analýz. K řešení těchto projektů bude přistupováno postupně v průběhu nadcházejících tří let. Do konce roku 2018 se předpokládá zahájení prací na realizaci u všech níže uvedených.

První část dokumentu tvoří tzv. Zásobník projektů. Představuje formu směřování v dlouhodobějším časovém horizontu, než do konce roku 2018, pro kterou je zpracován tento akční plán, zároveň však projekty vedou k naplnění cílů vyplývajících ze strategie rozvoje či obecných cílů, jež byly důvodem ke vzniku dobrovolného svazku obcí, jako takového. Jsou jimi např. propagace mikroregionu, rozvoj cestovního ruchu, rozvoj služeb pro občany a celkové posilování spolupráce mezi obcemi. Vytyčení těchto cílů, jež neodporují schváleným rozvojovým strategiím území (např. CLLD, MOS), je schvalováno na pravidelných jednáních Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ, a to nadpoloviční většinou všech členů. Na zasedání 2. září 2016 byly za aktuální cíle rozvoje území (k již schváleným) zvoleny – aktivity vedoucí k propagaci mikroregionu a DSO (např. webový portál, rozhledna); rozvoj sociálních služeb; rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras; budování naučných stezek; meziškolní projekty; rozvoj aktivit pro seniory; sdílení vybavení v mikroregionu; rozšiřování a zkvalitňování nabídky služeb pro občany (např. rozšíření hřbitova). V budoucnu mohou být tyto cíle opět upravovány dle aktuálních potřeb.

Tento akční plán je živým dokumentem a je možné jej nadále měnit a upravovat dle vlastních potřeb, příp. na základě nově zjištěných skutečností. Aktualizace akčního plánu vždy podléhá nutnosti schválení na setkání zástupců DSO.

3. Zásobník projektů

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
1	1.3 Společně sdílet školního logopeda, školního psychologa, speciálního pedagoga, kariérového poradce a další podpůrné profese a pozice	Školství	Analýza využitelnosti a zřízení pozic logopedů, psychologů, kariérních poradců v procesu vzdělávání na Hlučínsku	od 9/2017	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
2	2.2 Rozvíjet přeshraniční spolupráci formou společných akcí a projektů	Školství	Zvyšování jazykových kompetencí žáků – polština do základních škol Hlučínska	od 9/2018	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
3	2.3 Společná koordinace využití ZUŠ, SVČ a vůbec spolků v jednotlivých obcích na Hlučínsku i v příhraničí	Školství	Informační portál volnočasových aktivit pro žáky ZŠ na Hlučínsku	9/2017-6/2018	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
4	<i>Meziškolní projekty v území i ve spolupráci s příhraničními obcemi (obecný cíl)</i>	Školství	Pražská olympiáda – vědomostní a sportovní soutěže	2017	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
5	1.1 Vytvořit společné denní stacionáře a sociálně terapeutickou dílnu pro zajištění potřeb občanů mikroregionu	Sociální služby	Sociálně-terapeutická dílna Kravaře	zahájeno nejpozději do 1/2018	Město Kravaře
6	1.1 Vytvořit společné denní stacionáře a sociálně terapeutickou dílnu pro zajištění potřeb občanů mikroregionu	Sociální služby	Denní stacionář	2017+	Město Kravaře
7	1.2 Zvýšit kapacitu domova pro seniory s ohledem na poskytování odlehčovací služby	Sociální služby	Odlehčovací služba v DPS sv. Hedviky Kravaře	7/2017-7/2018	Město Kravaře
8	2.1 Zřízení bezplatné dluhové (drogové) poradny ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb	Sociální služby	Sociální a dluhová poradna na Hlučínsku	zahájeno nejpozději do 12/2017	Město Kravaře
9	3.2 Vytvoření společného informačního portálu sociálního bydlení v mikroregionu	Sociální služby	Informační portál Bydlení na Hlučínsku	2017+	Sdružení obcí Hlučínska
10	1.1 Zavedení jednotné metodiky při řešení ekologických problémů a nakládání s odpady v rámci území mikroregionu	Odpadové hospodářství	Metodika odpadového hospodářství	2018	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ

11	1.2 Vytvoření platformy pro spolupráci s příhraničními polskými regiony (s možností přípravy a realizace společných projektů)	Odpadové hospodářství	Společně za čistotou v našich regionech	2017+	Sdružení obcí Hlučínska
12	1.1 Zavést jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení v obcích	Bezpečnost a krizové řízení	Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení	1/2017-12/2018	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
13	1.2 Vytvoření společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích	Bezpečnost a krizové řízení	Vzděláváním k vyšší úrovni bezpečnosti	1/2017-12/2018	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
14	2.1 Meziobecní spolupráce při řešení problémů obměny a pořizování nových prvků pro zajišťování bezpečnosti	Bezpečnost a krizové řízení	Regionální kamerový systém Hlučínska - západ	2016-2018	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
15	<i>Aktivity vedoucí k propagaci mikroregionu a DSO (obecný cíl)</i>	Propagace mikroregionu a DSO	Rozhledna v Rohově	Realizace do 2020	Obec Rohov ve spolupráci s Euroregionem Silesia
16	<i>Aktivity vedoucí k propagaci mikroregionu a DSO (obecný cíl)</i>	Propagace mikroregionu a DSO	Webový portál Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ	V realizaci Zahájení provozu od 12/2016	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
17	<i>Rozšiřování a zkvalitňování nabídky služeb pro občany (obecný cíl)</i>	Rozvoj služeb pro občany	Rozšíření hřbitova ve Velkých Hošticích	2017	Obec Velké Hoštice (spolupracující obce – Chlebičov a Malé Hoštice)
18	<i>Rozvoj aktivit pro seniory (obecný cíl)</i>	Rozvoj služeb pro občany	Pravidelné zájezdy pro seniory	2017	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
19	<i>Sdílení vybavení v mikroregionu (obecný cíl)</i>	Rozvoj služeb pro občany – sdílené nákupy	Sdílení vybavení pro pořádání kulturních akcí mezi obcemi	2017-2020	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
20	<i>Budování naučných stezek (obecný cíl)</i>	Propagace mikroregionu a DSO	Naučná stezka v Rohově	Realizace do 2020	Obec Rohov
21	<i>Budování naučných stezek (obecný cíl)</i>	Propagace mikroregionu a DSO	Naučná stezka ve Strahovicích	Realizace do 2020	Obec Strahovice
22	<i>Budování naučných stezek (obecný cíl)</i>	Propagace mikroregionu a DSO	Naučná stezka v Chuchelné	Realizace do 2020	Obce Chuchelná a Strahovice
23	<i>Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras (obecný cíl)</i>	Propagace mikroregionu a DSO	Cyklostezka Chlebičov – Svoboda	Realizace do 2020	Obce Chlebičov a Štěpánkovice
24	<i>Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras (obecný cíl)</i>	Propagace mikroregionu a DSO	Cyklostezka Sudice – Rohov	Realizace do 2020	Obce Sudice a Rohov
25	<i>Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras (obecný cíl)</i>	Propagace mikroregionu a DSO	Cyklostezka Chuchelná – Strahovice	Realizace do 2020	Obce Chuchelná a Strahovice

26	<i>Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras (obecný cíl)</i>	Propagace mikroregionu a DSO	Cyklostezka Oldřišov – Opava	Realizace do 2020	Obec Oldřišov
27	<i>Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras (obecný cíl)</i>	Propagace mikroregionu a DSO	Cyklostezka Strahovice – Rohov	Realizace do 2020	Obec Rohov a Strahovice
28	<i>Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras (obecný cíl)</i>	Propagace mikroregionu a DSO	Cyklostezka Rohov – Kobeřice	Realizace do 2020	Obec Rohov a Kobeřice

Výše uvedený zásobník projektů předkládá projektové záměry přesahující období realizace tohoto akčního plánu, představuje volbu směřování území na období 2015-2024 v souladu se strategií meziobecní spolupráce a cíli v ní stanovenými či obecnými aktuálními potřebami v území korespondujícími s důvody, jež vedly k založení dobrovolného svazku obcí. Zde je potřeba zdůraznit, že projekty v zásobníku uvedené, jež byly přiřazeny k jednotlivým strategickým cílům, mají čistě informativní charakter a mohou se v průběhu času měnit, obdobně tak období realizace projektů vychází ze stavu ze závěru roku 2016.

Časový údaj značí přinejmenším zahájení prací na projektovém záměru. Je-li uvedeno 2017+, znamená to, že práce na projektu započnou nejdříve v roce 2017, pravděpodobně však později. Nezbytné je rovněž specifikovat budoucího nositele projektu, kterým nemusí být pouze Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ, ale i jednotlivé obce spolupracující na určitém projektu (buďto samostatně nebo prostřednictvím svých příspěvkových organizací). Za projekt meziobecní spolupráce lze považovat takový, u kterého se jedná o spolupráci alespoň dvou obcí. Projekty meziobecní spolupráce lze rovněž realizovat ve spolupráci s Místní akční skupinou Hlučínsko, z. s. či skrze Euroregion Silesia.

Za oblast sociálních služeb se v zásobníku projektů nachází projekty zaměřené na sociální bydlení a malometrážní byty. V rámci setkání k akčním plánům však bylo sděleno, že jejich výstavbu mohou obce koordinovat velmi omezeně a nejvhodnější se jeví setrvání u individuální výstavby za každou obec. Sdílení informací o volných bytech a uchazečích je však možné a vhodné. Ve spolupráci s Charitou Hlučín se připravuje rozšíření nabídky služeb stávající právní poradny i o sociální poradenství. Projekt odlehčovací služby v rámci DPS Kravaře bude dále rozpracován v tomto dokumentu. Posledním je projekt sociálně-terapeutické dílny, která by měla vzniknout v Kravařích a služba by měla být zajišťována skrze Charitu Opava nebo Charitu Hlučín v závislosti na výsledku výběrového řízení. Služba jako taková bude fungovat pro celý mikroregion a její zahájení se předpokládá nejpozději v průběhu roku 2018.

K naplnění cílů za téma odpadového hospodářství poslouží následující projektové záměry. Projekt Metodika odpadového hospodářství předpokládá vytvoření materiálu, který obcím napomůže a především sjednotí způsoby a postupy nakládání s odpady v území. U projektu Společně za čistotou v našich regionech se jedná spíše

o aktuální záměr, navázat stálou komunikaci a spolupráci s polskými partnery při omezování znečištění ovzduší obou sousedících regionů.

Téma bezpečnosti a krizového řízení bylo v rámci strategie meziobecní spolupráce volitelnou oblastí a vyplynulo z aktuální potřeby jejího nedostatečného řešení v minulých letech. V rámci tématu byly vytyčeny tři cíle a v rámci akčního plánu ke každému z nich přiřazen jeden projekt, který bude dále rozpracován. Zahájení realizace se předpokládá nejpozději v průběhu roku 2017.

4. Akční plán

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby projektu	Cílová skupina	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Nositel budoucího projektu	Připravenost
1	1.1 Zavést jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení v obcích v rámci SO ORP Kravaře	Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení	Rozdílné přístupy k řešení bezpečnosti v jednotlivých obcích omezují vzájemnou pomoc obcí zejména při mimořádných událostech značného rozsahu a za krizových situací. Zlepšení se dosáhne vytvořením a provozováním jednotného konceptu organizace a řízení bezpečnosti v obcích. To umožní zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a zdolávání následků katastrof s perspektivou postupného utváření bezpečnostního prostředí, ve kterém by se obyvatelé cítili v obcích v území obdobně bezpečně, jako ve vlastní obci.	Obce ORP Kravaře /SOMH-z	200 000 Kč (celkové náklady za všechny obce SOMH-z)	IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof	1/2017-12/2018	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ	Záměr (pilotní studie zpracována pro obec Bolatice v roce 2011)

2	1.2 Vytvoření společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích	Vzděláváním k vyšší úrovni bezpečnosti	Stávající aktivity obcí při přístupu ke vzdělávání v bezpečnosti nejsou zárukou pro spolehlivé fungování jednotně koncipovaného systému bezpečnosti a krizového řízení v obcích. Zlepšení lze dosáhnout zavedením obsahově jednotného a pravidelného vzdělávání vybraných odborníků a osvěty u široké veřejnosti. Společný postup obcí při přípravě a realizaci vzdělávacích a osvětových aktivit je předpokladem spolehlivého fungování systému s cílem zvýšení pocitu bezpečí občanů na území mikroregionu.	Odborníci na danou oblast /široká veřejnost	300 000 Kč (celkové náklady za všechny obce SOMH-z)	IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof	1/2017-12/2018	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ	Záměr
---	---	--	---	---	---	--	----------------	--	-------

3	2.1 Meziobecní spolupráce při řešení problémů obměny a pořizování nových prvků pro zajišťování bezpečnosti	Regionální kamerový systém Hlučínska - západ	Bezpečnost v místě svého bydliště nabírá u občanů v území na důležitosti. Dozor nad bezpečností v obcích cestou obecní policie je pro obce ekonomicky neřešitelný. Proto se přistupuje k individuální instalaci kamerových systémů. Takováto řešení však jsou málo efektivní a omezují spolupráci např. při potírání trestné činnosti v reálném čase. Vyšší efektivnosti lze dosáhnout integrací stávajících a nových kamerových systémů do jednoho celku provozováním regionálního kamerového systému. Tento je možné doplnit o další monitorovací prvky, např. i hlídání výšky hladiny vody na místních vodotečích. Tím se vytvoří podstatně lepší podmínky pro činnost bezpečnostních složek v území, ale i pro varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím.	Občané území	9 500 000 Kč (náklady na pořízení 79 kamer, počet vyplývá z dotazníkového šetření v území) 1 500 000 Kč (orientační roční náklady na provoz a obsluhu systému včetně údržby) (dotace z IROP na pořízení systému do 80 % celkových nákladů) (dotace z národních zdrojů na pořízení systému max. do 70 % celkových nákladů)	IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof; Variantně spolufinancování z národních zdrojů	2017-2020	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ	Záměr (dotazníkové šetření v území realizováno v rámci Projektu MOS, aktualizace srpen – září 2016)
---	--	--	--	--------------	---	---	-----------	--	---

4	1.2 Zvýšit kapacitu domova pro seniory s ohledem na poskytování odlehčovací služby	Odlehčovací služba v Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích	O odlehčovací službě lze říci, že její nabídka je nejen v ORP Kravaře nedostatečná a lze předpokládat, že do budoucna se poptávka po ní bude dále zvyšovat. V minulosti již DPS tuto službu nabízel, avšak z důvodu vysokých nákladů na její poskytování v době, kdy nebyla využívána, musel přistoupit k jejímu zrušení.	Občané ORP Kravaře i široká veřejnost	127 750 Kč (roční náklady na neobsazené lůžko)	Spolufinancování formou příspěvku z rozpočtu všech obcí ORP, resp. SOMH-z	2017	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ	Záměr
5	Aktivity vedoucí k propagaci mikroregionu a DSO	Webový portál Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ	DSO v současné době nemá a neprovozuje webové stránky, na kterých by se veřejnost snadno mohla dozvědět o aktivitách, které jsou v jeho rámci realizovány a připravovány, příp. se do jednotlivých fází aktivně zapojit. Schází prvek aktivní propagace, který, pouze do jisté míry, doplňuje webový portál Sdružení obcí Hlučínska.	Občané v území	40 000 Kč	Vlastní zdroje	Prosinec 2016	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ	Záměr

Cíl 1 – Zavést jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení v obcích v rámci SO ORP Kravaře

Název: Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení

Územní bezpečnost představuje rozsáhlý komplex problémů, jejichž řešení velice úzce souvisí s vnímáním bezpečnosti ze strany obyvatelstva. Rozdílné přístupy k řešení záležitosti bezpečnosti v jednotlivých obcích omezují vzájemnou spolupráci obcí zejména při mimořádných událostech značného rozsahu a za krizových situací.

Vytvoření a zavedení územně jednotného systému organizace a řízení bezpečnosti v obcích, který sestává z nastavení sjednocujících organizačních, personálních a materiálně-technických podmínek pro zvýšení připravenosti na mimořádné události a jejich řešení umožní v perspektivě zvýšení úrovně bezpečnosti obyvatel v obcích regionu.

Organizační zabezpečení předpokládá

- ustavení krizových štábů v obcích, kde dosud zřízeny nejsou, resp. optimalizace u těch stávajících,
- ustavení Platformy pro meziobecní spolupráci v bezpečnosti, která bude složena ze zainteresovaných funkcionářů obcí a přizvaných odborníků,
- sjednocení přístupu k poskytování informací obyvatelstvu o bezpečnosti v obcích cestou odborné přípravy, propagačně výchovné činnosti pro širokou veřejnost (samostatný projekt).

Personální zabezpečení jednotně koncipovaného systému bezpečnosti a krizového řízení předpokládá

- využití stávajících osob zapojených do činnosti složek místního bezpečnostního systému a
- motivaci dalších osob k posílení činnosti složek místního bezpečnostního systému,
- motivaci obyvatel ke spoluúčasti na řešení záležitosti místní bezpečnosti.

Materiálně technické řešení jednotně koncipovaného systému bezpečnosti a krizového řízení předpokládá

- sjednocení krizové dokumentace,
- vytvoření odpovídající materiálně-technické základny pro práci krizových štábů,
- zprovoznění regionálního monitorovacího kamerového systému (samostatný projekt).

Navrhovaným řešením jsou vytvořeny předpoklady pro naplnění cíle projektu.

Cíl 2 – Vytvoření společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích

Název: Vzdělávání k vyšší úrovni bezpečnosti

Na vzdělávání v oblasti bezpečnosti, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro osoby zařazené do místních bezpečnostních struktur, se zaměřuje pouze část obcí v regionu. Fungování jednotně koncipovaného systému bezpečnosti a krizového řízení v obcích vyžaduje motivaci k aktivní účasti odborné veřejnosti a široké spoluúčasti obyvatelstva v území.

Společný vzdělávací program v oblasti bezpečnosti bude sestaven modulárně, z modulů odborně vzdělávacích a modulů osvětových.

Odborně vzdělávací moduly jsou určeny pro osoby zařazené do místních bezpečnostních struktur se zaměřením na činnosti

- v krizovém štábu obce,
- při společném postupu složek místního bezpečnostního systému při připravenosti na mimořádné události a jejich zdolávání.

Osvětové moduly jsou určeny pro širokou veřejnost se zaměřením na poskytování informací z oblasti

- zajišťování veřejného pořádku v obci,
- ochrany obyvatelstva za mimořádných a krizových situací,
- dopravní výchovu,
- prevenci kriminality
- a další.

V neposlední řadě je to sjednocení nabídky bezpečnostních informací pro občany a návštěvníky mikroregionu na webových stránkách jednotlivých obcí.

Vytvořením společného vzdělávacího programu v bezpečnosti se vytváří nástroj k podpoře při zvyšování úrovně bezpečnosti v území.

Navrhovaným řešením jsou vytvořeny předpoklady pro naplnění cíle projektu.

Cíl 3 - Meziobecní spolupráce při řešení problémů obměny a pořizování nových prvků pro zajišťování bezpečnosti

Název: Regionální kamerový systém Hlučínska - západ

Zvyšování úrovně bezpečnosti v místě svého bydliště nabírá u občanů na důležitosti. Obce se snaží na tento požadavek reagovat individuálně. Dozor nad bezpečností v obcích cestou obecní policie je pro obce ekonomicky neřešitelný, proto se přistupuje k individuální instalaci různých kamerových systémů v pasívním provozním režimu (rozumějte monitoring, archivace dat, využití dat

v případě potřeby). Provoz a dozor nad takovými systémy, s ohledem na různorodost technického řešení a období jejich uvedení do provozu, je málo efektivní a omezuje spolupráci bezpečnostních složek zejména při potírání trestné činnosti v reálném čase.

Vyšší efektivnosti se dosáhne integrací stávajících a nových kamerových systému do jednoho celku provozováním regionálního monitorovacího systému (RKS). RKS tak představuje plošnou integraci v obcích dosud instalovaných kamerových systémů s nově pořizovanými systémy v jeden celek. Ten může být otevřen pro připojení dalších prvků, např. elektronických zabezpečovacích systémů budov, systémů elektrické požární signalizace, čidel monitorujících výšku vodní hladiny na vodotečích v obcích, čidel monitorujících únik nebezpečných látek do ovzduší, zařízení varovného systému a dalších. Otevřenost systému nutno vnímat i v přechodu od stávajícího pasivního provozního režimu v dynamický provozní režim (monitoring on-line).

Zřízení a provozováním RKS se vytvoří podstatně lepší podmínky pro činnost bezpečnostních složek v území, ale i pro varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím.

Navrhovaným řešením jsou vytvořeny předpoklady pro naplnění cíle projektu.

Cíl 4 - Zvýšit kapacitu domova pro seniory s ohledem na poskytování odlehčovací služby

Název: Odlehčovací služba v Domově pro seniory sv. Hedviky Kravaře

Domov pro seniory sv. Hedviky v Kravařích je jediným pobytovým zařízením sociálních služeb tohoto typu v SO ORP Kravaře. Jeho současná kapacita je 46 lůžek. Z předešlého provozu tohoto zařízení víme, že zde již byla provozována také odlehčovací služba v rozsahu 3 lůžek, avšak z důvodů nízkého procenta obsazenosti služby, došlo k jejímu zrušení. Situace se však vyvíjí a v současné době poptávka po odlehčovací službě (také vlivem zvyšujícího se počtu osob pečujících o seniory v domácím prostředí) roste. Nabídka v rámci SOMH-z však neexistuje a i v okrese Opava je velmi omezená.

Projekt naplňuje cíl ve formě zřízení odlehčovací služby, jež by rozšířila nabídku DPS v Kravařích a byla jeho součástí. Lze konstatovat, že personální, prostorové ani materiálové zajištění, není v rámci zařízení závažný problém. Je však nezbytné zajistit dostatečnou obsazenost odlehčovací služby v DPS, tzn. pokrýt náklady na neobsazené lůžko. Projekt má charakter pilotního řešení a reaguje na tuto potřebu formou příspěvkového řešení (na občana) ze strany obcí SO ORP/DSO v rámci společného fondu. Je potřeba stanovit výši příspěvku za obec a podmínky, za kterých budou tyto finanční prostředky použity. Pilotní projekt kalkuluje se zřízením 1 místa odlehčovací služby a provozem za stanovených podmínek po dobu 1 roku. Předpokládá se průběžné vyhodnocování a v závěru roku pak celkové zhodnocení přínosu provozu odlehčovací služby se stanovením postupu pro

nadcházející období. Východiskem pro projekt jsou principy zvyšování dostupnosti sociálních služeb a zkvalitňování péče o klienty sociálních služeb.

Cíl 5 - Aktivity vedoucí k propagaci mikroregionu a DSO

Název: Webový portál Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ

DSO v současné době nemá a neprovozuje webové stránky, na kterých by se veřejnost snadno mohla dozvědět o aktivitách, které jsou v jeho rámci realizovány a připravovány, příp. se do jednotlivých fází aktivně zapojit. Schází prvek aktivní propagace, který, pouze do jisté míry, supluje webový portál Sdružení obcí Hlučínska. Realizace záměru umožní DSO rozšířit také nabídku služeb pro občany, a to i s ohledem na zapojení do projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, zkráceně též CSS. Jednotlivým obcím DSO bude umožněno více se prezentovat a přiblížit nejen vlastním občanům, ale také okolí. Nabízí se řada možností, jak činnosti v jednotlivých obcích, i samotného DSO jako celku více zpropagovat a využít tak tento potenciál k dalšímu rozvoji. Rovněž lze čerpat z dosavadních zkušeností např. z provozu a fungování webových stránek Sdružení obcí Hlučínska. Jednou z možností, je alespoň pro počáteční fázi, využít portálu SOH a provozovat webové stránky SOMH-z jako jeho součást s tím, že v budoucnu bude možné fungování dle potřeby upravit.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Projekt 1 – Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení

Iniciátor rozvojové aktivity

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Z analýzy provedené v oblasti bezpečnosti a krizového řízení v území SO ORP Kravaře vyplývá, že v obcích SO ORP existuje různorodý přístup k řešení záležitosti místní bezpečnosti v obcích, což se projevuje rovněž velmi omezenými možnostmi meziobecní spolupráce při řešení mimořádných událostí značného rozsahu a krizových situací. Nelze tak provést srovnatelné analýzy místních bezpečnostních rizik a jejich dopadů v obcích a jejich okolí. To znesnadňuje zavedení sjednocujících opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatel i návštěvníků v obcích SO ORP Kravaře. Rozvojová aktivita je zaměřena na zlepšení stávajícího stavu cestou sjednocení přístupu k organizaci a řízení záležitosti místní bezpečnosti a krizového řízení ve správním území.

Jaké jsou příčiny problému?

Rozdílný přístup obcí k řešení záležitosti místní bezpečnosti má základ v neúplném, resp. nepřesném právním vymezení působností obcí v této oblasti. Na úrovni obcí neexistuje právní povinnost vytvoření strategického dokumentu k organizaci a řízení záležitosti místní bezpečnosti. Tím vzniká rozdílné nastavení priorit v této oblasti především v malých obcích, což významně omezuje meziobecní spolupráci a vede k upřednostňování jiných témat. Vůli řešit vybrané místní záležitosti bezpečnosti brzdí rovněž nedostatek finančních prostředků v rozpočtech obcí, což je nutí upřednostňovat při vynakládání finančních prostředků na projekty s vyššími prioritami.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Vůli sjednotit přístup ke zlepšení bezpečnostní situace ve správním obvodu lze projevit různými způsoby. Navrhované řešení předpokládá vytvoření a zavedení územně jednotného systému organizace a řízení bezpečnosti v obcích, který sestává z nastavení sjednocujících organizačních, personálních a materiálně-technických podmínek pro zvýšení připravenosti na mimořádné události a jejich řešení.

Organizační zabezpečení předpokládá zejména

- ustavení krizových štábů v obcích, kde dosud zřízeny nejsou, resp. optimalizace u těch stávajících,
- ustavení Platformy pro meziobecní spolupráci v bezpečnosti, která bude složena ze zainteresovaných funkcionářů obcí a přizvaných odborníků,
- sjednocení přístupu k poskytování informací obyvatelstvu o bezpečnosti v obcích cestou odborné přípravy, propagačně výchovné činnosti pro širokou veřejnost (samostatný projekt).

Personální zabezpečení řešení předpokládá zejména

- využití stávajících osob zapojených do činnosti složek místního bezpečnostního systému
- motivaci dalších osob k posílení činnosti složek místního bezpečnostního systému,
- motivaci obyvatel ke spoluúčasti na řešení záležitosti místní bezpečnosti.

Materiálně technické řešení jednotně koncipovaného systému bezpečnosti a krizového řízení předpokládá zejména

- sjednocení krizové dokumentace,
- vytvoření odpovídající materiálně-technické základny pro práci krizových štábů,
- navržení a provozování regionálního kamerového systému (samostatný projekt).

Cílem projektu je vytvoření dokumentace krizového řízení pro všechny zapojené obce, na to lze dále navázat vznikem krizových štábů či platform v území, jež by se vzniklými rizikovými situacemi zabývaly a pomáhaly jim předcházet nebo spolupracovaly při odstraňování následků.

Cílová skupina

Zapojené obce v území prostřednictvím svých představitelů, potažmo místní odborníci na problematiku místních záležitostí bezpečnosti a krizového řízení.

Zapojené obce

Pro úspěšné naplnění cíle, jež si projekt stanovuje, je vhodné zapojit maximální počet obcí v území správního obvodu či mikroregionu. Předpokládá se zapojení 80 % obcí.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

V současné době je patrný velký zájem ze strany představitelů obcí o efektivní řešení místních záležitostí bezpečnosti a krizového řízení v území. Předpokládá se tedy velká míra zapojení obcí. Riziko projektu představuje nedostatek finančních prostředků (a to i obcemi sdružených) na realizaci v případě neobdržení dotační podpory z národních nebo nadnárodních zdrojů. Eventuální hrozbu rovněž představuje nenalezení dostatečného počtu odborníků znalých místních poměrů, kteří by problematiku adekvátním způsobem uchopili a zpracovali. To však lze eliminovat spoluprací s veřejnými vysokými školami či soukromými subjekty.

Místo realizace rozvojové aktivity

Rozvojová aktivita bude realizována na území správního obvodu, resp. mikroregionu, a to ve všech zapojených obcích, pro něž bude vytvářena dokumentace krizového řízení, příp. ustanovovány platformy odborníků pro toto téma.

Území dopadu rozvojové aktivity

Pozitivní dopad rozvojové aktivity lze předpokládat na území všech zapojených obcí, sekundárně pak také v sousedství, a to nejen v rámci ČR, ale také (díky blízkosti

státní hranice) v Polsku, kde již jistá forma spolupráce funguje, tímto směrem je ovšem možné ji dále rozvíjet.

Harmonogram rozvojové aktivity

Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace, a to s ohledem na průřezový charakter dílčích aktivit projektu. Časový rámec realizace projektu je předpokládán na období leden 2017 – prosinec 2018.

Aktivita	% odhadované doby řešení
Analytické práce	15
Návrh pilotního řešení (modelové řešení)	25
Implementace modelového řešení ve zvolené lokalitě (proškolení, ověření funkčnosti např. cvičením krizového štábu obce, vyhodnocení a korekce)	20
Implementace modelového řešení celoplošně (proškolení zúčastněných obcí, ověření funkčnosti systému např. společným cvičením krizových štábů zapojených obcí, vyhodnocení a korekce, odstranění nedostatků)	40
Publikace výsledků, hodnotící zprávy (eventuálně odborný seminář k výsledkům)	10

Zdroje financování

IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (min. 15 % financováno obcemi).

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet obcí využívajících Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Personální zajištění představuje zajištění min. manažera projektu, ekonoma projektu, hlavního řešitele, a 1 až 2 spoluřešitelů. Eventuálně lze zvážit vytvoření pracovního místa (předpoklad zkráceného úvazku) pro odborníka či odborníky (spoluřešitelé projektu), jež by se v území zabývaly danou oblastí.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení (JKBKŘ) v obcích přináší pro zúčastněné strany řadu pozitiv. Zasluhou JKBKŘ bude umožněno efektivnější řešení bezpečnostních problémů, možnost společného využívání expertů při poskytování meziobecní pomoci či platforma pro spolupráci zainteresovaných funkcionářů obcí a

přizvaných odborníků. Nutno vnímat i možnost sdružení prostředků na zavedení, provoz a aktualizaci systému krizového řízení pro celý SO ORP, resp. přeshraniční spolupráci. Přínos pocítí i samotní obyvatelé obcí SO ORP, a to zvýšením úrovně bezpečnosti v jednotlivých obcích a území jako celku. Opomenout nemůžeme ani inovativní potenciál rozvoje meziobecní spolupráce, jež v oblasti bezpečnosti a krizového řízení nebyla doposud v území využívána.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

V souladu s výše uvedeným lze konstatovat, že v území schází sjednocující přístup k bezpečnosti v obcích. U stávajících řešení je nezbytné, ba dokonce nutné, přistoupit k jejich aktualizaci tak, aby reagovaly na aktuální situaci. Současný stav je v tomto ohledu překonaný a vyžadující změnu.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projektová aktivita je v souladu se záměry IROP 2014-2020 - Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, dále se Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020, je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014-2020, v neposlední řadě podporuje vyvolaný cíl Vytvoření Společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích strategie MOS v území ORP Kravaře.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Projektová aktivita úzce souvisí, vhodně doplňuje a rozšiřuje Projekt 2 Vzdělávejme se v oblasti krizového řízení Akčního plánu na období 2016-2017 v území SO ORP Kravaře.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Leden 2017 – prosinec 2018.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Zveřejnění informací o realizaci projektu JKBKŘ se předpokládá v rámci webových prezentací zúčastněných obcí, příp. také DSO. Veřejnost tak obdrží informace o průběhu této aktivity. Výstupy v podobě finálních verzí dokumentů pak budou dostupné tamtéž. Základní informace budou rovněž poskytnuty v rámci obecních tištěných periodik a výstupy projektu budou k nahlédnutí na obecních úřadech v území. V rámci publicity bude, dle zájmu aktérů, realizovat odborný seminář/konferenci k implementaci modelu jednotného konceptu bezpečnosti a krizového řízení v mikroregionu.

Projekt 2 – Vzděláváním k vyšší úrovni bezpečnosti

Iniciátor rozvojové aktivity

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Z analýzy provedené v oblasti bezpečnosti a krizového řízení v území mikroregionu Kravaře vyplývá, že pouze nepatrná část obcí se zaměřuje na vzdělávání v oblasti bezpečnosti, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro osoby zařazené do místních bezpečnostních struktur. Obce samotné vesměs osvětové akce zaměřené na bezpečnost neorganizují, nebo tak činní v omezeném rozsahu, a ve velmi nepravidelných intervalech. Cestou meziobecní spolupráce lze usilovat o přípravu a realizaci společného vzdělávacího programu zaměřeného na záležitosti místní bezpečnosti, který bude navazovat na vytvoření a zavedení jednotného konceptu bezpečnosti a krizového řízení. Zaměření programu lze směřovat na zvýšení zájmu veřejnosti o záležitosti místní bezpečnosti a její aktivní zapojení do realizace opatření ke zvýšení úrovně místní bezpečnosti a k činnosti prvků místního bezpečnostního systému.

Jaké jsou příčiny problému?

U obcí převládá v současnosti v oblasti vzdělávání k bezpečnosti v mnohých případech názor, že stávající přístup je vyhovující a jeho změna není něco, čím by bylo nutné se aktuálně zabývat. Zřejmě ještě stále, zejména u starších generací, přetrvávají i nedobré zkušenosti z minulosti, kdy zejména školení civilní obrany nebyla příliš v oblibě. Často se přistupuje k osvětě až na základě vzniklých škod – tedy následků, nikoliv jako k aktivitě na jejich předcházení nebo zmírnění. Otálení je rovněž způsobeno obavami z nutnosti vynakládání určitého množství finančních prostředků na osvětlu a vzdělávání, a je to stěžejí vyčíslitelnou mírou užitku pro obec a občany. Pouze nepatrná část obcí se zaměřuje na vzdělávání v oblasti bezpečnosti, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro osoby zařazené do místních bezpečnostních struktur. V současnosti zajišťují vzdělávací aktivity především základní a mateřské školy v rámci své výchovně vzdělávací činnosti. Na výchovně vzdělávací činnost široké veřejnosti obecně, ale i značně ohrožených skupin, jako jsou senioři, již není kladen potřebný důraz. Obce samotné vesměs osvětové akce na bezpečnost neorganizují, nebo tak činní v omezeném rozsahu a ve velmi nepravidelných intervalech.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Primární záměr této aktivity je, aby všichni obyvatelé území (od dětí po seniory), v dlouhodobějším časovém horizontu, byli vzdělaní v oblasti bezpečnosti a krizového řízení. Pod touto formulací si lze zjednodušeně představit, že budou mít znalosti, jak se zachovat v krizových situacích (a to nejen život ohrožujících) a tyto znalosti budou umět prakticky použít. Zároveň se v území budou vyskytovat erudovaní odborníci, jež se stanou plně kompetentními pro předcházení a řešení následků krizových situací

již v samotném prvopočátku jejich vzniku (s následnou spoluprací se složkami IZS), a to zásluhou odpovídajícího a pravidelného vzdělávání.

Cílová skupina

Cílovou skupinu představují jak obyvatelé obcí zapojených do projektu, v jehož rámci budou pořádány osvětové aktivity, tak i odborníci obcí zabývajících se řešením krizových situací, jimž budou zajištěna pravidelná školení z oblasti krizového řízení.

Zapojené obce

Pro úspěšné naplnění cíle, jež si projekt stanovuje, je vhodné zapojit maximální počet obcí v území správního obvodu či mikroregionu. Předpokládá se zapojení 80 % obcí.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

K nejpalčivějším problémům při realizaci projektu patří především nedostatek finančních prostředků. Obce v území jsou ochotny poskytnout vhodné prostory, je však nezbytné zajistit dostatek školitelů pro školení odborníků a přednášejících pro osvětovou činnost u široké veřejnosti.

Místo realizace rozvojové aktivity

Aktivity pro veřejnost na obvyklém vhodném místě v zainteresovaných obcích; školení pro odborníky lze realizovat v rámci SO na jednom místě souhrnně, nevylučuje se však možnost více menších školení (pro několik obcí), které sice zajišťují individuální přístup, avšak jsou finančně náročnější.

Území dopadu rozvojové aktivity

Aktivita bude realizována na území jednotlivých obcí správního obvodu, potažmo mikroregionu.

Harmonogram rozvojové aktivity

Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace, a to s ohledem na průřezový charakter dílčích aktivit projektu. Časový rámec realizace projektu je předpokládán na období leden 2017 – prosinec 2018.

Aktivita	% odhadované doby řešení
Analytické práce	15
Návrh pilotního řešení (modelové řešení)	25
Implementace modelového řešení ve zvolené lokalitě (proškolení, ověření funkčnosti např. cvičením krizového štábu obce, vyhodnocení a korekce)	20

Implementace modelového řešení celoplošně (proškolení zúčastněných obcí, ověření funkčnosti systému např. společným cvičením krizových štábů zapojených obcí, vyhodnocení a korekce, odstranění nedostatků)	30
Publikace výsledků, hodnotící zprávy (eventuálně odborný seminář k výsledkům)	5

Zdroje financování

IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (min. 15 % financováno obcemi).

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet vzdělávacích akcí zaměřených na bezpečnost realizovaných v rámci Společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích.

Počet účastníků na vzdělávacích akcích zaměřených na bezpečnost realizovaných v rámci Společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Personální zajištění představuje zajištění min. manažera projektu, ekonoma projektu, hlavního řešitele, a 1 až 2 spoluřešitelů, spolupráce s veřejnou VŠ (VŠB TO Ostrava, FBI). Variantně je rovněž možné vytvoření pracovního místa (předpoklad zkráceného úvazku) pro odborníka, jenž by se v území zabýval danou oblastí.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativnost řešení spočívá v konzistentním přístupu ke všem obyvatelům v území – problematika vzdělávání v krizovém řízení je navrhována jako komplexní řešení jak pro laika, tak pro odborníka, a to s ohledem na jejich specifické potřeby, čemuž se přizpůsobí rozsah i obsah vzdělávacích aktivit.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Jak bylo uvedeno výše, vzdělávání v oblasti bezpečnosti, především u menších obcí, stálo v minulých letech na okraji zájmu. V současné době ovšem tento fakt začíná mít negativní dopad na obyvatele, což si uvědomují rovněž představitelé obcí. Rozpočtové možnosti obcí jsou ovšem velmi omezené, proto bez realizace tohoto projektu nebude možné stav zlepšit, ba reálně hrozí pokračování v nevyhovujícím trendu, což obyvatelstvem, s velkou pravděpodobností, bude interpretováno jako nevyslyšení jejich požadavků na další zlepšení a rozvoj situace v území.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projektová aktivita je v souladu se záměry IROP 2014-2020 - Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, dále se Strategii rozvoje

Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020, je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014-2020, v neposlední řadě plní cíl Vytvoření Společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích dle strategie MOS v území ORP Kravaře.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Projektová aktivita úzce souvisí, vhodně doplňuje a rozšiřuje Projekt 1 Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení Akčního plánu na období 2016-2017 v území SO ORP Kravaře.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Leden 2017 – prosinec 2018

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

V rámci osvětové činnosti projektu budou veřejnosti poskytnuty informační letáčky či brožury s informacemi. Záznamy z realizovaných aktivit budou publikovány v tištěných obecních médiích, stejně jako v rámci webových prezentací obcí, příp. bude pořízen videozáznam ve formě reportáže, který bude uveřejněn v regionální internetové televizi.

Projekt 3 – Regionální kamerový systém Hlučínska - západ

Iniciátor rozvojové aktivity

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Projekt společného kamerového systému je v území regionu dlouhodobě diskutovaný, avšak koncepce jeho řešení není zajištěna komplexně. Mezi možnostmi monitoringu obcí jsou značné disproporce. Dle vyjádření zástupců obcí neodpovídají současným potřebám území na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. Tento fakt lze doložit výsledky dotazníkového šetření, které bylo realizováno v rámci prací na strategii meziobecní spolupráce v SO ORP Kravaře.

Jaké jsou příčiny problému?

Současná potřeba řešení problému se zajištěním veřejného pořádku, předcházení vzniku a potírání následků trestné činnosti vyplývá ze zvyšujícího se počtu takových událostí, za nimiž lze spatřovat i např. volnou prostupnost státní hranice. V minulosti v některých obcích již pořídili kamery pro monitorování vybraných částí území, avšak dnes mnohdy nedostačují nejen plošně, ale také technicky a vždy se jednalo pouze o investiční akci jedné obce. Z čehož plyne absence komplexního řešení.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Navýšení počtu kamer v území a jejich umístění i do obcí, kde v současnosti schází, které projekt předpokládá, má za cíl snížit výskyt sociálně patologických jevů a zvýšit bezpečnost provozu na komunikacích, možnost průběžně monitorovat rizikové oblasti a následně snáze potírat vzniklou trestnou činnost, a to ve spolupráci s Policií ČR.

Cílová skupina

Cílovou skupinu představují všechny osoby, jež mohou v kladném smyslu profitovat z lepšího zabezpečení veřejného pořádku v obcích, z něhož lze odvodit zvýšení pocitu bezpečí u těchto jedinců i skupin, díky čemuž bude moci být jejich subjektivní vnímání území pozitivnější, či dokonce jako vhodnějšího místa pro život. Jedná se jak o občany obcí, tak návštěvníky či osoby dojíždějící zde do zaměstnání.

Zapojené obce

Pro úspěšné naplnění cíle, jež si projekt stanovuje, je vhodné zapojit maximální počet obcí v území správního obvodu či mikroregionu. Předpokládá se zapojení 80 % obcí.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Realizaci rozvojové aktivity ohrožuje primárně neposkytnutí finančních prostředků, jež má primární dopad na její realizaci a především pak zajištění komplexního řešení zvýšení bezpečnosti a zlepšení zajištění veřejného pořádku i v malých obcích, jelikož

právě ty ze svých rozpočtových zdrojů mohou výstavbu kamerového monitorovacího systému financovat jen velmi obtížně. Mezi další potenciální rizika lze zařadit to, že je nezbytné nalézt vhodné technické řešení pro zajištění potřeb všech obcí a také zajistit zázemí pro obsluhu systému, a to ve spolupráci s Policií ČR. Za předpokladu, že by se tak nestalo, nebude možné záměr uskutečnit.

Místo realizace rozvojové aktivity

Místem realizace, resp. instalace kamer, budou všechny obce zapojené do projektu jako takového. Technické zázemí a obsluhu monitoringu a vyhodnocování kamerových záznamů je možné ve spolupráci s Policií ČR umístit na základě dohody o provozování kamerového systému do stávajících prostor policejní služebny v SO ORP Kravaře.

Území dopadu rozvojové aktivity

Pozitivní dopad realizace projektu se předpokládá nejen u obyvatel obcí do něj v území zapojených, je zde potenciál další spolupráce i s obcemi a regiony v okolí jako varovného systému v případě závažných situací.

Harmonogram rozvojové aktivity

Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace, a to s ohledem na průřezový charakter dílčích aktivit projektu. Časový rámec realizace projektu je předpokládán na období let 2016 –2018.

Aktivita	% odhadované doby řešení
Analytické práce (15 % odhadované doby řešení)	15
Návrh pilotního řešení (modelové řešení)	25
Implementace modelového řešení ve zvolené lokalitě (proškolení, ověření funkčnosti, vyhodnocení a korekce)	20
Implementace modelového řešení celoplošně (proškolení zúčastněných obcí, ověření funkčnosti systému, vyhodnocení a korekce, odstranění nedostatků)	40
Publikace výsledků, hodnotící zprávy (eventuálně odborný seminář k výsledkům)	10

Zdroje financování

Projekt nabízí dva možné zdroje financování:

- a) IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (min. 20 % financováno obcemi).

- b) Finanční podpora ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu Moravskoslezského kraje na vybudování kamerového systému v území na základě podpory opatření zvyšujících bezpečnost v obcích. Vychází ze struktury dotačních titulů minulých let, pro nadcházející období však ještě nebyla pevně stanovena struktura. Předpokládaná výše dotace při tomto způsobu řešení je do 70 % investičních nákladů, min. 30% spoluúčast ze strany DSO.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet nově instalovaných kamer v obcích; Počet zapojených obcí; Počet uskutečněných/objasněných událostí.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Předpokládá se, že do realizace projektu bude zapojeno 5-10 osob, a to jak odborníků z oblasti realizace kamerových systémů, tak dalších subjektů – Policie ČR, JSDH, zaměstnanců obcí koordinujících tuto činnost, příp. dobrovolníků z řad občanů (cca 10 osob) v době přípravy a samotné realizace. V rámci provozu systému je dále nezbytné zajistit obsluhu systému (s možností vzniku nového pracovního místa) a jeho údržbu.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Projekt vhodným způsobem reaguje na vznesené požadavky a reálné potřeby území. Přispěje k realizaci dlouhodobého záměru DSO, potenciálně zvyšuje bezpečnost v regionu. Inovativnost představuje komplexní řešení problému v rámci projektu kamerových systémů pro více obcí na bázi meziobecní spolupráce, jež je přínosem pro celý region.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

Obec ve smyslu zákona 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení ve znění pozdějších předpisů má za úkol vytvářet a chránit podmínky a zdravý způsob života svých občanů zabezpečovat na svém území veřejný pořádek. Realizace projektu k naplnění této premisy významně napomůže, čímž rovněž dojde k efektivnějšímu výkonu v samosprávné působnosti i přeneseném výkonu státní správy v území.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projektová aktivita je v souladu se záměry IROP 2014-2020 - Cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, dále se Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 a Konceptí prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 - 2016, je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014-2020.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Projekt vhodným způsobem doplňuje již realizované záměry některých obcí v území, jež instalovaly kamerové systémy v minulosti, umožní jejich modernizaci a širší

možnosti využití, např. v souvislosti s projektem Jednotného konceptu bezpečnosti a krizového řízení.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Období 2017-2020

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Informace o projektu kamerového systému Hlučínska budou, jak ve fázi přípravy, tak realizace průběžně zveřejňovány v tištěných obecních mediích a na webových stránkách obcí, resp. DSO, příp. formou reportáže v internetové televizi. Dále budou ve spolupráci složek místní samosprávy a státní správy data získaná prostřednictvím stanovených indikátorů sloužit jejich dalším potřebám v rámci aktivit v oblasti zvýšení bezpečnosti a prevence kriminality, a to nejen v rámci území.

Projekt 4 – Odlehčovací služba v Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích

Iniciátor rozvojové aktivity

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ ve spolupráci s Městem Kravaře

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Projekt řeší neexistenci odlehčovací služby v území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ. Reaguje na zvyšující se poptávku po této službě ze strany svých občanů. Důvodem zvyšující se poptávky je jednak stárnutí obyvatelstva, především pak zvyšující se počet rodinných příslušníků, jež pečují o nejen seniory (rodiče, prarodiče) v domácím prostředí. V minulosti provozovaná odlehčovací služba (v rámci téhož zařízení) byla z důvodu nízké obsazenosti zrušena. S ohledem na současný vývoj ve společnosti, lze však předpokládat zvýšený zájem o odlehčovací službu. Toto řešení počítá s financováním z vlastních zdrojů DSO, resp. z rozpočtů zapojených obcí, nepředpokládá tedy zisk prostředků na provoz služby z externích zdrojů. Jedná se o pilotní provoz v návaznosti na dlouhodobou udržitelnost a provozuschopnost služby vlastními silami.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčinu stávajícího problému lze spatřovat ve zrušení odlehčovací služby v minulosti. Důvodem k tomuto kroku byl stav, kdy po cca 80 % času provozu nebyla služba obsazena – udržovací náklady na službu překročily výnosy z ní plynoucí. Financování odlehčovací služby šlo na úkor dalších aktivit DPS. Svůj význam mohlo jistě sehrát i nízké povědomí veřejnosti o existenci a možnostech využití odlehčovací služby. Zvyšující se počet seniorů vyžadujících péči, společně s úpravou kapacity odlehčovací služby a zajištěním vhodné publicity, se snaží na dřívější problém odpovídajícím způsobem reagovat.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem je eliminovat negativní dopady provozu odlehčovací služby v době, kdy není využívána klienty, a to prostřednictvím příspěvku z rozpočtu zapojených obcí v rámci společného fondu zřízeného za tímto účelem. Výsledný pozitivní efekt provozu nové sociální služby pocítí občané území pečující o seniory v domácím prostředí, kteří v případě potřeby, budou moci nově službu využít, a to takovou, která se nachází v blízkosti jejich domovů. V rámci ročního pilotního provozu se předpokládá zřízení jednoho místa odlehčovací služby a zapojení obcí do fondu příspěvků na její provoz (resp. financování v době neobsazenosti), v závěru pak vyhodnocení a stanovení postupu pro nadcházející období.

Cílová skupina

Osoby vyžadující péči (senioři, osoby po úrazu, osoby s handicapem vrozeným či získaným) a osoby o ně pečující v domácím prostředí; obce spolufinancující provoz odlehčovací služby.

Zapojené obce

Projekt v současné fázi počítá se zapojením obcí dvojího charakteru – buďto jen v rámci SO ORP Kravaře, nebo v rámci SOMH-z, a to na základě dohody vyplývající s nadcházejících jednání. Předpokládá se zapojení všech obcí v území, a to také z důvodu, že celkový počet aktérů bude mít dopad na výši stanoveného příspěvku (nejen pro pilotní provoz systému – viz způsob financování).

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Odlehčovací službu v rámci DPS může potenciálně ohrozit několik faktorů – neochota v současné době zřídit lůžko odlehčovací služby v rámci DPS ze strany vedení DPS, je spíše ryze potenciální. Dále se jedná o nenalezení dostatečného počtu obcí, jež by byly ochotny ze svých rozpočtů spolufinancovat udržování odlehčovací služby. V neposlední řadě je rizikem nedostatečná obsazenost odlehčovací služby v rámci pilotního projektu, jež by s velkou pravděpodobností vedla k jejímu opětovnému zrušení.

Místo realizace rozvojové aktivity

Domov pro seniory sv. Hedviky v Kravařích.

Území dopadu rozvojové aktivity

Obce, resp. občané obcí, Svazku obcí mikroregionu Hlučínka – západ s potenciálním přesahem do sousedních měst a obcí.

Harmonogram rozvojové aktivity

Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace. Časový rámec realizace pilotního projektu je předpokládán na rok 2017.

Aktivita	% odhadované doby řešení
Jednání o zapojení obcí do systému spolufinancování odlehčovací služby (nastavení systému spolufinancování)	20
Nastavení pilotního modelu spolufinancování odlehčovací služby (výše příspěvku na občana; stanovení podmínek využívání služby pro občany přispívajících obcí a obcí mimo uvedený systém)	40
Materiálové a personální zajištění provozu odlehčovací služby	5

Průběžný monitoring využití odlehčovací služby ze strany obyvatel spolufinancujících obcí a osob mimo systém	15
Vyhodnocení pilotního modelu spolufinancování 1x ročně, jeho úprava, příp. rozšíření kapacit odlehčovací služby vzhledem k potřebám	20

Zdroje financování

Financování pilotního provozu odlehčovací služby bude v rámci ročního pilotního projektu probíhat bázi příspěvku (na občana) zapojených obcí do systému spolufinancování odlehčovací služby. Jedná se o spolufinancování nákladů na neobsazené lůžko.

Níže uvedené údaje mají informační charakter a vycházejí z nadcházejících předpokladů: denní náklady na neobsazené lůžko: 350 Kč; roční náklady na odlehčovací službu (obsazenost min: 30 % času, 1 lůžko): 89 425 Kč (celkové roční náklady na neobsazené lůžko: 127 750 Kč); příspěvek na občana obce (varianta ORP Kravaře): 4,20 Kč; příspěvek na občana obce (varianta SOMH-z): 3,30 Kč.

Tab. 4: Variantní řešení příspěvků obcí na provoz odlehčovací služby v DPS v Kravařích

Obec	SOMH-z		Obec	ORP Kravaře	
	Počet obyvatel k 1. 1. 2015 dle ČSÚ	Celkový příspěvek obce		Počet obyvatel k 1. 1. 2015 dle ČSÚ	Celkový příspěvek obce
Bolatice	4 464	14 731	Bolatice	4 464	18 749
Hněvošice	1 020	3 366	Chuchelná	1 285	5 397
Chlebičov	1 103	3 640	Kobeřice	3 304	13 877
Chuchelná	1 285	4 241	Kravaře	6 733	28 279
Kobeřice	3 304	10 903	Rohov	592	2 486
Kravaře	6 733	22 219	Strahovice	891	3 742
Oldřišov	1 358	4 481	Sudice	650	2 730
Rohov	592	1 954	Štěpánkovice	3 200	13 440
Služovice	836	2 759	Třebom	234	983
Strahovice	891	2 940	Celkem ORP		89 683
Sudice	650	2 145			
Štěpánkovice	3 200	10 560			
Třebom	234	772			
Velké Hoštice	1 815	5 990			
Celkem SOH		90 701			

Zdroj: ČSÚ: 2015., vlastní zpracování.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet zapojených obcí; Míra obsazenosti odlehčovací služby v rámci ročního pilotního provozu.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

V rámci provozu odlehčovací služby v uvedeném rozsahu se nepředpokládá nutnost navýšení personálu DPS. Zajištění systému spolufinancování lze poté zajistit formou současného personálu a zaběhlých fungujících principů na úrovni DSO.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Uvedené řešení provozu odlehčovací služby aktivním a inovativním způsobem přistupuje k řešení problému vzniku a provozu této nové sociální služby v území. Inovativní prvek představuje nastíněný systém spolufinancování odlehčovací služby v období, kdy ji nebudou využívat klienti. Tento systém staví na principech meziobecní spolupráce.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

Současná neexistence odlehčovací služby v území a nízká kapacita v rámci celého okresu Opava, představuje zvyšující se problém pro osoby pečující o své (především) rodinné příslušníky vyžadující každodenní pomoc a péči ve svém domácím prostředí. Odlehčovací služba řeší situace, kdy pečující osoby nemohou osobě vyžadující tuto péči krátkodobě poskytnout, a to z různých důvodů. Blízkost zařízení, do kterého seniora v takovém případě umísťujeme, má pozitivní dopad na jeho psychiku, i když i přes to se bude vždy jednat o stresovou záležitost, je prokázáno, na krátkodobé umístění do zařízení blíže svému bydlišti reagují senioři lépe.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projekt je v souladu se strategickými cíli v oblasti sociálních služeb na národní i regionální úrovni. Projekt plní požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. k uvedenému zákonu, čímž je zajištěno naplňování standardů kvality sociálních služeb. Záměr koresponduje se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 (naplňuje globální cíl 3 - Soudržná společnost – kvalitní zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti chudobě, resp. specifický cíl Optimalizovat síť sociálních služeb na území kraje dle zjištěných potřeb jeho obyvatel). Projektová aktivita je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014 - 2020, v neposlední řadě plní cíl Zvýšit kapacitu domova pro seniory s ohledem na poskytování odlehčovací služby dle strategie MOS v území SO ORP Kravaře.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Projektová aktivita rozšiřuje nabídku sociálních služeb v mikroregionu, kterou by měla v nadcházejících letech doplnit také sociálně-terapeutická dílna.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Červenec 2017 – červen 2018 (pilotní provoz), následné vyhodnocení a stanovení dalšího postupu.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

O zahájení provozu odlehčovací služby (včetně informací o tom, k čemu složí a kdy je možné ji využít) bude před zahájením, i v průběhu pilotního projektu veřejnost informována prostřednictvím webových prezentací obcí, obecních zpravodajů, aktivit komunitního plánování a rozvoje obce (např. Dny zdraví, Dny sociálních služeb apod.). Souhrnné informace o pilotním provozu odlehčovací služby budou zároveň obsaženy ve výroční zprávě Domova pro seniory v Kravařích, jež je mimo jiné dostupná na webových stránkách instituce.

Projekt 5 – Webový portál Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Iniciátor rozvojové aktivity

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Projekt řeší současnou neexistenci webového portálu DSO, a tím i sníženou možnost informovanosti občanů o jeho činnosti. Představuje potenciál o další rozšíření aktivit a služeb nejen pro členské obce, ale také občany samotné, a to s ohledem na nadcházející projektovou činnost.

Jaké jsou příčiny problému?

Doposud byly v rámci DSO vyvíjeny jiné aktivity a potřeba prezentace činností DSO vyplynula až v nedávné době. Současný způsob prezentace DSO skrze webový portál SOH se nyní ukazuje jako nedostatečné a je potřeba jej adekvátně řešit, příp. zvážit jinou formu řešení

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Mezi hlavní cíle patří – lepší možnost prezentace činností ze života DSO, rozšíření nabídky služeb, větší prostor pro prezentaci členských obcí DSO, snazší dostupnost informací pro občany DSO a širokou veřejnost.

Cílová skupina

Především obce a občané mikroregionu s přesahem i mimo něj.

Zapojené obce

Členské obce Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Mezi rizika lze zařadit vysoké finanční náklady na pořízení webové prezentace, problém s naplněním portálu relevantním obsahem v počáteční fázi, nízká návštěvnost a s tím spojené malé povědomí o portálu u široké veřejnosti či neochota financovat další provoz portálu v nadcházejících letech.

Místo realizace rozvojové aktivity

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ (Kravaře).

Území dopadu rozvojové aktivity

Obce, resp. občané obcí, Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ s potenciálním přesahem do sousedních měst a obcí.

Harmonogram rozvojové aktivity

Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace.

Aktivita	% odhadované doby řešení
Setkávání se zástupci obcí o možnostech portálu a jeho využití pro obce a DSO jako celek	5
Výběr způsobu realizace portálu, oslovení realizátora aj.	15
Provoz portálu, tvorba obsahu, údržba, aj.	80

Zdroje financování

Financování vzniku a provozu webového portálu DSO se předpokládá z vlastních zdrojů.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet zapojených obcí; Počet návštěvníků portálu za určité období (měsíc); počet vydaných příspěvků za 3 měsíce

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Provoz webového portálu bude zajištěn pracovníky DSO ve spolupráci s poskytovatelem zvoleného řešení webového portálu a zástupci obcí, kteří budou spolupracovat na tvorbě obsahu a propagaci portálu jako takového, resp. odpovědným pracovníkům budou zasílat podklady k dalšímu zpracování.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativnost pro území DSO spočívá ve využití potenciálu webové prezentace k propagaci a rozšíření činností DSO, který je doposud nevyužit z důvodu faktické neexistence vlastních webových stránek s aktuálními informacemi pro veřejnost.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

Potřeba realizace webových stránek vyplývá z aktuální situace, rozšiřování činností DSO a zapojování se do mnohých projektů. Webový portál bude plnit roli media publicity těchto projektů a zajistí snadnou dostupnost informací ze života DSO široké veřejnosti.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projektová aktivita je v souladu se důvody vedoucími k založení DSO, a sice přispívá k propagaci a rozvoji cestovního ruchu a kulturního života v území, dále koresponduje se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014-2020.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Realizace projektu webového portálu aktivně podpoří propagaci nadcházející činnosti v DSO jako takovém, ale i v jednotlivých obcích co do připravovaných akcí i projektových záměrů ve fázích přípravy či realizace.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Prosinec 2016 (zahájení provozu)

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Informace o vzniku samostatného portálu DSO či podsekce bude dostupná na webových stránkách zapojených obcí a rovněž také SOH.

6. Kontakty

Na aktualizaci dokumentu pro rok 2016 se podíleli:

Mgr. David Adamec (manažer Centra společných služeb mikroregionu Hlučínska – západ)

e- mail: david.adamec@seznam.cz

Bc. et Bc. Hana Paverová (specialistka pro rozvoj území Centra společných služeb mikroregionu Hlučínska – západ)

e- mail: hannapaverova@seznam.cz

Dokument v roce 2015 zpracovali:

Bc. Hana Paverová (koordinátor meziobecní spolupráce),
e- mail: hannapaverova@seznam.cz

Mgr. David Adamec (pracovník pro analýzy a strategie),
e- mail: david.adamec@seznam.cz

Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. (poradce pro oblast Bezpečnost a krizové řízení, tvůrce tématu v rámci strategie meziobecní spolupráce)
e-mail: vilem.adamec@seznam.cz