Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kravaře

Dokument je zpracován pro období 2016-2017



Verze září 2015

Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

OBSAH:

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) 3

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu 4

3. Zásobník projektů 7

4. Akční plán 11

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce 20

Projekt 1 – Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení 20

Projekt 2 – Vzděláváním k vyšší úrovni bezpečnosti 24

Projekt 3 – Regionální kamerový systém Hlučínska - západ 28

Projekt 4 – Dostupné a efektivní řešení nakládání s bioodpady – „Kompostárna na Hlučínsku“ 32

Projekt 5 – Odlehčovací služba v Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích 38

6. Kontakty 43

7. Přílohy 44

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Kravaře v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a krizového řízení
Gestor tvorby strategie	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ
Schvalovatel strategie	Valná hromada Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ
Forma a datum schválení/projednání	Schválena na jednání Svazku mikroregionu Hlučínska 13. 4. 2015 (2. oficiální setkání v ORP Kravaře)
Doba realizace strategie	2015 - 2024
Odpovědnost za implementaci	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Předkládaný akční plán navazuje na Strategii rozvoje územního obvodu ORP Kravaře, jež vznikla v rámci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Jejím obsahem jsou mimo jiné také problémy a cíle rozvoje území za oblasti školství a vzdělávání, sociální služby, odpadové hospodářství a v neposlední řadě také bezpečnost a krizové řízení. Záměrem tohoto dokumentu není vytyčení všech projektových záměrů vyplývajících z cílů ve strategii stanovených, ale vytyčení pěti nejpotřebnějších projektů pro odstranění problémů v území, jež vyplynuly z jeho potřeb v rámci předešlých analýz. K řešení těchto projektů bude přistupováno postupně v průběhu nadcházejících dvou let. Do konce roku 2017 se předpokládá zahájení prací na realizaci u všech pěti níže uvedených.

První část dokumentu tvoří tzv. Zásobník projektů. Představuje formu směřování v dlouhodobějším časovém horizontu, než do konce roku 2017, pro kterou je zpracován tento akční plán, zároveň však projekty vedou k naplnění cílů vyplývajících ze strategie rozvoje (viz výše), kdy za každý cíl ve všech tématech strategie je uveden minimálně jeden projekt. O Zásobníku projektů bude v nadcházející kapitole hovořeno podrobněji.

Nyní k samotnému procesu přípravy a realizace prací na akčním plánu v území. Práce na přípravě tohoto dokumentu byly zahájeny realizačním týmem projektu v území ORP Kravaře (dále jen RT) v měsíci červnu 2015 a pokračovaly až do konce srpna téhož roku. V tomto období se uskutečnila jednání se zástupci obcí, odborníků na jednotlivá témata strategie, rovněž pokračovala stávající spolupráce RT ORP Kravaře se členy RT ORP Hlučín a MAS Hlučínsko. Do procesu tvorby projektů akčního plánu se za oblast bezpečnost a krizové řízení aktivně zapojil tvůrce tohoto tématu strategického dokumentu – tematický expert doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D., čímž byla zajištěna kontinuita celého procesu strategického plánování, a také odborná garance tématu. Cílem bylo vytvořit takový akční plán pro území, který by nejen odpovídal jeho potřebám, ale zároveň byl v souladu se záměry MAS Hlučínsko a zohledňoval záměry ORP Hlučín, a to vše v kontextu připravovaných návazných dokumentů, resp. blížícího se termínu vyhlašování prvních výzev z operačních programů. Zásluhou zvolené metody došlo k zachování celistvosti regionu Hlučínska jako celku, což je v souladu s vizí strategie a odpovídá sloganu „Jeden za všechny, všichni za Hlučínsko.“ V tomto smyslu můžeme rovněž konstatovat, že nejen motivující starostové, ale všichni zástupci obcí v území se aktivně zapojovali do přípravy akčního plánu, a to jak svou účastí na jednáních, tak také poskytováním dalších poznatků či písemností, které realizační tým při sestavování akčního plánu využil. Žádná z obcí v území v tomto směru nezůstala stranou, aktivně se zapojovali zástupci ze všech obcí. To však lze říci nejen o procesu tvorby akčního plánu, ale celého období trvání projektu meziobecní spolupráce. Tato skutečnost také napomohla začlenění dalších odborníků z území, ti se také účastnili tvorby akčního plánu a obdobně jako v případě starostů, jej aktivně připomínkovali.

K samotnému průběhu a výsledkům jednání, jež provázela vznik tohoto dokumentu, je nejprve potřeba zopakovat, že probíhaly za účasti členů RT, starostů, odborníků na danou problematiku, zástupců MAS Hlučínsko i členů RT Hlučín. Celkem se za období červenec – září 2015 uskutečnila čtyři jednání, a to včetně závěrečného neformálního shromáždění zástupců obcí. Všechna jednání (vyjma závěrečného shromáždění) měla obdobný průběh. Nejprve byly přítomným ze strany členů realizačního týmu představeny cíle strategického dokumentu MOS za zvolenou oblast, následovalo stanovení projektových záměrů do zásobníku projektů, tedy toho, kam území dále směřovat min. do roku 2020. Probíhaly diskuse a debaty o tom, co je možné a reálné uskutečnit nebo alespoň zahájit do konce roku 2017, a to jak mezi starosty, tak odborníky, kteří mnohdy svými argumenty přesvědčili zástupce obcí o skutečné potřebnosti daných pro území. Následoval výběr projektů, které byly dále rozpracovány v rámci akčního plánu, diskutovalo se nad jejich faktickým obsahem, obdobím realizace a tím, kdo bude nositelem těchto. S ohledem na reálné potřeby a faktické možnosti spolupráce nejen v rámci ORP, ale i na území celého Hlučínska byla spojena témata odpadového hospodářství a sociálních služeb do jednoho jednání, na které posléze navazovalo jednání k bezpečnosti a krizovému řízení. Průběh byl však vždy totožný. Jednání nad tématem školství se uskutečnilo se zástupci MAS Hlučínsko. V tomto případě však byly stanoveny pouze projektové záměry zásobníku projektů, a to z důvodu, že rozvojem školství se bude v rámci zpracovávání místních akčních plánů dále zabývat právě MAS Hlučínsko, na čemž se shodili také představitelé obcí. Na závěr každého jednání byly dosažené výsledky shrnuty a zhodnocena a odsouhlasena jejich priorita v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. Průběh všech jednání lze zpětně hodnotit jako velmi plodný a přínosný pro všechny zúčastněné, ať se už jednalo o zástupce obcí či odborníky na danou oblast z území. Jednání probíhala v přátelském duchu a nenastal problém v případě stanovování prioritních projektů k řešení, což lze považovat za jednoznačné pozitivum.

V rámci závěrečného neformálního shromáždění pak byly záměry v jednotlivých oblastech prezentovány všem přítomným, také přiblíženy jednotlivé projekty, zodpovězeny případné dotazy na členy realizačního týmu. Stanovení priorit pro tento akční plán je především vázáno na téma bezpečnosti a krizového řízení, v oblasti odpadového hospodářství se znovu otevřela otázka kompostárny, v sociálních službách je to pak projekt znovuobnovení odlehčovací služby. Mimo tento projekt patří v tomto dokumentu k dalším prioritám území vybudování denního stacionáře (řešený městem Kravaře) či mobilního hospice a ve školství se zvažuje nastavení systému sdíleného školního psychologa. S prioritami rozvoje území tak, jak byly stanoveny, se všichni představitelé území ztotožňují a hodlají se na jejich realizaci aktivně podílet.

Tento akční plán je živým dokumentem a je možné jej nadále měnit a upravovat dle vlastních potřeb, příp. na základě nově zjištěných skutečností a to s ohledem na to, že v době finalizace tohoto dokumentu (září 2015), ještě nebyly známi všechny

podrobnosti k nastavení všech operačních programů. Rozhodování o dalším směřování a investičních aktivitách SOMH-z se tak, i z těchto důvodů, uskuteční až v průběhu podzimu 2015, resp. do konce roku 2015.

3. Zásobník projektů

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
1	1.1 Zavedení inkluzivního prostředí v procesu vzdělání pro žáky se specifickými potřebami	Školství	Společně za přístupné vzdělávání na Hlučínsku	9/2017-6/2018	Město Kravaře (odbor školství) ve spolupráci s MAS Hlučínsko
2	1.2 Společně vytvořit tým pro pomoc při vyhotovování žádostí o dotace a zapojování se do projektů pro jednotlivé obce a školy	Školství	Tvorba Místních Akčních Plánů k OP VVV a IROP	1/2016 – 12/2017	Město Kravaře (odbor školství) ve spolupráci s MAS Hlučínsko
3	1.3 Společně sdílet školního logopeda, školního psychologa, speciálního pedagoga, kariérového poradce a další podpůrné profese a pozice	Školství	Analýza využitelnosti a zřízení pozic logopedů, psychologů, kariérních poradců v procesu vzdělávání na Hlučínsku	od 9/2017	Město Kravaře (odbor školství) ve spolupráci s MAS Hlučínsko
4	2.1 Vybudování komunitního venkovského centra pro celoživotní vzdělávání a vytvoření nových regionálních učebních pomůcek i využívání pomůcek stávajících	Školství	Venkovské komunitní centrum Hlučínska	2017+	Sdružením obcí Hlučínska ve spolupráci s MAS Hlučínsko
5	2.2 Rozvíjet přeshraniční spolupráci formou společných akcí a projektů	Školství	Zvyšování jazykových kompetencí žáků – polština do základních škol Hlučínska	od 9/2017	Město Kravaře (odbor školství) ve spolupráci s MAS Hlučínsko
6	2.3 Společná koordinace využití ZUŠ, SVČ a vůbec spolků v jednotlivých obcích na Hlučínsku i v příhraničí	Školství	Informační portál volnočasových aktivit pro žáky ZŠ na Hlučínsku	9/2017-6/2018	Sdružení obcí Hlučínska
7	1.1 Vytvořit společné denní stacionáře a sociálně terapeutickou dílnu pro zajištění potřeb občanů ORP	Sociální služby	Denní stacionář Kravaře	2017	Město Kravaře
8	1.2 Zvýšit kapacitu domova pro seniory s ohledem na poskytování odlehčovací služby	Sociální služby	Odlehčovací služba v DPS sv. Hedviky Kravaře	1/2017-12/2017	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
9	2.1 Zřízení bezplatné dluhové (drogové) poradny ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb	Sociální služby	Sociální a dluhová poradna na Hlučínsku	zahájeno nejpozději do 12/2017	Charita Hlučín
10	3.1 Vytvořit síť sociálního bydlení (malometrážní byty pro určité cílové skupiny)	Sociální služby	Byty mladým i potřebným	2017+	Sdružení obcí Hlučínska

11	3.2 Vytvoření společného informačního portálu sociálního bydlení v mikroregionu	Sociální služby	Informační portál Bydlení na Hlučínsku	2017+	Sdružení obcí Hlučínska
12	1.1 Zavedení jednotné metodiky při řešení ekologických problémů a nakládání s odpady v rámci území ORP	Odpadové hospodářství	Metodika odpadového hospodářství	6/2017-12/2017	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
13	1.2 Vytvoření platformy pro spolupráci s příhraničními polskými regiony (s možností přípravy a realizace společných projektů)	Odpadové hospodářství	Společně za čistotou v našich regionech	2017+	Sdružení obcí Hlučínska
14	2.1 Doplnit síť sběrných dvorů / sběrných míst s ohledem na rovnoměrnou a dostupnou vzdálenost pro občany	Odpadové hospodářství	Dostupné a efektivní řešení nakládání s bioodpady – Kompostárna na Hlučínsku	2016-2018	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
15	3.1 Připravit a realizovat společnou dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s využitím vhodných komunikačních nástrojů	Odpadové hospodářství	Dýchejme čistý vzduch	v realizaci 4/2015-11/2015	Sdružení obcí Hlučínska
16	3.2 Zrevidovat smlouvy se svozovými společnostmi (nastavení technických a ekonomických podmínek včetně definovaní kontrolních mechanismů) za účelem celkového snížení nákladů	Odpadové hospodářství	Revize smluv na svoz odpadu	v realizaci od 7/2015 přípravná fáze	Město Kravaře
17	1.1 Zavést jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení v obcích v rámci SO ORP Kravaře	Bezpečnost a krizové řízení	Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení	6/2016-12/2017	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
18	1.2 Vytvoření společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích	Bezpečnost a krizové řízení	Vzděláváním k vyšší úrovni bezpečnosti	6/2016-12/2017	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
19	2.1 Meziobecní spolupráce při řešení problémů obměny a pořizování nových prvků pro zajišťování bezpečnosti	Bezpečnost a krizové řízení	Regionální kamerový systém Hlučínska - západ	2016-2018	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ

Výše uvedený zásobník projektů předkládá projektové záměry přesahující období realizace tohoto akčního plánu, představuje volbu směřování území na období 2015-2024 v souladu se strategií meziobecní spolupráce a cíli v ní stanovenými. Zde je potřeba zdůraznit, že projekty v zásobníku uvedené, jež byly přiřazeny k jednotlivým strategickým cílům, mají čistě informativní charakter a mohou se v průběhu času změnit, obdobně tak období realizace projektů vychází ze stavu z poloviny roku 2015.

Časový údaj značí přinejmenším zahájení prací na projektovém záměru. Je-li uvedeno 2017+, znamená to, že práce na projektu započnou nejdříve v roce 2017, pravděpodobně však později. Nezbytné je rovněž specifikovat budoucího nositele projektu – své specifikum má především oblast školství. Na základě předběžných dohod v ORP Kravaře s MAS Hlučínsko bylo stanoveno, že tvorbou místních akčních plánů (MAP) pro území Hlučínska (ORP Kravaře a ORP Hlučín + 5 obcí z ORP Opava) se bude zabývat právě MAS Hlučínsko. Tvorba MAPů je nezbytným předpokladem pro čerpání dotačních titulů z fondů EU. Z tohoto důvodu je MAS Hlučínsko uvedena jako spolupracující subjekt pro přípravu projektových záměrů za oblast školství.

Projektové záměry za oblast školství vzniklé v rámci strategie rozvoje území ORP jsou v souladu s OP VVV, osou 3 KLIMA, jejich další rozpracovávání bude probíhat v rámci tvorby MAP a jeho jednotlivých fází (MAP a MAP+). Projekt Společně za přístupné vzdělávání na Hlučínsku je zaměřen na inkluzivní vzdělávání v regionu, vzdělávání pedagogů, zaměstnávání pedagogických asistentů, sdílení zkušeností, další směřování může vést k nákupu didaktických pomůcek a zlepšení celkové přístupnost budov, bude postupně upřesněno. Projekt Tvorba Místních Akčních Plánů k OP VVV a IROP je nezbytný (jak již bylo uvedeno výše) pro čerpání prostředků z fondů EU v rámci OP VVV a IROP, znamená aktivní zapojení škol a obcí v území do procesu jeho přípravy. Projekt Analýza využitelnosti a zřízení pozic logopedů, psychologů, kariérních poradců v procesu vzdělávání na Hlučínsku je předpokladem pro vnik nových pracovních pozic při základních školách na Hlučínsku. V jeho rámci je možné realizovat pilotní program a na základě výsledků provést rozhodnutí, jak dále postupovat. Venkovské komunitní centrum Hlučínska je nový projektový záměr vniklý na základě spolupráce MAS a MOS, jehož záměrem je osvětová a vzdělávací činnost zaměřená nejen na ekologii, ale také na uchování regionálních tradic, zvyků a místní regionální identity jako celku. Projekt Zvyšování jazykových kompetencí žáků – polština do základních škol Hlučínska předpokládá dobrovolnou výuku na základních školách v území, a to především proto, aby se i žáci snadno domluvili se svými sousedy nedaleko státní hranice. Posledním projektem za téma školství je Informační portál volnočasových aktivit pro žáky ZŠ na Hlučínsku, jež má zajistit snadnou dostupnost informací o nabídce volnočasových aktivit pro děti nejen v ORP Kravaře, ale na celém Hlučínsku, a to ve spolupráci ZUŠ a SVČ.

Za oblast sociálních služeb se v zásobníku projektů nachází projekty zaměřené na sociální bydlení a malometrážní byty. V rámci setkání k akčním plánům však bylo sděleno, že jejich výstavbu mohou obce koordinovat velmi omezeně a nejvhodnější se jeví setrvání u individuální výstavby za každou obec. Sdílení informací o volných bytech a uchazečích je však možné a vhodné. Ve spolupráci s Charitou Hlučín se připravuje rozšíření nabídky služeb stávající právní poradny i o sociální poradenství. Projekt odlehčovací služby v rámci DPS Kravaře bude dále rozpracován v tomto dokumentu. Posledním je projekt denního stacionáře, na jehož přípravě spolupracují

Město Kravaře s Charitou Opava. V Kravařích by tak měl vzniknout denní stacionář pro celou spádovou oblast ORP, realizace se předpokládá mezi lety 2017-2018.

K naplnění cílů za téma odpadového hospodářství poslouží následující projektové záměry. Projekt Metodika odpadového hospodářství předpokládá vytvoření materiálu, který obcím napomůže a především sjednotí způsoby a postupy nakládání s odpady v území. U projektu Společně za čistotou v našich regionech se jedná spíše o aktuální záměr, navázat stálou komunikaci a spolupráci s polskými partnery při omezování znečištění ovzduší obou sousedících regionů. Projektový záměr vzniku kompostárny na Hlučínsku opětovně vzešel již z jednání fokusních skupin při přípravě cílů strategického dokumentu, opětovně se o něm jednalo rovněž v rámci příprav akčního plánu. Zpracování bioodpadu je v území dlouhodobě diskutované. Rámcové termíny dalšího postupu budou známy v průběhu podzimu 2015, kdy je naplánován soubor jednání DSO s cílem určit místo realizace a zvolit způsob financování. Následovat bude jednání se zemědělci a zahradnickými společnostmi o využívání produktů kompostárny, což je nezbytný předpoklad jejího správného a dlouhodobého fungování. Realizace záměru samotného se předpokládá nejdříve v průběhu roku 2016, nejpozději však do roku 2018. Záměr je v dokumentu dále rozpracován. Aktuálně je realizován projekt *Dýchejme čistý vzduch!,* jež reaguje na potřebu řešení nepříznivého ovzduší (nejen v mikroregionu, ale i v celém Moravskoslezském kraji). V jeho rámci se uskuteční 31 seminářů pro veřejnost a 20 seminářů pro žáky vyššího stupně základních škol regionu. Se záměrem zvýšení efektivity a zajištění oslovení široké veřejnosti, obdrží, jak účastníci seminářů, tak všechny domácnosti informační leták (brožuru). Na projekt byla získána dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci podpory drobných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje 2015 (150 tisíc), celkové předpokládané náklady by měly dosáhnout 219 tisíc. Projekt zabývající se revizí smluv na svoz odpadu v území je v současné době v přípravě. Na základě jednání probíhajících od července 2015 se do přípravy společného výběrového řízení zapojily Město Kravaře a obce Bělá a Oldřišov. Příprava výběrového řízení by měla být ukončena do konce roku 2015, a to s ohledem na skutečnost, že stávající smluvní vztahy mají ve všech případech platnost až do roku 2017.

Téma bezpečnosti a krizového řízení bylo v rámci strategie meziobecní spolupráce volitelnou oblastí a vyplynulo z aktuální potřeby jejího nedostatečného řešení v minulých letech. V rámci tématu byly vytyčeny tři cíle a v rámci akčního plánu ke každému z nich přiřazen jeden projekt, který bude dále rozpracován. Zahájení realizace se předpokládá nejpozději v průběhu roku 2016.

4. Akční plán

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřebnosti projektu	Cílová skupina	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Nositel budoucího projektu	Připravenost
1	1.1 Zavést jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení v obcích v rámci SO ORP Kravaře	Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení	Rozdílné přístupy k řešení bezpečnosti v jednotlivých obcích omezují vzájemnou pomoc obcí zejména při mimořádných událostech značného rozsahu a za krizových situací. Zlepšení se dosáhne vytvořením a provozováním jednotného konceptu organizace a řízení bezpečnosti v obcích. To umožní zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a zdolávání následků katastrof s perspektivou postupného utváření bezpečnostního prostředí, ve kterém by se obyvatelé cítili v obcích v území obdobně bezpečně, jako ve vlastní obci.	Obce ORP Kravaře /SOMH-z	200 000 Kč (celkové náklady za všechny obce SOMH-z)	IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof	6/2016-12/2017	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ	Záměr (pilotní studie zpracována pro obec Bolatice v roce 2011)

2	1.2 Vytvoření společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích	Vzděláváním k vyšší úrovni bezpečnosti	Stávající aktivity obcí při přístupu ke vzdělávání v bezpečnosti nejsou zárukou pro spolehlivé fungování jednotně koncipovaného systému bezpečnosti a krizového řízení v obcích. Zlepšení lze dosáhnout zavedením obsahově jednotného a pravidelného vzdělávání vybraných odborníků a osvěty u široké veřejnosti. Společný postup obcí při přípravě a realizaci vzdělávacích a osvětových aktivit je předpokladem spolehlivého fungování systému s cílem zvýšení pocitu bezpečí občanů na území mikroregionu.	Odborníci na danou oblast /široká veřejnost	300 000 Kč (celkové náklady za všechny obce SOMH-z)	IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof	6/2016-12/2017	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ	Záměr

3	2.1 Meziobecní spolupráce při řešení problémů obměny a pořizování nových prvků pro zajišťování bezpečnosti	Regionální kamerový systém Hlučínska - západ	Bezpečnost v místě svého bydliště nabírá u občanů v území na důležitosti. Dozor nad bezpečností v obcích cestou obecní policie je pro obce ekonomicky neřešitelný. Proto se přistupuje k individuální instalaci kamerových systémů. Takováto řešení však jsou málo efektivní a omezují spolupráci např. při potírání trestné činnosti v reálném čase. Vyšší efektivnosti lze dosáhnout integraci stávajících a nových kamerových systému do jednoho celku provozováním regionálního kamerového systému. Tento je možné doplnit o další monitorovací prvky, např. i hlídání výšky hladiny vody na místních vodotečích. Tím se vytvoří podstatně lepší podmínky pro činnost bezpečnostních složek v území, ale i pro varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím.	Občané území	6 000 000 Kč (náklady na pořízení 50 kamer, počet vyplývá z dotazníkového šetření v území) 1 500 000 Kč (orientační roční náklady na provoz a obsluhu systému včetně údržby) (dotace z IROP na pořízení systému do 80 % celkových nákladů) (dotace z národních zdrojů na pořízení systému max. do 70 % celkových nákladů)	IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof; Variantně spolufinancování z národních zdrojů	2016-2018	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ	Záměr (dotazníkové šetření v území realizováno v rámci Projektu MOS)

4	2.1 Doplnit síť sběrných dvorů / sběrných míst s ohledem na rovnoměrnou a dostupnou vzdálenost pro občany	Dostupné a efektivní řešení nakládání s bioodpady – Kompostárna na Hlučínsku	Projekt kompostárny rozšiřuje a zkvalitňuje nabídku služeb v oblasti nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v území. Řeší problém neexistence zařízení toho typu v současnosti a je v souladu s legislativními změnami řešícími zpracování bioodpadu, především pak omezování ukládání odpadu na skládky komunálního odpadu. Představuje přínos jak pro zapojené obce (souhrnné řešení nakládání s bioodpadem). Tak nabízí možnost využití zpracovaného produktu kompostárny, pro občany, ale především zemědělské subjekty v regionu.	Obce v území (občané)	Investiční náklady pro I. etapu cca 8 916 000 Kč Investiční náklady pro II. etapu cca 7 320 000 Kč (max. 90 % dotace z OP), celkové náklady na zřízení pro SOMH-z 1 623 600 Kč	OP ŽP, Specifický cíl 2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů	2016-2018	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ	Zpracována studie k investičnímu záměru

5	1.2 Zvýšit kapacitu domova pro seniory s ohledem na poskytování odlehčovací služby	Odlehčovací služba v Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích	O odlehčovací službě lze říci, že její nabídka je nejen v ORP Kravaře nedostatečná a lze předpokládat, že do budoucna se poptávka po ní bude dále zvyšovat. V minulosti již DPS tuto službu nabízel, avšak z důvodu vysokých nákladů na její poskytování v době, kdy nebyla využívána, musel přistoupit k jejímu zrušení.	Občané ORP Kravaře i široká veřejnost	127 750 Kč (roční náklady na neobsazené lůžko)	Spolufinancování formou příspěvku z rozpočtu všech obcí ORP, resp. SOMH-z	2017	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ	Záměr

Cíl 1 – Zavést jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení v obcích v rámci SO ORP Kravaře

Název: Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení

Územní bezpečnost představuje rozsáhlý komplex problémů, jejichž řešení velice úzce souvisí s vnímáním bezpečnosti ze strany obyvatelstva. Rozdílné přístupy k řešení záležitosti bezpečnosti v jednotlivých obcích omezují vzájemnou spolupráci obcí zejména při mimořádných událostech značného rozsahu a za krizových situací.
Vytvoření a zavedení územně jednotného systému organizace a řízení bezpečnosti v obcích, který sestává z nastavení sjednocujících organizačních, personálních a materiálně-technických podmínek pro zvýšení připravenosti na mimořádné události a jejich řešení umožní v perspektivě zvýšení úrovně bezpečnosti obyvatel v obcích regionu.
Organizační zabezpečení předpokládá

- ustavení krizových štábů v obcích, kde dosud zřízeny nejsou, resp. optimalizace u těch stávajících,
- ustavení Platformy pro meziobecní spolupráci v bezpečnosti, která bude složena ze zainteresovaných funkcionářů obcí a přizvaných odborníků,
- sjednocení přístupu k poskytování informací obyvatelstvu o bezpečnosti v obcích cestou odborné přípravy, propagačně výchovné činnosti pro širokou veřejnost (samostatný projekt).

Personální zabezpečení jednotně koncipovaného systému bezpečnosti a krizového řízení předpokládá

- využití stávajících osob zapojených do činnosti složek místního bezpečnostního systému a
- motivaci dalších osob k posílení činnosti složek místního bezpečnostního systému,
- motivaci obyvatel ke spoluúčasti na řešení záležitosti místní bezpečnosti.

Materiálně technické řešení jednotně koncipovaného systému bezpečnosti a krizového řízení předpokládá

- sjednocení krizové dokumentace,
- vytvoření odpovídající materiálně-technické základny pro práci krizových štábů,
- zprovoznění regionálního monitorovacího kamerového systému (samostatný projekt).

Navrhovaným řešením jsou vytvořeny předpoklady pro naplnění cíle projektu.

Cíl 2 – Vytvoření společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích

Název: Vzděláváním k vyšší úrovni bezpečnosti

Na vzdělávání v oblasti bezpečnosti, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro osoby zařazené do místních bezpečnostních struktur, se zaměřuje pouze část obcí v regionu. Fungování jednotně koncipovaného systému bezpečnosti a krizového řízení v obcích vyžaduje motivaci k aktivní účasti odborné veřejnosti a široké spoluúčasti obyvatelstva v území.
Společný vzdělávací program v oblasti bezpečnosti bude sestaven modulárně, z modulů odborně vzdělávacích a modulů osvětových.
Odborně vzdělávací moduly jsou určeny pro osoby zařazené do místních bezpečnostních struktur se zaměřením na činnosti

- v krizovém štábu obce,
- při společném postupu složek místního bezpečnostního systému při připravenosti na mimořádné události a jejich zdolávání.

Osvětové moduly jsou určeny pro širokou veřejnost se zaměřením na poskytování informací z oblasti

- zajišťování veřejného pořádku v obci,
- ochrany obyvatelstva za mimořádných a krizových situací,
- dopravní výchovu,
- prevenci kriminality
- a další.

V neposlední řadě je to sjednocení nabídky bezpečnostních informací pro občany a návštěvníky mikroregionu na webových stránkách jednotlivých obcí.
Vytvořením společného vzdělávacího programu v bezpečnosti se vytváří nástroj k podpoře při zvyšování úrovně bezpečnosti v území.
Navrhovaným řešením jsou vytvořeny předpoklady pro naplnění cíle projektu.

Cíl 3 - Meziobecní spolupráce při řešení problémů obměny a pořizování nových prvků pro zajišťování bezpečnosti

Název: Regionální kamerový systém Hlučínska - západ

Zvyšování úrovně bezpečnosti v místě svého bydliště nabírá u občanů na důležitosti. Obce se snaží na tento požadavek reagovat individuálně. Dozor nad bezpečností v obcích cestou obecní policie je pro obce ekonomicky neřešitelný, proto se přistupuje k individuální instalaci různých kamerových systémů v pasívním provozním režimu (rozumějte monitoring, archivace dat, využití dat

v případě potřeby). Provoz a dozor nad takovými systémy, s ohledem na různorodost technického řešení a období jejich uvedení do provozu, je málo efektivní a omezuje spolupráci bezpečnostních složek zejména při potírání trestné činnosti v reálném čase.
Vyšší efektivnosti se dosáhne integrací stávajících a nových kamerových systému do jednoho celku provozováním regionálního monitorovacího systému (RKS). RKS tak představuje plošnou integraci v obcích dosud instalovaných kamerových systémů s nově pořizovanými systémy v jeden celek. Ten může být otevřen pro připojení dalších prvků, např. elektronických zabezpečovacích systémů budov, systémů elektrické požární signalizace, čidel monitorujících výšku vodní hladiny na vodotečích v obcích, čidel monitorujících únik nebezpečných látek do ovzduší, zařízení varovného systému a dalších. Otevřenost systému nutno vnímat i v přechodu od stávajícího pasivního provozního režimu v dynamický provozní režim (monitoring on-line).
Zřízením a provozováním RKS se vytvoří podstatně lepší podmínky pro činnost bezpečnostních složek v území, ale i pro varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím.
Navrhovaným řešením jsou vytvořeny předpoklady pro naplnění cíle projektu.

Cíl 4 - Doplnit síť sběrných dvorů / sběrných míst s ohledem na rovnoměrnou a dostupnou vzdálenost pro občany

Název: Dostupné a efektivní řešení nakládání s bioodpady – Kompostárna na Hlučínsku

Uváděný projektový záměr vzniku zařízení na zpracování bioodpadu (kompostárna), je v území dlouhodobě diskutovaný. V roce 2008 byla pro obec Štěpánkovice zpracována na toto téma studie investičního záměru, která se stala podkladem pro tento dokument, náklady však byly s ohledem na inflaci upraveny v řádu +20 % a výnosy +5 %. Diskuse nad vznikem kompostárny se opětovně objevila v rámci jednání k akčnímu plánu s tím, že v nejbližší době započne podnikání dalších aktivit vedoucích k jejímu vzniku.
Představitelé obcí za vznikem kompostárny vidí příležitost jak komplexně a koordinovaně řešit problematiku nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (u obcí především zeleň z veřejných prostranství), předpokládá se snížení produkce směsného komunálního odpadu, představuje rozšíření nabídky služeb také pro občany, a to nejen co do využití bioodpadu, ale také možnosti využití produktu kompostárny i pro domácnosti. Stěžejní je však v tomto směru především zajištění odbytu vytvořeného kompostu zemědělskými subjekty v regionu, se kterými je nutné navázat spolupráci.
Dosavadní aktivity předpokládají využití metody aerobní fermentace – jedním, resp. dvěma aerobními fermentory, v první, resp. druhé etapě provozu kompostárny (v závislosti na počtu zapojených obcí a celkovém objemu bioodpadu, který budou zařízení zpracovávat). Zároveň byly vybrány dvě vhodné lokality pro realizaci záměru v katastru obce Štěpánkovice, variantou se nově jeví také umístění v Kravařích. O finální umístění kompostárny se bude rozhodovat v závěru roku 2015, kdy bude rovněž řešen také způsob financování výstavby a provozu zařízení.

Projekt kompostárna na Hlučínsku naplňuje globální cíl odpadového hospodářství – snížení produkce odpadů ukládaných na skládky, je v souladu s platnou legislativou, dále vhodným způsobem doplňuje a rozšiřuje služby pro obyvatele území v oblasti nakládání s odpady, působí proekologicky – podporuje třídění odpadu a je v souladu se záměry uvedenými ve strategii MOS v SO ORP Kravaře.

Cíl 5 - **Zvýšit kapacitu domova pro seniory s ohledem na poskytování odlehčovací služby**

Název: Odlehčovací služba v Domově pro seniory sv. Hedviky Kravaře

Domov pro seniory sv. Hedviky v Kravařích je jediným pobytovým zařízením sociálních služeb tohoto typu v SO ORP Kravaře. Jeho současná kapacita je 46 klientů. Z předešlého provozu tohoto zařízení víme, že zde již byla provozována také odlehčovací služba v rozsahu 3 lůžek, avšak z důvodů nízkého procenta obsazenosti služby, došlo k jejímu zrušení. Situace se však vyvíjí a v současné době poptávka po odlehčovací službě (také vlivem zvyšujícího se počtu osob pečujících o seniory v domácím prostředí) roste. Nabídka v rámci SO ORP však neexistuje a i v okresu Opava je velmi omezená.
Projekt naplňuje cíl ve formě zřízení odlehčovací služby, jež by rozšířila nabídku DPS v Kravařích a byla jeho součástí. Lze konstatovat, že personální, prostorové ani materiálové zajištění, není v rámci zařízení závažný problém. Je však nezbytné zajistit dostatečnou obsazenost odlehčovací služby v DPS, tzn. pokrýt náklady na neobsazené lůžko. Projekt má charakter pilotního řešení a reaguje na tuto potřebu formou příspěvkového řešení (na občana) ze strany obcí SO ORP/DSO v rámci společného fondu. Je potřeba stanovit výši příspěvku za obec a podmínky, za kterých budou tyto finanční prostředky použity. Pilotní projekt kalkuluje se zřízením 1 místa odlehčovací služby a provozem za stanovených podmínek po dobu 1 roku. Předpokládá se průběžné vyhodnocování a v závěru roku pak celkové zhodnocení přínosu provozu odlehčovací služby se stanovením postupu pro nadcházející období. Východiskem pro projekt jsou principy zvyšování dostupnosti sociálních služeb a zkvalitňování péče o klienty sociálních služeb.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Projekt 1 – Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení

Iniciátor rozvojové aktivity

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Z analýzy provedené v oblasti bezpečnosti a krizového řízení v území SO ORP Kravaře vyplývá, že v obcích SO ORP existuje různorodý přístup k řešení záležitosti místní bezpečnosti v obcích, což se projevuje rovněž velmi omezenými možnostmi meziobecní spolupráce při řešení mimořádných událostí značného rozsahu a krizových situací. Nelze tak provést srovnatelné analýzy místních bezpečnostních rizik a jejich dopadů v obcích a jejich okolí. To znesnadňuje zavedení sjednocujících opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatel i návštěvníků v obcích SO ORP Kravaře. Rozvojová aktivita je zaměřena na zlepšení stávajícího stavu cestou sjednocení přístupu k organizaci a řízení záležitosti místní bezpečnosti a krizového řízení ve správním území.

Jaké jsou příčiny problému?

Rozdílný přístup obcí k řešení záležitostí místní bezpečnosti má základ v neúplném, resp. nepřesném právním vymezení působností obcí v této oblasti. Na úrovni obcí neexistuje právní povinnost vytvoření strategického dokumentu k organizaci a řízení záležitostí místní bezpečnosti. Tím vzniká rozdílné nastavení priorit v této oblasti především v malých obcích, což významně omezuje meziobecní spolupráci a vede k upřednostňování jiných témat. Vůli řešit vybrané místní záležitosti bezpečnosti brzdí rovněž nedostatek finančních prostředků v rozpočtech obcí, což je nutí upřednostňovat při vynakládání finančních prostředků na projekty s vyššími prioritami.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Vůli sjednotit přístup ke zlepšení bezpečnostní situace ve správním obvodu lze projevit různými způsoby. Navrhované řešení předpokládá vytvoření a zavedení územně jednotného systému organizace a řízení bezpečnosti v obcích, který sestává z nastavení sjednocujících organizačních, personálních a materiálně-technických podmínek pro zvýšení připravenosti na mimořádné události a jejich řešení.

Organizační zabezpečení předpokládá zejména

- ustavení krizových štábů v obcích, kde dosud zřízeny nejsou, resp. optimalizace u těch stávajících,
- ustavení Platformy pro meziobecní spolupráci v bezpečnosti, která bude složena ze zainteresovaných funkcionářů obcí a přizvaných odborníků,
- sjednocení přístupu k poskytování informací obyvatelstvu o bezpečnosti v obcích cestou odborné přípravy, propagačně výchovné činnosti pro širokou veřejnost (samostatný projekt).

Personální zabezpečení řešení předpokládá zejména

- využití stávajících osob zapojených do činnosti složek místního bezpečnostního systému
- motivaci dalších osob k posílení činnosti složek místního bezpečnostního systému,
- motivaci obyvatel ke spoluúčasti na řešení záležitosti místní bezpečnosti.

Materiálně technické řešení jednotně koncipovaného systému bezpečnosti a krizového řízení předpokládá zejména

- sjednocení krizové dokumentace,
- vytvoření odpovídající materiálně-technické základny pro práci krizových štábů,
- navržení a provozování regionálního kamerového systému (samostatný projekt).

Cílem projektu je vytvoření dokumentace krizového řízení pro všechny zapojené obce, na to lze dále navázat vznikem krizových štábů či platforem v území, jež by se vzniklými rizikovými situacemi zabývaly a pomáhaly jim předcházet nebo spolupracovaly při odstraňování následků.

Cílová skupina

Zapojené obce v území prostřednictvím svých představitelů, potažmo místní odborníci na problematiku místních záležitostí bezpečnosti a krizového řízení.

Zapojené obce

Pro úspěšné naplnění cíle, jež si projekt stanovuje, je vhodné zapojit maximální počet obcí v území správního obvodu či mikroregionu. Předpokládá se zapojení 80 % obcí.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

V současné době je patrný velký zájem ze strany představitelů obcí o efektivní řešení místních záležitostí bezpečnosti a krizového řízení v území. Předpokládá se tedy velká míra zapojení obcí. Riziko projektu představuje nedostatek finančních prostředků (a to i obcemi sdružených) na realizaci v případě neobdržení dotační podpory z národních nebo nadnárodních zdrojů. Eventuální hrozbu rovněž představuje nenalezení dostatečného počtu odborníků znalých místních poměrů, kteří by problematiku adekvátním způsobem uchopili a zpracovali. To však lze eliminovat spoluprací s veřejnými vysokými školami či soukromými subjekty.

Místo realizace rozvojové aktivity

Rozvojová aktivita bude realizována na území správního obvodu, resp. mikroregionu, a to ve všech zapojených obcích, pro něž bude vytvářena dokumentace krizového řízení, příp. ustanovovány platformy odborníků pro toto téma.

Území dopadu rozvojové aktivity

Pozitivní dopad rozvojové aktivity lze předpokládat na území všech zapojených obcí, sekundárně pak také v sousedství, a to nejen v rámci ČR, ale také (díky blízkosti

státní hranice) v Polsku, kde již jistá forma spolupráce funguje, tímto směrem je ovšem možné ji dále rozvíjet.

Harmonogram rozvojové aktivity

Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace, a to s ohledem na průřezový charakter dílčích aktivit projektu. Časový rámec realizace projektu je předpokládán na období červen 2016 – prosinec 2017.

Aktivita	**% odhadované doby řešení**
Analytické práce	15
Návrh pilotního řešení (modelové řešení)	25
Implementace modelového řešení ve zvolené lokalitě (proškolení, ověření funkčnosti např. cvičením krizového štábu obce, vyhodnocení a korekce)	20
Implementace modelového řešení celoplošně (proškolení zúčastněných obcí, ověření funkčnosti systému např. společným cvičením krizových štábů zapojených obcí, vyhodnocení a korekce, odstranění nedostatků)	40
Publikace výsledků, hodnotící zprávy (eventuálně odborný seminář k výsledkům)	10

Zdroje financování

IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (min. 15 % financováno obcemi).

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet obcí využívajících Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Personální zajištění představuje zajištění min. manažera projektu, ekonoma projektu, hlavního řešitele, a 1 až 2 spoluřešitelů. Eventuálně lze zvážit vytvoření pracovního místa (předpoklad zkráceného úvazku) pro odborníka či odborníky (spoluřešitelé projektu), jež by se v území zabývaly danou oblastí.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení (JKBKŘ) v obcích přináší pro zúčastněné strany řadu pozitiv. Zásluhou JKBKŘ bude umožněno efektivnější řešení bezpečnostních problémů, možnost společného využívání expertů při poskytování meziobecní pomoci či platforma pro spolupráci zainteresovaných funkcionářů obcí a

přizvaných odborníků. Nutno vnímat i možnost sdružení prostředků na zavedení, provoz a aktualizaci systému krizového řízení pro celý SO ORP, resp. přeshraniční spolupráci. Přínos pocítí i samotní obyvatelé obcí SO ORP, a to zvýšením úrovně bezpečnosti v jednotlivých obcích a území jako celku. Opomenout nemůžeme ani inovativní potenciál rozvoje meziobecní spolupráce, jež v oblasti bezpečnosti a krizového řízení nebyla doposud v území využívána.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
V souladu s výše uvedeným lze konstatovat, že v území schází sjednocující přístup k bezpečnosti v obcích. U stávajících řešení je nezbytné, ba dokonce nutné, přistoupit k jejich aktualizaci tak, aby reagovaly na aktuální situaci. Současný stav je v tomto ohledu překonaný a vyžadující změnu.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projektová aktivita je v souladu se záměry IROP 2014-2020 - Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, dále se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020, je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014-2020, v neposlední řadě podporuje vyvolaný cíl Vytvoření Společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích strategie MOS v území ORP Kravaře.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projektová aktivita úzce souvisí, vhodně doplňuje a rozšiřuje Projekt 2 Vzdělávejme se v oblasti krizového řízení Akčního plánu na období 2016-2017 v území SO ORP Kravaře.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Červen 2016 – prosinec 2017.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Zveřejnění informací o realizaci projektu JKBKŘ se předpokládá v rámci webových prezentací zúčastněných obcí, příp. také DSO. Veřejnost tak obdrží informace o průběhu této aktivity. Výstupy v podobě finálních verzí dokumentů pak budou dostupné tamtéž. Základní informace budou rovněž poskytnuty v rámci obecních tištěných periodik a výstupy projektu budou k nahlédnutí na obecních úřadech v území. V rámci publicity bude, dle zájmu aktérů, realizovat odborný seminář/konferenci k implementaci modelu jednotného konceptu bezpečnosti a krizového řízení v SO.

Projekt 2 – Vzděláváním k vyšší úrovni bezpečnosti

Iniciátor rozvojové aktivity

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Z analýzy provedené v oblasti bezpečnosti a krizového řízení v území SO ORP Kravaře vyplývá, že pouze nepatrná část obcí se zaměřuje na vzdělávání v oblasti bezpečnosti, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro osoby zařazené do místních bezpečnostních struktur. Obce samotné vesměs osvětové akce zaměřené na bezpečnost neorganizují, nebo tak činní v omezeném rozsahu, a ve velmi nepravidelných intervalech. Cestou meziobecní spolupráce lze usilovat o přípravu a realizaci společného vzdělávacího programu zaměřeného na záležitosti místní bezpečnosti, který bude navazovat na vytvoření a zavedení jednotného konceptu bezpečnosti a krizového řízení. Zaměření programu lze směrovat na zvýšení zájmu veřejnosti o záležitosti místní bezpečnosti a její aktivní zapojení do realizace opatření ke zvýšení úrovně místní bezpečnosti a k činnosti prvků místního bezpečnostního systému.

Jaké jsou příčiny problému?

U obcí převládá v současnosti v oblasti vzdělávání k bezpečnosti v mnohých případech názor, že stávající přístup je vyhovující a jeho změna není něco, čím by bylo nutné se aktuálně zabývat. Zřejmě ještě stále, zejména u starších generací, přetrvávají i nedobré zkušenosti z minulosti, kdy zejména školení civilní obrany nebyla příliš v oblibě. Často se přistupuje k osvětě až na základě vzniklých škod – tedy následků, nikoliv jako k aktivitě na jejich předcházení nebo zmírnění. Otálení je rovněž způsobeno obavami z nutnosti vynakládání určitého množství finančních prostředků na osvětu a vzdělávání, a je to stěží vyčíslitelnou mírou užitku pro obec a občany. Pouze nepatrná část obcí se zaměřuje na vzdělávání v oblasti bezpečnosti, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro osoby zařazené do místních bezpečnostních struktur. V současnosti zajišťují vzdělávací aktivity především základní a mateřské školy v rámci své výchovně vzdělávací činnosti. Na výchovně vzdělávací činnost široké veřejnosti obecně, ale i značně ohrožených skupin, jako jsou senioři, již není kladen potřebný důraz. Obce samotné vesměs osvětové akce na bezpečnost neorganizují, nebo tak činní v omezeném rozsahu a ve velmi nepravidelných intervalech.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Primární záměr této aktivity je, aby všichni obyvatelé území (od dětí po seniory), v dlouhodobějším časovém horizontu, byli vzdělaní v oblasti bezpečnosti a krizového řízení. Pod touto formulací si lze zjednodušeně představit, že budou mít znalosti, jak se zachovat v krizových situacích (a to nejen život ohrožujících) a tyto znalosti budou umět prakticky použít. Zároveň se v území budou vyskytovat erudovaní odborníci, jež se stanou plně kompetentními pro předcházení a řešení následků krizových situací

již v samotném prvopočátku jejich vzniku (s následnou spoluprací se složkami IZS), a to zásluhou odpovídajícího a pravidelného vzdělávání.

Cílová skupina
Cílovou skupinu představují jak obyvatelé obcí zapojených do projektu, v jehož rámci budou pořádány osvětové aktivity, tak i odborníci obcí zabývajících se řešením krizových situací, jimž budou zajištěna pravidelná školení z oblasti krizového řízení.

Zapojené obce
Pro úspěšné naplnění cíle, jež si projekt stanovuje, je vhodné zapojit maximální počet obcí v území správního obvodu či mikroregionu. Předpokládá se zapojení 80 % obcí.

Potenciální rizika rozvojové aktivity
K nejpalčivějším problémům při realizaci projektu patří především nedostatek finančních prostředků. Obce v území jsou ochotny poskytnout vhodné prostory, je však nezbytné zajistit dostatek školitelů pro školení odborníků a přednášejících pro osvětovou činnost u široké veřejnosti.

Místo realizace rozvojové aktivity
Aktivity pro veřejnost na obvyklém vhodném místě v zainteresovaných obcích; školení pro odborníky lze realizovat v rámci SO na jednom místě souhrnně, nevylučuje se však možnost více menších školení (pro několik obcí), které sice zajišťují individuální přístup, avšak jsou finančně náročnější.

Území dopadu rozvojové aktivity
Aktivita bude realizována na území jednotlivých obcí správního obvodu, potažmo mikroregionu.

Harmonogram rozvojové aktivity
Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace, a to s ohledem na průřezový charakter dílčích aktivit projektu. Časový rámec realizace projektu je předpokládán na období červen 2016 – prosinec 2017.

Aktivita	**% odhadované doby řešení**
Analytické práce	15
Návrh pilotního řešení (modelové řešení)	25
Implementace modelového řešení ve zvolené lokalitě (proškolení, ověření funkčnosti např. cvičením krizového štábu obce, vyhodnocení a korekce)	20

Implementace modelového řešení celoplošně (proškolení zúčastněných obcí, ověření funkčnosti systému např. společným cvičením krizových štábů zapojených obcí, vyhodnocení a korekce, odstranění nedostatků)	30
Publikace výsledků, hodnotící zprávy (eventuálně odborný seminář k výsledkům)	5

Zdroje financování

IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (min. 15 % financováno obcemi).

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet vzdělávacích akcí zaměřených na bezpečnost realizovaných v rámci Společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích.
Počet účastníků na vzdělávacích akcích zaměřených na bezpečnost realizovaných v rámci Společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Personální zajištění představuje zajištění min. manažera projektu, ekonoma projektu, hlavního řešitele, a 1 až 2 spoluřešitelů, spolupráce s veřejnou VŠ (VŠB TO Ostrava, FBI). Variantně je rovněž možné vytvoření pracovního místa (předpoklad zkráceného úvazku) pro odborníka, jenž by se v území zabýval danou oblastí.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativnost řešení spočívá v konzistentním přístupu ke všem obyvatelům v území – problematika vzdělávání v krizovém řízení je navrhována jako komplexní řešení jak pro laika, tak pro odborníka, a to s ohledem na jejich specifické potřeby, čemuž se přizpůsobí rozsah i obsah vzdělávacích aktivit.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

Jak bylo uvedeno výše, vzdělávání v oblasti bezpečnosti, především u menších obcí, stálo v minulých letech na okraji zájmu. V současné době ovšem tento fakt začíná mít negativní dopad na obyvatele, což si uvědomují rovněž představitelé obcí. Rozpočtové možnosti obcí jsou ovšem velmi omezené, proto bez realizace tohoto projektu nebude možné stav zlepšit, ba reálně hrozí pokračování v nevyhovujícím trendu, což obyvatelstvem, s velkou pravděpodobností, bude interpretováno jako nevyslyšení jejich požadavků na další zlepšení a rozvoj situace v území.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projektová aktivita je v souladu se záměry IROP 2014-2020 - Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, dále se Strategií rozvoje

Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020, je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014-2020, v neposlední řadě plní cíl Vytvoření Společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích dle strategie MOS v území ORP Kravaře.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projektová aktivita úzce souvisí, vhodně doplňuje a rozšiřuje Projekt 1 Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení Akčního plánu na období 2016-2017 v území SO ORP Kravaře.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Červen 2016 – prosinec 2017

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
V rámci osvětové činnosti projektu budou veřejnosti poskytnuty informační letáčky či brožury s informacemi. Záznamy z realizovaných aktivit budou publikovány v tištěných obecních médiích, stejně jako v rámci webových prezentací obcí, příp. bude pořízen videozáznam ve formě reportáže, který bude uveřejněn v regionální internetové televizi.

Projekt 3 – Regionální kamerový systém Hlučínska - západ

Iniciátor rozvojové aktivity

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Projekt společného kamerového systému je v území regionu dlouhodobě diskutovaný, avšak koncepce jeho řešení není zajištěna komplexně. Mezi možnostmi monitoringu obcí jsou značné disproporce. Dle vyjádření zástupců obcí neodpovídají současným potřebám území na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. Tento fakt lze doložit výsledky dotazníkového šetření, které bylo realizováno v rámci prací na strategii meziobecní spolupráce v SO ORP Kravaře.

Jaké jsou příčiny problému?

Současná potřeba řešení problému se zajištěním veřejného pořádku, předcházení vzniku a potírání následků trestné činnosti vyplývá ze zvyšujícího se počtu takových událostí, za nimiž lze spatřovat i např. volnou prostupnost státní hranice. V minulosti v některých obcích již pořídili kamery pro monitorování vybraných částí území, avšak dnes mnohdy nedostačují nejen plošně, ale také technicky a vždy se jednalo pouze o investiční akci jedné obce. Z čehož plyne ona absence komplexního řešení.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Navýšení počtu kamer v území a jejich umístění i do obcí, kde v současnosti schází, které projekt předpokládá, má za cíl snížit výskyt sociálně patologických jevů a zvýšit bezpečnost provozu na komunikacích, možnost průběžně monitorovat rizikové oblasti a následně snáze potírat vzniklou trestnou činnost, a to ve spolupráci s Policií ČR.

Cílová skupina

Cílovou skupinu představují všechny osoby, jež mohou v kladném smyslu profitovat z lepšího zabezpečení veřejného pořádku v obcích, z něhož lze odvodit zvýšení pocitu bezpečí u těchto jedinců i skupin, díky čemuž bude moci být jejich subjektivní vnímání území pozitivnější, či dokonce jako vhodnějšího místa pro život. Jedná se jak o občany obcí, tak návštěvníky či osoby dojíždějící zde do zaměstnání.

Zapojené obce

Pro úspěšné naplnění cíle, jež si projekt stanovuje, je vhodné zapojit maximální počet obcí v území správního obvodu či mikroregionu. Předpokládá se zapojení 80 % obcí.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Realizaci rozvojové aktivity ohrožuje primárně neposkytnutí finančních prostředků, jež má primární dopad na její realizaci a především pak zajištění komplexního řešení zvýšení bezpečnosti a zlepšení zajištění veřejného pořádku i v malých obcích, jelikož

právě ty ze svých rozpočtových zdrojů mohou výstavbu kamerového monitorovacího systému financovat jen velmi obtížně. Mezi další potenciální rizika lze zařadit to, že je nezbytné nalézt vhodné technické řešení pro zajištění potřeb všech obcí a také zajistit zázemí pro obsluhu systému, a to ve spolupráci s Policií ČR. Za předpokladu, že by se tak nestalo, nebude možné záměr uskutečnit.

Místo realizace rozvojové aktivity

Místem realizace, resp. instalace kamer, budou všechny obce zapojené do projektu jako takového. Technické zázemí a obsluhu monitoringu a vyhodnocování kamerových záznamů je možné ve spolupráci s Policií ČR umístit na základě dohody o provozování kamerového systému do stávajících prostor policejní služebny v SO ORP Kravaře.

Území dopadu rozvojové aktivity

Pozitivní dopad realizace projektu se předpokládá nejen u obyvatel obcí do něj v území zapojených, je zde potenciál další spolupráce i s obcemi a regiony v okolí jako varovného systému v případě závažných situací.

Harmonogram rozvojové aktivity

Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace, a to s ohledem na průřezový charakter dílčích aktivit projektu. Časový rámec realizace projektu je předpokládán na období let 2016 –2018.

Aktivita	**% odhadované doby řešení**
Analytické práce (15 % odhadované doby řešení)	15
Návrh pilotního řešení (modelové řešení)	25
Implementace modelového řešení ve zvolené lokalitě (proškolení, ověření funkčnosti, vyhodnocení a korekce)	20
Implementace modelového řešení celoplošně (proškolení zúčastněných obcí, ověření funkčnosti systému, vyhodnocení a korekce, odstranění nedostatků)	40
Publikace výsledků, hodnotící zprávy (eventuálně odborný seminář k výsledkům)	10

Zdroje financování

Projekt nabízí dva možné zdroje financování:

a) IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (min. 20 % financováno obcemi).

b) Finanční podpora ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu Moravskoslezského kraje na vybudování kamerového systému v území na základě podpory opatření zvyšujících bezpečnost v obcích. Vychází ze struktury dotačních titulů minulých let, pro nadcházející období však ještě nebyla pevně stanovena struktura. Předpokládaná výše dotace při tomto způsobu řešení je do 70 % investičních nákladů, min. 30% spoluúčast ze strany DSO.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet nově instalovaných kamer v obcích; Počet zapojených obcí; Počet uskutečněných/objasněných událostí.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Předpokládá se, že do realizace projektu bude zapojeno 5-10 osob, a to jak odborníků z oblasti realizace kamerových systémů, tak dalších subjektů – Policie ČR, JSDH, zaměstnanců obcí koordinujících tuto činnost, příp. dobrovolníků z řad občanů (cca 10 osob) v době přípravy a samotné realizace. V rámci provozu systému je dále nezbytné zajistit obsluhu systému (s možností vzniku nového pracovního místa) a jeho údržbu.

V čem je navrhované řešení inovativní?
Projekt vhodným způsobem reaguje na vznesené požadavky a reálné potřeby území. Přispěje k realizaci dlouhodobého záměru DSO, potenciálně zvyšuje bezpečnost v regionu. Inovativnost představuje komplexní řešení problému v rámci projektu kamerových systémů pro více obcí na bázi meziobecní spolupráce, jež je přínosem pro celý region.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Obec ve smyslu zákona 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení ve znění pozdějších předpisů má za úkol vytvářet a chránit podmínky a zdravý způsob života svých občanů zabezpečovat na svém území veřejný pořádek. Realizace projektu k naplnění této premisy významně napomůže, čímž rovněž dojde k efektivnějšímu výkonu v samosprávné působnosti i přeneseném výkonu státní správy v území.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projektová aktivita je v souladu se záměry IROP 2014-2020 - Cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, dále se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 a Koncepcí prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 - 2016, je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014-2020.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt vhodným způsobem doplňuje již realizované záměry některých obcí v území, jež instalovaly kamerové systémy v minulosti, umožní jejich modernizaci a širší

možnosti využití, např. v souvislosti s projektem Jednotného konceptu bezpečnosti a krizového řízení.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Období 2016-2018

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Informace o projektu kamerového systému Hlučínska budou, jak ve fázi přípravy, tak realizace průběžně zveřejňovány v tištěných obecních mediích a na webových stránkách obcí, resp. DSO, příp. formou reportáže v internetové televizi. Dále budou ve spolupráci složek místní samosprávy a státní správy data získaná prostřednictvím stanovených indikátorů sloužit jejich dalším potřebám v rámci aktivit v oblasti zvýšení bezpečnosti a prevence kriminality, a to nejen v rámci území.

Projekt 4 – Dostupné a efektivní řešení nakládání s bioodpady – „Kompostárna na Hlučínsku“

Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Na území SOMH-z se nenachází žádné zařízení na zpracování biologicky rozložitelného odpadu, největší problém pak představuje nakládání se zelení v průběhu jara až podzimu. Buďto se tento odpad stává součástí směsného komunálního odpadu, nebo je řešen formou svozu a zpracováním v zařízeních mimo území (nejbližší v Hlučíně). Využití vlastní produkce pro další potřeby území je však velmi obtížné, prakticky téměř nemožné. Vzhledem k venkovskému charakteru krajiny by však kompostárna v území mikroregionu našla své uplatnění a byla přínosem pro místní obyvatele i zemědělské producenty.

Jaké jsou příčiny problému?
Výstavba kompostárny je v rámci území dlouhodobě diskutovaným záměrem. V minulosti však představovaly problém podmínky dané legislativou pro tuto oblast (a do jisté míry také jejich nejednotnost a časté změny). Dnes lze říci, že je vyvíjen tlak na třídění odpadů a zpracování bioodpadů, a to nejen legislativně, ale také vlivem proměny způsobu života a celkového vnímání společnosti. Výstavba kompostárny se tedy stává opětovně aktuálním tématem v rámci území SO ORP Kravaře. Dříve tento záměr narážel na problémy s lokalitou, technologické požadavky, resp. požadavky na zpracování druhů odpadů dané legislativou a také finanční – náklady na investiční záměr a provoz zařízení. Technologické řešení již bylo rámcově rozpracováno v rámci studie, o konečné lokalitě a finančních otázkách se začne jednat v závěru roku 2015.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem projektu je komplexně řešit nakládání s bioodpadem a jeho zpracování v rámci území, de facto za pomocí vlastních prostředků. Předpokládá se snížení produkce směsného komunálního odpadu, zkvalitnění třídění odpadů, potenciálně snížení nákladů na svoz odpadů. Působit výchovně a ekologicky na občany, zajišťovat zpracování bioodpadu nejen z veřejných prostranství, ale také domácností, jídelen a vývařoven. Dále zajistit osvětovou činnost pro občany – seznámení s provozem kompostárny a jejími přínosy pro území. Navázání dlouhodobé a stabilní spolupráce se zemědělskými subjekty jako odběrateli produktu kompostárny. Zajištění nabídky produktů kompostárny i pro maloodběratele – domácnosti. Kompostárna představuje rozšíření nabídky služeb v rámci problematiky odpadového hospodářství. Její provoz nabízí pracovní uplatnění (2 pracovní místa).

Cílová skupina
Cílovou skupinu lze pro projektový záměr kompostárny rozdělit na dvě části – producenti (domácnosti – bioodpad z domácností, obce – bioodpad z veřejných prostranství; obec jako zprostředkovatel sběru a využití bioodpadu na svém území), zpracovatelé (zařízení kompostárny) a odběratelé produktu – kompostu (zemědělská družstva, drobní zemědělci, příp. domácnosti jako maloodběratelé).

Zapojené obce
Služovice, Oldřišov, Velké Hoštice, Chuchelná, Hněvošice, Bolatice, Strahovice, Sudice, Třebom, Štěpánkovice, Kravaře, Kobeřice, Rohov.

Potenciální rizika rozvojové aktivity
Rizikem rozvojové aktivity, nacházejícím se však mimo území regionu, je neposkytnutí investiční dotace na výstavbu a vybavení kompostárny jako takové, a to z toho důvodu, že zapojené obce (ač společně) nejsou schopny tak velkou investici, jakou kompostárna představuje, financovat pouze v rámci svých obecních rozpočtů. V území se již záměr vybudovat kompostárnu objevil vícekrát, k realizaci však nedošlo. Důvodů bylo několik, jak jsme uvedli výše, problém s legislativními požadavky, problém s volbou správné technologie, určení vhodné lokality apod. Tyto problémy by měly být odstraněny do konce roku 2015. Zbývá stanovit systém spolufinancování provozu zařízení a určit, jak nakládat s případnými výnosy či ztrátou z provozu, což sice rovněž představuje potenciální problém, ale v případě, že bude již kompostárna fungovat, jedná se o problém, jež bude poměrně snadno řešitelný na principech meziobecní spolupráce, která v území dlouhodobě funguje.

Místo realizace rozvojové aktivity
Nabízí se tři lokality k realizaci záměru - Katastr obce Štěpánkovice (v blízkosti hřebčína Albertovec), tamtéž v areálu bývalého zemědělského družstva Agroland, s. r. o., eventuálně katastr města Kravaře. O definitivním umístění bude rozhodnuto do konce roku 2015.

Území dopadu rozvojové aktivity
Území zapojených obcí, tedy těch, které budou biologicky rozložitelný odpad vyprodukovaný ve svém katastrálním území zpracovávat v zařízení kompostárny. Potenciálně se jedná o všechny obce SOMH-z s možným zapojením dalších okolních obcí, které se nevylučuje.

Harmonogram rozvojové aktivity
Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace. Časový rámec realizace projektu je předpokládán na období let 2016 – 2018.

Aktivita	**% odhadované doby řešení**

Prvotní jednání o umístění kompostárny, financování záměru, provozních záležitostech apod.	5
Zpracování, podání a vedení veškeré agendy spojené s žádostí o dotaci na výstavbu kompostárna z OP ŽP po celou dobu realizace projektu.	25
Technicko-stavební práce spojené s přípravou lokality kompostárny	20
Zajištění technického vybavení kompostárny včetně proškolení obsluhy (příprava a realizace výběrového řízení, kolaudace, zkušební provoz, atd.).	40
Zahájení provozu zařízení – navázání vztahů s odběrateli produkce (zemědělské subjekty), osvětové aktivity pro veřejnost v rámci publicity, vypracování pravidelné výroční zprávy o provozu zařízení pro nositele projektu s ročním odstupem.	10

Zdroje financování

Pro financování projektového záměru kompostárny (investiční náklady) je předpokládáno spolufinancování v rámci OP ŽP, prioritní osa 3, specifický cíl 2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, a to do výše 90 %. Zbylou část investičních nákladů (10 %) pak ponese SOMH-z, resp. bude spolufinancováno z rozpočtů zapojených obcí skrze DSO. Provoz zařízení samotného pak již bude řešen pouze z vlastních zdrojů obcí. Níže uvedený text vychází ze studie k investičnímu záměru – Likvidace biologicky rozložitelných opadů z roku 2008, zpracovatelem je Agro-Eko Group, s. r. o. S ohledem na stáří studie je počítáno s nárůstem ceny +20 % (ceny bez DPH), výše výnosů z prodeje kompostu pak +5 % v porovnání s rokem 2008. Obdobně byly upraveny i provozní náklady. První etapa investice počítá s jedním aerobním fermentorem, druhá etapa pak se dvěma (v závislosti na počtu zapojených obcí a množství zpracovávaného bioodpadu).

Tab. 1: Investiční záměr vybudování kompostárny – kalkulace pro I. etapu

INVESTICE I. etapa	**Odhadovaná cena v roce 2015 bez DPH**
STROJNÍ VYBAVENÍ	
aerobní fermentor EWA	4 320 000
kompostárenský vůz SEKO 450/90	720 000
Biofiltr	276 000
dopravník pásový	240 000
Celkem strojní vybavení	**5 556 000**
STAVEBNÍ ÚPRAVY	
Celkem stavební úpravy	**3 360 000**
INVESTIČNÍ NÁKLADY	***8 916 000***

Zdroj: Agro-Eko. Likvidace biologicky rozložitelných odpadů (studie k investičnímu záměru), 2008., vlastní zpracování.

Tab. 2: Investiční záměr vybudování kompostárny – kalkulace pro II. etapu

INVESTICE II. etapa	Odhadovaná cena v roce 2015 bez DPH
STROJNÍ VYBAVENÍ	
aerobní fermentor EWA	4 320 000
dopravník pásový	240 000
drtič	1 920 000
Celkem strojní vybavení	**6 480 000**
STAVEBNÍ ÚPRAVY	
Celkem stavební úpravy	**840 000**
INVESTIČNÍ NÁKLADY	**7 320 000**

Zdroj: Agro-Eko. Likvidace biologicky rozložitelných odpadů (studie k investičnímu záměru), 2008., vlastní zpracování.

Tab. 3: Investiční záměr vybudování kompostárny – kalkulace provozních nákladů / výnosů

Kalkulace provozního hospodářského výsledku	výsledek I.etapa	výsledek II.etapa
tržby za převzetí odpadu ke zpracování	122 850	368 550
tržby z prodeje kompostu	252 000	756 000
Výnosy celkem	**374 850**	**1 124 550**
NÁKLADY		
opravy a udržování strojů, spotřeba ND *vč.drtiče*	121 440	165 600
náklady na provoz nakladače vč. mezd	136 500	245 700
mzdy obsluhy fermentoru	109 200	191 160
spotřeba el.energie	79 800	159 600
mzdové náklady na drcení a dotřiďování odpadů	-----	245 760
Náklady celkem	**446 940**	**1 007 820**
PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	**-72 090**	**116 730**

Zdroj: Agro-Eko. Likvidace biologicky rozložitelných odpadů (studie k investičnímu záměru), 2008., vlastní zpracování.

Ze závěrů výše uvedené studie vyplynula provozní ztráta zařízení v první etapě investičního záměru a provozní zisk v etapě druhé. Dále studie uvádí, že v rámci první etapy lze zpracovat až 1 000 tun BRO za rok, což odpovídá 800 t kompostu k agrotechnickému využití, ve druhé etapě pak lze zpracovat 3 000 tun BRP za rok, což odpovídá cca 2 400 tun kompostu. Vše se tedy bude odvíjet od velikosti zpracované produkce bioodpadu, resp. počtu zapojených obcí.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet obcí, které zpracovávají bioodpad v zařízení; množství zpracovaného biologicky rozložitelného odpadu v zařízení za stanovené období (1 rok); množství prodaného kompostu v tunách za rok.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Projektový manažer zajišťující veškeré náležitosti spojené s čerpáním finančních prostředků na vznik zařízení z dotačních titulů, stavební a technický dozor v rámci přípravy zařízení (lze zajistit prostřednictvím dodavatele technologie kompostárny) 1

až 2 pracovníci provozu kompostárny v závislosti na etapě projektového záměru, školitel pracovníků (zajištěno externě, možné i v rámci dodavatele technologie), pracovník zajišťující ekonomickou agendu zařízení (možno z vlastních zdrojů dle aktuálních zvyklostí).

V čem je navrhované řešení inovativní?

Navrhované projektové řešení kompostárny představuje jediné zařízení na nakládání s odpady v území. Vhodným způsobem doplňuje a rozšiřuje stávající systém nakládání s odpady, dále podporuje třídění odpadů v domácnostech, které je již nyní na vysoké úrovni. Nabízí možnost využití produktu kompostárny pro obyvatele, ale především pro zemědělské subjekty v území. Představuje další možnost rozšiřování spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem v regionu. Opomíjet nelze ani venkovský charakter krajiny, který k fungování zařízení tohoto typu přímo vybízí.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

Z výše uvedeného vyplývá, že problematika nakládání s biologicky rozložitelným odpadem region dlouhodobě trápí a má na něj negativní dopad, a to nejen co do produkce komunálního odpadu a nákladů s jeho odstraněním spojené, neumožňuje zároveň využívat místních zdrojů odpadové hospodářství k dalšímu rozvoji území, obtížné je rovněž zvyšování efektivity třídění odpadů a jeho dalšího využití. Kompostárna představuje rozšíření nabídky služeb, nový nejen podnikatelský, ale také strategický záměr v oblasti odpadového hospodářství, který v území absentuje, je zde i potenciál pro environmentální výchovu.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projektový záměr vzniku kompostárny je v souladu s níže uvedenou legislativou a směrnicemi:

Směrnice č. 1999/31/EC o skládkách je členským zemím uloženo omezit skládkování biologicky rozložitelného odpadu. Do roku 2010 se má skládkování omezit na 75 % hmotnosti tohoto odpadu z produkce tohoto odpadu za rok 1995. Do r. 2013 na 50 % výchozího základu a nejpozději do r. 2020 na 35 %.

Směrnice Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění, obsahuje požadavky týkající se provozu zařízení, výběru nejlepších dostupných technologií, systému povolování atd.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1774/2002 ES, které upravuje nakládání s biomasou charakteru vedlejšího produktu živočišného původu, které nevstupují do potravinového řetězce.

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, který stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, dále stanoví práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy.

Zákon č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., upravuje

povinnosti pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, stanoví podmínky pro tzv. komunitní kompostování, aj.
Dále je rovněž v souladu se záměry OP ŽP, v rámci specifického cíle 2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů pro aktuální programovací období, koresponduje s Koncepcí rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje, plní záměry Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014-2020 a je v souladu se Strategií MOS v ORP Kravaře.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt kompostárny doplňuje a rozšiřuje nabídku služeb z oblasti odpadového hospodářství v území, zavádí možnosti zpracování a nakládání s odpadem, má přispět k zefektivnění odpadového hospodářství obecně a vést obyvatelstvo k důkladnému třídění odpadů (působit výchovně). Všechny tyto aspekty jsou v souladu s dlouhodobými záměry uváděnými v rámci Strategie MOS v ORP Kravaře.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Období 2016-2018, přesnější datum a harmonogram bude stanoven do konce roku 2015.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Publicita projektu bude zajištěna formou internetových prezentací jednotlivých obcí i SOMH-z, a to jak v průběhu realizace, tak při zahájení provozu kompostárny. Dále budou tyto informace rovněž uvedeny v rámci tištěných obecních periodik. O kompostárně bude rovněž široká veřejnost informována v rámci ekologicky zaměřených vzdělávacích aktivit. Stranou nezůstává ani možnost exkurze do zařízení v případě zájmu. V průběhu přípravy provozu kompostárny již budou probíhat jednání se zemědělci v regionu o využití kompostu pro jejich činnost, zároveň se i oni sami (na základě příkladů dobré praxe) mohou zapojit do propagace zařízení.

Projekt 5 – Odlehčovací služba v Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích

Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Projekt řeší neexistenci odlehčovací služby v území nejen ORP Kravaře, ale také Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ. Reaguje na zvyšující se poptávku po této službě ze strany svých občanů. Důvodem zvyšující se poptávky je jednak stárnutí obyvatelstva, především pak zvyšující se počet rodinných příslušníků, jež pečují o seniory (rodiče, prarodiče) v domácím prostředí. V minulosti provozovaná odlehčovací služba (v rámci téhož zařízení) byla z důvodu nízké obsazenosti zrušena. S ohledem na současný vývoj ve společnosti, lze však předpokládat zvýšený zájem o odlehčovací službu. Toto řešení počítá s financováním z vlastních zdrojů DSO, resp. z rozpočtů zapojených obcí, nepředpokládá tedy zisk prostředků na provoz služby z externích zdrojů. Jedná se o pilotní provoz v návaznosti na dlouhodobou udržitelnost a provozuschopnost služby vlastními silami.

Jaké jsou příčiny problému?
Příčinu stávajícího problému lze spatřovat ve zrušení odlehčovací služby v minulosti. Důvodem k tomuto kroku byl stav, kdy po cca 80 % času provozu nebyla služba obsazena – udržovací náklady na službu překročily výnosy z ní plynoucí. Financování odlehčovací služby šlo na úkor dalších aktivit DPS. Svůj význam mohlo jistě sehrát i nízké povědomí veřejnosti o existenci a možnostech využití odlehčovací služby. Zvyšující se počet seniorů vyžadujících péči, společně s úpravou kapacity odlehčovací služby a zajištěním vhodné publicity, se snaží na dřívější problém odpovídajícím způsobem reagovat.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem je eliminovat negativní dopady provozu odlehčovací služby v době, kdy není využívána klienty, a to prostřednictvím příspěvku z rozpočtu zapojených obcí v rámci společného fondu zřízeného za tímto účelem. Výsledný pozitivní efekt provozu nové sociální služby pocítí občané území pečující o seniory v domácím prostředí, kteří v případě potřeby, budou moci nově službu využít, a to takovou, která se nachází v blízkosti jejich domovů. V rámci ročního pilotního provozu se předpokládá zřízení jednoho místa odlehčovací služby a zapojení obcí do fondu příspěvků na její provoz (resp. financování v době neobsazenosti), v závěru pak vyhodnocení a stanovení postupu pro nadcházející období.

Cílová skupina
Senioři a osoby o ně pečující v domácím prostředí; obce spolufinancující provoz odlehčovací služby.

Zapojené obce
Projekt v současné fázi počítá se zapojením obcí dvojího charakteru – buďto jen v rámci SO ORP Kravaře, nebo v rámci SOMH-z, a to na základě dohody vyplývající s nadcházejících jednání. Předpokládá se zapojení všech obcí v území, a to také z důvodu, že celkový počet aktérů bude mít dopad na výši stanoveného příspěvku (nejen pro pilotní provoz systému – viz způsob financování).

Potenciální rizika rozvojové aktivity
Odlehčovací službu v rámci DPS může potenciálně ohrozit několik faktorů – neochota v současné době zřídit lůžko odlehčovací službu v rámci DPS ze strany vedení DPS, je spíše ryze potenciální. Dále se jedná o nenalezení dostatečného počtu obcí, jež by byly ochotny ze svých rozpočtů spolufinancovat udržování odlehčovací služby. V neposlední řadě je rizikem nedostatečná obsazenost odlehčovací služby v rámci pilotního projektu, jež by s velkou pravděpodobností vedla k jejímu opětovnému zrušení.

Místo realizace rozvojové aktivity
Domov pro seniory sv. Hedviky v Kravařích.

Území dopadu rozvojové aktivity
Obce, resp. občané obcí, Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ s potenciálním přesahem do sousedních měst a obcí.

Harmonogram rozvojové aktivity
Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace. Časový rámec realizace pilotního projektu je předpokládán na rok 2017.

Aktivita	**% odhadované doby řešení**
Jednání o zapojení obcí do systému spolufinancování odlehčovací služby (nastavení systému spolufinancování)	20
Nastavení pilotního modelu spolufinancování odlehčovací služby (výše příspěvku na občana; stanovení podmínek využívání služby pro občany přispívajících obcí a obcí mimo uvedený systém)	40
Materiálové a personální zajištění provozu odlehčovací služby	5
Průběžný monitoring využití odlehčovací služby ze strany obyvatel spolufinancujících obcí a osob mimo systém	15

Vyhodnocení pilotního modelu spolufinancování 1x ročně, jeho úprava, příp. rozšíření kapacit odlehčovací služby vzhledem k potřebám	20

Zdroje financování

Financování pilotního provozu odlehčovací služby bude v rámci ročního pilotního projektu probíhat bázi příspěvku (na občana) zapojených obcí do systému spolufinancování odlehčovací služby. Jedná se o spolufinancování nákladů na neobsazené lůžko.

Níže uvedené údaje mají informační charakter a vycházejí z nadcházejících předpokladů: denní náklady na neobsazené lůžko: 350 Kč; roční náklady na odlehčovací službu (obsazenost min: 30 % času, 1 lůžko): 89 425 Kč (celkové roční náklady na neobsazené lůžko: 127 750 Kč); příspěvek na občana obce (varianta ORP Kravaře): 4,20 Kč; příspěvek na občana obce (varianta SOMH-z): 3,30 Kč.

Tab. 4: Variantní řešení příspěvků obcí na provoz odlehčovací služby v DPS v Kravařích

SOMH-z			ORP Kravaře		
Obec	Počet obyvatel k 1. 1. 2015 dle ČSÚ	Celkový příspěvek obce	Obec	Počet obyvatel k 1. 1. 2015 dle ČSÚ	Celkový příspěvek obce
Bolatice	4 464	14 731	Bolatice	4 464	18 749
Hněvošice	1 020	3 366	Chuchelná	1 285	5 397
Chlebičov	1 103	3 640	Kobeřice	3 304	13 877
Chuchelná	1 285	4 241	Kravaře	6 733	28 279
Kobeřice	3 304	10 903	Rohov	592	2 486
Kravaře	6 733	22 219	Strahovice	891	3 742
Oldřišov	1 358	4 481	Sudice	650	2 730
Rohov	592	1 954	Štěpánkovice	3 200	13 440
Služovice	836	2 759	Třebom	234	983
Strahovice	891	2 940	***Celkem ORP***		***89 683***
Sudice	650	2 145			
Štěpánkovice	3 200	10 560			
Třebom	234	772			
Velké Hoštice	1 815	5 990			
Celkem SOH		***90 701***			

Zdroj: ČSÚ: 2015., vlastní zpracování.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet zapojených obcí; Míra obsazenosti odlehčovací služby v rámci ročního pilotního provozu.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
V rámci provozu odlehčovací služby v uvedeném rozsahu se nepředpokládá nutnost navýšení personálu DPS. Zajištění systému spolufinancování lze poté zajistit formou současného personálu a zaběhlých fungujících principů na úrovní DSO.

V čem je navrhované řešení inovativní?
Uvedené řešení provozu odlehčovací služby aktivním a inovativním způsobem přistupuje k řešení problému vzniku a provozu této nové sociální služby v území. Inovativní prvek představuje nastíněný systém spolufinancování odlehčovací služby v období, kdy ji nebudou využívat klienti. Tento systém staví na principech meziobecní spolupráce.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Současná neexistence odlehčovací služby v území a nízká kapacita v rámci celého okresu Opava, představuje zvyšující se problém pro osoby pečující o své (především) rodinné příslušníky vyžadující každodenní pomoc a péči ve svém domácím prostředí. Odlehčovací služba řeší situace, kdy pečující osoby nemohou osobě vyžadující tuto péči krátkodobě poskytnout, a to z různých důvodů. Blízkost zařízení, do kterého seniora v takovém případě umisťujeme, má pozitivní dopad na jeho psychiku, i když i přes to se bude vždy jednat o stresovou záležitost, je prokázáno, na krátkodobé umístění do zařízení blíže svému bydlišti reagují senioři lépe.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt je v souladu se strategickými cíli v oblasti sociálních služeb na národní i regionální úrovni. Projekt plní požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. k uvedenému zákonu, čímž je zajištěno naplňování standardů kvality sociálních služeb. Záměr koresponduje se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 (naplňuje globální cíl 3 - Soudržná společnost – kvalitní zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti chudobě, resp. specifický cíl Optimalizovat síť sociálních služeb na území kraje dle zjištěných potřeb jeho obyvatel). Projektová aktivita je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014 - 2020, v neposlední řadě plní cíl Zvýšit kapacitu domova pro seniory s ohledem na poskytování odlehčovací služby dle strategie MOS v území SO ORP Kravaře.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projektová aktivita rozšiřuje nabídku sociálních služeb v SO ORP Kravaře, jež by měl v nadcházejících letech doplnit také denní stacionář.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Leden 2017 – prosinec 2017 (pilotní provoz), následné vyhodnocení a stanovení dalšího postupu.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
O zahájení provozu odlehčovací služby (včetně informací o tom, k čemu složí a kdy je možné ji využít) bude před zahájením, i v průběhu pilotního projektu veřejnost informována prostřednictvím webových prezentací obcí, obecních zpravodajů, aktivit komunitního plánování a rozvoje obce (např. Dny zdraví, Dny sociálních služeb apod.). Souhrnné informace o pilotním provozu odlehčovací služby budou zároveň obsaženy ve výroční zprávě Domova pro seniory v Kravařích, jež je mimo jiné dostupná na webových stránkách instituce.

6. Kontakty

Dokument zpracovali:

Bc. Hana Paverová (koordinátor meziobecní spolupráce),
e- mail: hannapaverova@seznam.cz

Mgr. David Adamec (pracovník pro analýzy a strategie),
e- mail: david.adamec@seznam.cz

Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. (poradce pro oblast Bezpečnost a krizové řízení, tvůrce tématu v rámci strategie meziobecní spolupráce)
e-mail: vilem.adamec@seznam.cz

7. Přílohy

1) Zápis z jednání k akčnímu plánu za oblast odpadového hospodářství a sociálních služeb ze dne 1. 7. 2015.
2) Zápis z jednání k akčnímu plánu za oblast bezpečnost a krizové řízení ze dne 1. 7. 2015.
3) Zápis z jednání k akčnímu plánu za oblast školství ze dne 15. 7. 2015.
4) Zápis ze Závěrečného neformálního shromáždění zástupců obcí k Akčnímu plánu a Efektivní meziobecní spolupráci (část věnovaná akčnímu plánu) ze dne 11. 9. 2015.