
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Svaz měst a obcí ČESKÉ REPUBLIKY

Akční plán rozvoje území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Dokument je zpracován pro období 2017-2019



Verze říjen 2017

OBSAH

1 Základní informace o strategii (souhrnný dokument) 3
2 Popis způsobu zpracování Akčního plánu 4
3 Zásobník projektů 5
4 Akční plán 8
4.1 Probíhající projekty 8
4.2 Ukončené projekty 10
4.3 Projekty v přípravě 11
5 Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce 13
5.1 Projekt 1 – Analýza odpadového hospodářství 13
5.2 Projekt 2 – Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků II. 16
5.3 Projekt 3 – Odlehčovací služba v Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích 19
5.4 Projekt 4 – Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení 23
5.5 Projekt 5 – Vzděláváním k vyšší úrovni bezpečnosti 26
5.6 Projekt 6 – Regionální kamerový systém Hlučínska - západ 29
6 Kontakty 32

1 Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Kravaře v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a krizového řízení
Gestor tvorby strategie	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ
Schvalovatel strategie	Valná hromada Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ
Forma a datum schválení/projednání	Schválena na jednání Svazku mikroregionu Hlučínska 13. 4. 2015 (2. oficiální setkání v ORP Kravaře)
Doba realizace strategie	2015 - 2024
Odpovědnost za implementaci	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

2 Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Předkládaný akční plán rozvoje území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ je v pořadí již druhou aktualizací Akčního plánu rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kravaře schváleného v září 2015. Reaguje na aktuální potřeby a problémy řešené v území. Rovněž plynule navazuje na Strategii rozvoje územního obvodu ORP Kravaře, jež vznikla v rámci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Jejím obsahem jsou mimo jiné také problémy a cíle rozvoje území za oblasti školství a vzdělávání, sociální služby, odpadové hospodářství a v neposlední řadě také bezpečnost a krizové řízení. Cílem tohoto dokumentu není vytyčení všech projektových záměrů vyplývajících z cílů ve strategii stanovených, ale vytyčení nejpotřebnějších projektů pro odstranění problémů v území, jež vyplynuly z jeho potřeb v rámci předešlých analýz. K řešení těchto projektů bude přistupováno postupně v průběhu nadcházejících tří let. Do konce roku 2019 se předpokládá zahájení prací na realizaci u všech níže uvedených.

První část dokumentu tvoří tzv. Zásobník projektů. Představuje formu směřování v dlouhodobějším časovém horizontu, než do konce roku 2019-2020, pro kterou je zpracován tento akční plán, zároveň však projekty vedou k naplnění cílů vyplývajících ze strategie rozvoje či obecných cílů, jež byly důvodem ke vniku dobrovolného svazku obcí, jako takového. Jsou jimi např. propagace mikroregionu, rozvoj cestovního ruchu, rozvoj služeb pro občany a celkové posilování spolupráce mezi obcemi. Vytyčení těchto cílů, jež neodporují schváleným rozvojovým strategiím území (např. CLLD, MOS), je schvalováno na pravidelných jednáních Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ, a to nadpoloviční většinou všech členů. Na zasedání 2. září 2016 byly za aktuální cíle rozvoje území (k již schváleným) zvoleny – aktivity vedoucí k propagaci mikroregionu a DSO (např. webový portál, rozhledna); rozvoj sociálních služeb; rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras; budování naučných stezek; meziškolní projekty; rozvoj aktivit pro seniory; sdílení vybavení v mikroregionu; rozšiřování a zkvalitňování nabídky služeb pro občany (např. rozšíření hřbitova). V budoucnu mohou být tyto cíle opět upravovány dle aktuálních potřeb.

Tento akční plán je živým dokumentem a je možné jej nadále měnit a upravovat dle vlastních potřeb, příp. na základě nově zjištěných skutečností. Aktualizace akčního plánu vždy podléhá nutnosti schválení na setkání zástupců DSO.

3 Zásobník projektů

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
1	*Meziškolní projekty v území i ve spolupráci s příhraničními obcemi (obecný cíl)*	Školství	Mikroprojekty v oblasti vzdělávání	V realizaci 9/2017-12/2018	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
2	2.3 Společná koordinace využití ZUŠ, SVČ a vůbec spolků v jednotlivých obcích na Hlučínsku i v příhraničí	Školství	Informační portál volnočasových aktivit pro žáky ZŠ na Hlučínsku	V realizaci 9/2017-12/2017	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
3	1.3 Společně sdílet školního logopeda, školního psychologa, speciálního pedagoga, kariérového poradce a další podpůrné profese a pozice	Školství	Analýza využitelnosti a zřízení pozic logopedů, psychologů, kariérních poradců v procesu vzdělávání na Hlučínsku	od 9/2019	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
4	2.2 Rozvíjet přeshraniční spolupráci formou společných akcí a projektů	Školství	Zvyšování jazykových kompetencí žáků – polština do základních škol Hlučínska	od 9/2019	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
5	*Meziškolní projekty v území i ve spolupráci s příhraničními obcemi (obecný cíl)*	Školství	Prajzká olympiáda – vědomostní a sportovní soutěže	2019	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
6	3.2 Vytvoření společného informačního portálu sociálního bydlení v mikroregionu	Sociální služby	Informační portál Bydlení na Hlučínsku	ukončeno	Sdružení obcí Hlučínska
7	3.2 Vytvoření společného informačního portálu sociálního bydlení v mikroregionu	Sociální služby	Portál sociálních služeb	V realizaci 2/2017-2/2018	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
8	1.1 Vytvořit společné denní stacionáře a sociálně terapeutickou dílnu pro zajištění potřeb občanů mikroregionu	Sociální služby	Sociálně-terapeutická dílna Kravaře	zahájeno nejpozději do 1/2019	Město Kravaře
9	1.1 Vytvořit společné denní stacionáře a sociálně terapeutickou dílnu pro zajištění potřeb občanů mikroregionu	Sociální služby	Denní stacionář	2019+	Město Kravaře
10	1.2 Zvýšit kapacitu domova pro seniory s ohledem na poskytování odlehčovací služby	Sociální služby	Odlehčovací služba v DPS sv. Hedviky Kravaře	7/2018-6/2019	Město Kravaře
11	2.1 Zřízení bezplatné dluhové (drogové) poradny ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb	Sociální služby	Sociální a dluhová poradna na Hlučínsku	zahájeno nejpozději do 12/2018	Město Kravaře

12	1.1 Zavedení jednotné metodiky při řešení ekologických problémů a nakládání s odpady v rámci území mikroregionu	Odpadové hospodářství	Analýza odpadového hospodářství	2018	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
13	1.2 Vytvoření platformy pro spolupráci s příhraničními polskými regiony (s možností přípravy a realizace společných projektů)	Odpadové hospodářství	Společně za čistotou v našich regionech	2019+	Sdružení obcí Hlučínska
14	1.1 Zavést jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení v obcích	Bezpečnost a krizové řízení	Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení	1/2019-12/2019	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
15	1.2 Vytvoření společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích	Bezpečnost a krizové řízení	Vzděláváním k vyšší úrovni bezpečnosti	1/2019-12/2019	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
16	2.1 Meziobecní spolupráce při řešení problémů obměny a pořizování nových prvků pro zajišťování bezpečnosti	Bezpečnost a krizové řízení	Regionální kamerový systém Hlučínska - západ	Realizace do roku 2023	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
17	1.1 Zavést jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení v obcích	Bezpečnost a krizové řízení	Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	V realizaci 7/2017-12/2017	Město Kravaře
18	1.1 Zavést jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení v obcích	Bezpečnost a krizové řízení	Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků II.	7/2018-12/2018	Město Kravaře
19	*Aktivity vedoucí k propagaci mikroregionu a DSO (obecný cíl)*	Propagace mikroregionu a DSO	Rozhledna v Rohově	Realizace do 2020	Obec Rohov ve spolupráci s Euroregionem Silesia
20	*Rozvoj aktivit pro seniory (obecný cíl)*	Rozvoj služeb pro občany	Podzimní škola pro seniory	V realizaci 10/2017-12/2017	Obec Bolatice
21	*Rozšiřování a zkvalitňování nabídky služeb pro občany (obecný cíl)*	Rozvoj služeb pro občany	Rozšíření hřbitova ve Velkých Hošticích	2018	Obec Velké Hoštice (spolupracující obce – Chlebičov a Malé Hoštice)
22	*Rozvoj aktivit pro seniory (obecný cíl)*	Rozvoj služeb pro občany	Pravidelné zájezdy pro seniory	2018-2019	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
23	*Sdílení vybavení v mikroregionu (obecný cíl)*	Rozvoj služeb pro občany – sdílené nákupy	Sdílení vybavení pro pořádání kulturních akcí mezi obcemi	2018-2020	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
24	*Aktivity vedoucí k propagaci mikroregionu a DSO (obecný cíl)*	Propagace mikroregionu a DSO	Webový portál Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ	ukončeno	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
25	*Budování naučných stezek (obecný cíl)*	Propagace mikroregionu a DSO	Naučná stezka v Rohově	Realizace do 2020	Obec Rohov
26	*Budování naučných stezek (obecný cíl)*	Propagace mikroregionu a DSO	Naučná stezka ve Strahovicích	Realizace do 2020	Obec Strahovice
27	*Budování naučných stezek (obecný cíl)*	Propagace mikroregionu a DSO	Naučná stezka v Chuchelné	Realizace do 2020	Obce Chuchelná a Strahovice

28	*Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras (obecný cíl)*	Propagace mikroregionu a DSO	Obnova historické polní cesty na Svobodu „Cyklotrasa Chlebičov“	V realizaci 7/2017-10/2017	Obce Chlebičov a Štěpánkovice
29	*Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras (obecný cíl)*	Propagace mikroregionu a DSO	Cyklostezka Sudice – Rohov	Realizace do 2020	Obce Sudice a Rohov
30	*Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras (obecný cíl)*	Propagace mikroregionu a DSO	Cyklostezka Chuchelná – Strahovice	Realizace do 2020	Obce Chuchelná a Strahovice
31	*Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras (obecný cíl)*	Propagace mikroregionu a DSO	Cyklostezka Oldřišov – Opava	Realizace do 2020	Obec Oldřišov
32	*Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras (obecný cíl)*	Propagace mikroregionu a DSO	Cyklostezka Strahovice – Rohov	Realizace do 2020	Obec Rohov a Strahovice
33	*Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras (obecný cíl)*	Propagace mikroregionu a DSO	Cyklostezka Rohov – Kobeřice	Realizace do 2020	Obec Rohov a Kobeřice
34	*Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras (obecný cíl)*	Propagace mikroregionu a DSO	Podpora turistiky v mikroregionu Hlučínska-západ a okolí	2019+	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ

Výše uvedený zásobník projektů předkládá projektové záměry přesahující období realizace tohoto akčního plánu, představuje volbu směřování území na období 2015-2024 v souladu se strategií meziobecní spolupráce a cíli v ní stanovenými či obecnými aktuálními potřebami v území korespondujícími s důvody, jež vedly k založení dobrovolného svazku obcí. Zde je potřeba zdůraznit, že projekty v zásobníku uvedené, jež byly přiřazeny k jednotlivým strategickým cílům, mají čistě informativní charakter a mohou se v průběhu času měnit, obdobně tak období realizace projektů vychází ze stavu ze závěru roku 2016.

Časový údaj značí přinejmenším zahájení prací na projektovém záměru. Je-li uvedeno 2019+, znamená to, že práce na projektu započnou nejdříve v roce 2017, pravděpodobně však později. Nezbytné je rovněž specifikovat budoucího nositele projektu, kterým nemusí být pouze Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ, ale i jednotlivé obce spolupracující na určitém projektu (buďto samostatně nebo prostřednictvím svých příspěvkových organizací). Za projekt meziobecní spolupráce lze považovat takový, u kterého se jedná o spolupráci alespoň dvou obcí. Projekty meziobecní spolupráce lze rovněž realizovat ve spolupráci s Místní akční skupinou Hlučínsko, z. s. či skrze Euroregion Silesia.

4 Akční plán

4.1 Probíhající projekty

Název projektu	**Mikroprojekty v oblasti vzdělávání (Besedy na školách)**
Nositel projektu	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
Období realizace	9/2017-12/2018
Cíl projektu	Příprava a realizace vzdělávacích a jiných aktivit pro žáky základních škol formou besed, přednášek a workshopů na různorodá témata - právní minimum, bezpečnost, prevence patologických jevů apod. ve spolupráci s NNO a dalšími subjekty.
Cílová skupina	žáci MŠ, ZŠ, pedagogové, rodiče
Náklady projektu	20.000,- Kč
Zdroje financování projektu	Vlastní

Název projektu	**Informační portál volnočasových aktivit pro žáky ZŠ na Hlučínsku**
Nositel projektu	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
Období realizace	9/2017-12/2017
Cíl projektu	Cílem projektu je vytvořit přehledný portál pro rodiče a jejich děti, na kterém si budou moci snadno udělat přehled a zvolit své volnočasové aktivity s ohledem na jejich zájmy. Vzniká v rámci mikroregionu Hlučínska ve spolupráci s mateřskými, základními školami a dalšími institucemi.
Cílová skupina	děti MŠ, žáci, ZŠ, rodiče, rodinní příslušníci, zaměstnanci vzdělávacích institucí, veřejnost
Náklady projektu	V rámci projektu „Centrum společných služeb“
Zdroje financování projektu	Vlastní

Název projektu	**Podzimní škola pro seniory**
Nositel projektu	Obec Bolatice
Období realizace	10/2017-12/2017
Cíl projektu	Cílem projektu je tak zasáhnout co nejpočetnější skupinu cílových příjemců a zábavnou formou poučit a informovat. Jedná se v zásadě o koncept specifického celoživotního vzdělávání na lokální úrovni. Cyklus 6 besed se známými osobnosti.
Cílová skupina	senioři, osoby 60+, široká veřejnost v obci i mimo ni
Náklady projektu	85.000,- Kč (30 % spoluúčast)
Zdroje financování projektu	Dotace MSK, vlastní zdroje (spoluúčast)

Název projektu	**Portál sociálních služeb**
Nositel projektu	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
Období realizace	2/2017-2/2018
Cíl projektu	Cílem projektu je vytvořit společný portál sociálních služeb a návazných aktivit v mikroregionu a blízkém okolí tak, aby usnadnil a zpřehlednil dostupnost těchto informací pro občany. Pravidelná aktualizace údajů bude probíhat i po ukončení projektu.
Cílová skupina	Obyvatelé mikroregionu, široká veřejnost, poskytovatelé sociálních služeb, obce a zaměstnanci obecních úřadů
Náklady projektu	V rámci projektu „Centrum společných služeb“
Zdroje financování projektu	Vlastní

Název projektu	**Obnova historické polní cesty na Svobodu „Cyklotrasa Chlebičov“**
Nositel projektu	Obec Chlebičov
Období realizace	7/2017-10/2017
Cíl projektu	Obnova historické polní cesty Chlebičov-Svoboda má za cíl vytvořit příjemné prostředí k aktivnímu odpočinku obyvatel i návštěvníků, podpořit pěší turistiku, cyklistiku a další druhy sportů provozované v přírodě nedaleko obou obcí.
Cílová skupina	Občané obcí Chlebičov a Štěpánkovice, návštěvníci, turisté
Náklady projektu	4.400.000,- Kč
Zdroje financování projektu	Vlastní (obec Chlebičov)

Název projektu	**Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků**
Nositel projektu	Město Kravaře
Období realizace	7/2017-12/2017
Cíl projektu	Cílem je za pomocí účelové dotace MV zahájit ve spolupráci MP Kravaře ve značení jízdních kol a invalidních vozíků forenzním způsobem pro obyvatele města a okolních obcí, a to za účelem lepší prevence a snížení míry krádeží těchto věcí.
Cílová skupina	Občané města Kravaře a obcí Bolatice a Štěpánkovice
Náklady projektu	68.060,- Kč (min. 10 % spoluúčast)
Zdroje financování projektu	Dotace MV ČR, vlastní zdroje (spoluúčast)

Název projektu	**Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“**
Nositel projektu	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ Svaz měst a obcí České republiky (garant projektu)
Období realizace	7/2016-6/2019 7/2019-6/2020 (udržitelnost projektu)
Cíl projektu	V rámci CSS jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Je prověřována možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO.
Cílová skupina	Členské obce, občané, zájmové organizace, spolky, příspěvkové organizace obcí
Náklady projektu	2.138.400,- Kč (dotace z OP Zaměstnanost) 239.580,- Kč (spoluúčast) 210.000,- Kč (udržitelnost)
Zdroje financování projektu	Dotace EU – OP Zaměstnanost, Vlastní zdroje (spoluúčast, udržitelnost projektu)

4.2 Ukončené projekty

Název projektu	**Webový portál Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ**
Nositel projektu	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
Období realizace	12/2016-8/2017
Cíl projektu	Cílem projektu je vytvoření webového portálu DSO, ze kterého by se občané mikroregionu i široká veřejnost snadno dozvěděla o připravovaných akcích, aktivitách a celkovém dění. Doposud takovýto kanál neexistuje, podpoří také cestovní ruch.
Cílová skupina	Obce a občané mikroregionu s přesahem i mimo něj.
Náklady projektu	705,- Kč za rok
Zdroje financování projektu	Vlastní

Název projektu	**Informační portál Bydlení na Hlučínsku**
Nositel projektu	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
Období realizace	2/2017-8/2017
Cíl projektu	Cílem projektu je vznik veřejné a neveřejné sekce informačního portálu, která by zájemcům sdělil základní možnosti sociálního bydlení v území a obcím zajistila neveřejnou evidenci a sdílení databáze zájemců, jež by bylo možné dle akutnosti umístit.
Cílová skupina	občané mikroregionu
Náklady projektu	V rámci projektu „Centrum společných služeb“
Zdroje financování projektu	Vlastní

4.3 Projekty v přípravě

Název projektu	**Analýza odpadového hospodářství**
Nositel projektu	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
Období realizace	2018
Cíl projektu	Cílem projektu je nastavit společné postupy při nakládání s odpady v území, řešení ekologických problémů či černých skládek, stejně jako svoz odpadů.
Cílová skupina	Obce mikroregionu
Náklady projektu	103.0455,- Kč
Zdroje financování projektu	Vlastní

Název projektu	**Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků II.**
Nositel projektu	Město Kravaře
Období realizace	7/2018-12/2018
Cíl projektu	Cílem je za pomocí účelové dotace MV pokračovat ve spolupráci MP Kravaře ve značení jízdních kol a invalidních vozíků forenzním způsobem pro obyvatele města a okolních obcí, a to za účelem lepší prevence a snížení míry krádeží těchto věcí.
Cílová skupina	Občané města Kravaře a obcí Bolatice a Štěpánkovice
Náklady projektu	59.000,- Kč (min. 10 % spoluúčast)
Zdroje financování projektu	Dotace MV ČR, vlastní zdroje (spoluúčast)

Název projektu	**Odlehčovací služba v DPS sv. Hedviky Kravaře**
Nositel projektu	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
Období realizace	7/2018-6/2019
Cíl projektu	Cílem projektu je obnovení poskytování odlehčovací služby z důvodu rostoucího zájmu a akutního nedostatku v MSK. Projekt řeší přípravu a propagaci služby a systém kofinancování v případě neobsazenosti služby ze strany obcí.
Cílová skupina	Osoby vyžadující péči
Náklady projektu	Cca 90.000,- Kč
Zdroje financování projektu	Vlastní

Název projektu	**Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení**
Nositel projektu	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
Období realizace	1/2019-12/2019
Cíl projektu	Navrhované řešení předpokládá vytvoření a zavedení územně jednotného systému organizace a řízení bezpečnosti v obcích, který sestává z nastavení sjednocujících organizačních, personálních a materiálně-technických podmínek pro zvýšení připravenosti na mimořádné události a jejich řešení.
Cílová skupina	Zapojené obce v území prostřednictvím svých představitelů, potažmo místní odborníci na problematiku místních záležitostí bezpečnosti a krizového řízení
Náklady projektu	200.000,- Kč (spoluúčast 15 %)
Zdroje financování projektu	IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (85 %)

Název projektu	**Vzděláváním k vyšší úrovni bezpečnosti**
Nositel projektu	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
Období realizace	1/2019-12/2019
Cíl projektu	Cílem je, aby všichni obyvatelé území (od dětí po seniory), v dlouhodobějším časovém horizontu, byli vzdělaní v oblasti bezpečnosti a krizového řízení. Pod touto formulací si lze zjednodušeně představit, že budou mít znalosti, jak se zachovat v krizových situacích (a to nejen život ohrožujících) a tyto znalosti budou umět prakticky použít.
Cílová skupina	Obyvatelé obcí zapojených do projektu, v jehož rámci budou pořádány osvětové aktivity, tak i odborníci obcí zabývajících se řešením krizových situací, jimž budou zajištěna pravidelná školení z oblasti krizového řízení
Náklady projektu	300.000,- Kč (spoluúčast 30 %)
Zdroje financování projektu	IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (70 %)

Název projektu	**Regionální kamerový systém Hlučínska - západ**
Nositel projektu	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
Období realizace	Realizace do konce roku 2023
Cíl projektu	Navýšení počtu kamer v území a jejich umístění i do obcí, kde v současnosti schází, které projekt předpokládá, má za cíl snížit výskyt sociálně patologických jevů a zvýšit bezpečnost provozu na komunikacích, možnost průběžně monitorovat rizikové oblasti a následně snáze potírat vzniklou trestnou činnost, a to ve spolupráci s Policií ČR.
Cílová skupina	Osoby, jež mohou v kladném smyslu profitovat z lepšího zabezpečení veřejného pořádku v obcích, z něhož lze odvodit zvýšení pocitu bezpečí u těchto jedinců i skupin, díky čemuž bude moci být jejich subjektivní vnímání území pozitivnější, či dokonce jako vhodnějšího místa pro život. Jedná se jak o občany obcí, tak návštěvníky či osoby dojíždějící zde do zaměstnání
Náklady projektu	9.500.000,- Kč (30 % spoluúčast) 1.500.000,- Kč za každý rok provozu (vlastní zdroje)
Zdroje financování projektu	IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (70 %)

5 Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

5.1 Projekt 1 – Analýza odpadového hospodářství

Iniciátor rozvojové aktivity

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Současný stav ukazuje na velmi rozdílná řešení co do nakládání s odpadem vyprodukovaných v obcích na území mikroregionu, tak také co do míry jeho třídění v rámci každé z obcí. Taktéž systém výběrů místního poplatku za komunální odpad je značně rozdílný. Náklady na svoz odpadů se různí napříč územím a pro některé obce jsou neúměrně zatěžující.

Jaké jsou příčiny problému?

Analýza odpadového hospodářství by měla ukázat slabá místa v nakládání s odpady u jednotlivých obcí i napříč regionem, tuto činnost zefektivnit. Dále nabídnout možnosti dalšího rozvoje, v podobě implementace např. nových možností třídění a zpracování odpadů, které v konečném důsledku přinesou finanční úsporu zapojeným obcím. Realizátor přislíbil přípravu projektových žádostí o dotace dle vyhlášených výzev OP ŽP.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem analýzy odpadového hospodářství v obcích mikroregionu je nastavit obdobný systém nakládání s odpady napříč územím, usnadnit občanům orientaci v třídění a nakládání s odpady, zvýšit podíl tříděného odpad, zavést nové možnosti třídění do území, přinést finanční úsporu obcím díky snížení podílu směsného komunálního odpadu,

Cílová skupina

Obce Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ, občané mikroregionu

Zapojené obce

Členské obce Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Nezájem o zapojení do projektu ze strany členských obcí (nedostatečná součinnost)
Nenaplnění očekávaných přínosů – úspora financí pro členské obce
Nenalezení vhodných oblastí pro změny v systému nakládání s odpady
Závislé na vyhlášených dotačních možnostech
Změny v legislativě

Místo realizace rozvojové aktivity

Území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ

Území dopadu rozvojové aktivity

Území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ

Harmonogram rozvojové aktivity

Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace.

Aktivita	**% odhadované doby řešení**
Přípravné fáze realizace projektu	5
Popis zájmové lokality – zástavba, obyvatelstvo, apod.	5
Stav odpadového hospodářství v jednotlivých obcích a městech	10
Produkce jednotlivých odpadů vč. sledování dlouhodobých trendů	15
Možná koncová zařízení pro odpady pocházející z mikroregionu	10
Posouzení slabých míst OH mikroregionu	10
Možnosti a návrhů inovací v OH	20
Posouzení možností rozvoje OH mikroregionu vč. ekonomické analýzy	15
Prezentace výstupů studie na místě	5

Zdroje financování

Vlastní zdroje Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ (zdroje minulých let)

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet zapojených obcí

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Projekt bude realizován a gestorem projektu je společnost ASHPA – odpadové hospodářství, s. r. o., ve spolupráci s Centrem společných služeb SOMH-z

V čem je navrhované řešení inovativní?

Projekt představuje zcela nový a jedinečný prvek v možnosti zvýšení efektivnosti třídění a nakládání s odpady v rámci území mikroregionu. Předpokládá se snížení podílu vyprodukovaného směsného komunálního odpadu, zvýšení podílu tříděného odpadu, a to právě v návaznosti na výsledky a doporučení analýzy, které následně budou uvedeny do praxe. Návaznou službou je příprava implementace výsledků analýzy odpadového hospodářství za pomoci přípravy žádostí o dotace a granty z oblasti životního prostředí.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

Projekt analýzy odpadového hospodářství reaguje na značné rozdíly ve vynakládaných rozpočtových prostředcích jednotlivých obcí mikroregionu na zajištění služeb souvisejících se svozem a zpracováním vyprodukovaného odpadu. Záměrem nalézt možnosti zefektivnění, uspořit rozpočtové prostředky, v neposlední řádě již nyní plnit připravované ekologické směrnice a doporučení z oblasti zpracování odpadů.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

a) Plánem odpadového hospodářství ČR pro období 2015–2024
b) Strategií rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR
c) Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014 – 2020
d) Akčním plánem rozvoje území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ 2017 – 2019

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

V průběhu roku 2018

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Prezentace výstupu v rámci jednoho ze Sněmu starostů Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ, uveřejnění analýzy v elektronické podobě na webových stránkách Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ a členských obcí, články v obecních zpravodajích.

5.2 Projekt 2 – Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků II.

Iniciátor rozvojové aktivity

Město Kravaře

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Ochrana za pomoci syntetické DNA je novou metodou ochrany majetku, především s preventivním účinkem. Každé označené jízdní kolo syntetickou DNA je vybaveno příslušnými samolepkami a upozorněními o tomto označení. Samolepky a upozornění varují pachatele, že jízdní kolo je speciálně označeno, a že může být identifikován policií a de facto i de iure jej usvědčit z trestného činu. Samolepky a upozornění taktéž informují o tom, že jízdní kolo, chráněné syntetickou DNA, je pro potenciálního zloděje bezvýznamné z pohledu jeho možného dalšího zpeněžení. V kombinaci s dalšími způsoby ochrany, jako je evidence jízdního kola dle jeho typu, barvy, čísla rámu, vybavení, fotografie, pomohou výrobky s obsahem syntetické DNA odradit pachatele od úmyslu spáchat trestný čin, nebo jej usvědčit z jeho spáchání. Jedná se o pokračování nově zavedené služby (poprvé v roce 2017), která se setkala s nebývalým zájmem u občanů města i okolních obcí. Město Kravaře má proto zájem dále v této aktivitě pokračovat i v roce 2018 (prostřednictvím Městské policie Kravaře) a dále ji nabízet občanům. Pozitivní dopad je patrný také z okolních měst, ve kterých již forenzní značení provozují.

Jaké jsou příčiny problému?

Na základě vyhodnocení obdobného projektu realizovaného v roce 2017 je patrný velký zájem u obyvatelstva o tuto službu, podpora preventivních aktivit a zvyšování pocitu bezpečí či snížení počtu výskytu trestné činnosti. Proto je žádoucí v tomto projektu nadále setrvat a pokračovat, aby se situace v dotčených obcích dále zlepšovala nebo při nejmenším zůstala na stejné úrovni. Pouze roční trvání projektu nepokrylo ani zdaleka zájem u všech obyvatel.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

1. Seznámit širokou veřejnost s novým a efektivním prostředkem situační prevence kriminality.
2. Ochránit novým prvkem majetek – jízdní kolo, které je častým objektem zájmu pachatelů.
3. Odradit potenciální pachatele majetkové trestné činnosti.
4. Znesnadnit spáchání protiprávní trestné činnosti.
5. Snižovat míru a závažnost trestné činnosti.
6. Zvyšovat pocit bezpečí občanů.

Cílová skupina

Prostřednictvím regionálních medií, webových stránek MP Kravaře a plakátů bude oslovena cílová skupina 200 majitelů jízdních kol, jako potencionálních obětí majetkové trestné činnosti.
Místo realizace: Městská policie Kravaře, Náměstí 43, 747 21 KRAVAŘE.

Zapojené obce

Kravaře, Bolatice, Štěpánkovice

Potenciální rizika rozvojové aktivity

1) Neobdržení účelové dotace MV ČR a nutnost hradit projekt z vlastních zdrojů
2) Neschválení výše povinné spoluúčasti
3) Nezájem o forenzní značení ze strany občanů (nepředpokládá se)

Místo realizace rozvojové aktivity

Městská policie Kravaře, Náměstí 43, 747 21 KRAVAŘE.

Území dopadu rozvojové aktivity

Území města Kravaře a obcí Bolatice a Štěpánkovice; potenciální zvýšení bezpečnosti v rámci celého mikroregionu.

Harmonogram rozvojové aktivity

Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace.

Aktivita	**Období**
Teoretická část projektu, školení strážníků, koordinátorky prevence Městské policie Kravaře a Policie ČR	červen
Realizace programu, označování a registrace jízdních kol.	červenec-listopad
Vyhodnocení projektu	prosinec

Zdroje financování

Program prevence kriminality MV ČR (až 90 %)
Spoluúčast realizátora projektu (min. 10 %)

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

1) Označení 200 jízdních kol syntetickou DNA
2) Vyhodnocení sledovaných bezpečnostních ukazatelů ze statistik
3) Vyhodnocení účasti na projektu z evidence jízdních kol a invalidních vozíků

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Realizaci projektu zajišťuje Město Kravaře prostřednictvím Městské policie Kravaře. Projekt bude personálně zajištěn strážníky MP Kravaře a řízen vedoucím MP Kravaře / koordinátorem prevence kriminality.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Používaná technologie je poměrně nová, avšak již osvědčená. Inovativním přístupem rozumíme především užití této technologie v dotčených obcích v roce 2017 a zaznamenaných pozitivních dopadů. Pro pokračování v zahájeném stavu je nutné dále s projektem pokračovat.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

Pouze roční trvání projektu nepokrylo ani zdaleka zájem u všech obyvatel. Je patrný pozitivní efekt realizace projektu v roce 2017, doporučeno v projektu setrvat minimálně v horizontu dalších 3 až 5 let či déle. Doloženo také zkušenostmi z okolních měst (Opava, Hlučín), který projekt realizují taktéž dlouhodobě.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

a) prioritami Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020
b) Plánem prevence kriminality města Kravaře na období 2014-2017
c) Plánem prevence kriminality města Kravaře na období 2018-2021
d) Akčním plánem rozvoje území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ 2017-2019

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Projekt představuje jeden z prvků prevence kriminality v mikroregionu, které jsou realizovány Policí ČR, Městskou policií v Kravařích a neziskovými organizacemi (např. besedy prevence pro žáky ZŠ).

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Červen 2018 – prosinec 2018

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Samotné realizaci projektu bude předcházet informační kampaň pro veřejnost, a to uveřejněním informací o projektu v regionálním tisku a na webových stránkách města.

5.3 Projekt 3 – Odlehčovací služba v Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích

Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ ve spolupráci s Městem Kravaře

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Projekt řeší neexistenci odlehčovací služby v území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ. Reaguje na zvyšující se poptávku po této službě ze strany svých občanů. Důvodem zvyšující se poptávky je jednak stárnutí obyvatelstva, především pak zvyšující se počet rodinných příslušníků, jež pečují o nejen seniory (rodiče, prarodiče) v domácím prostředí. V minulosti provozovaná odlehčovací služba (v rámci téhož zařízení) byla z důvodu nízké obsazenosti zrušena. S ohledem na současný vývoj ve společnosti, lze však předpokládat zvýšený zájem o odlehčovací službu. Toto řešení počítá s financováním z vlastních zdrojů DSO, resp. z rozpočtů zapojených obcí, nepředpokládá tedy zisk prostředků na provoz služby z externích zdrojů. Jedná se o pilotní provoz v návaznosti na dlouhodobou udržitelnost a provozuschopnost služby vlastními silami.

Jaké jsou příčiny problému?
Příčinu stávajícího problému lze spatřovat ve zrušení odlehčovací služby v minulosti. Důvodem k tomuto kroku byl stav, kdy po cca 80 % času provozu nebyla služba obsazena – udržovací náklady na službu překročily výnosy z ní plynoucí. Financování odlehčovací služby šlo na úkor dalších aktivit DPS. Svůj význam mohlo jistě sehrát i nízké povědomí veřejnosti o existenci a možnostech využití odlehčovací služby. Zvyšující se počet seniorů vyžadujících péči, společně s úpravou kapacity odlehčovací služby a zajištěním vhodné publicity, se snaží na dřívější problém odpovídajícím způsobem reagovat.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem je eliminovat negativní dopady provozu odlehčovací služby v době, kdy není využívána klienty, a to prostřednictvím příspěvku z rozpočtu zapojených obcí v rámci společného fondu zřízeného za tímto účelem. Výsledný pozitivní efekt provozu nové sociální služby pocítí občané území pečující o seniory v domácím prostředí, kteří v případě potřeby, budou moci nově službu využít, a to takovou, která se nachází v blízkosti jejich domovů. V rámci ročního pilotního provozu se předpokládá zřízení jednoho místa odlehčovací služby a zapojení obcí do fondu příspěvků na její provoz (resp. financování v době neobsazenosti), v závěru pak vyhodnocení a stanovení postupu pro nadcházející období.

Cílová skupina
Osoby vyžadující péči (senioři, osoby po úrazu, osoby s handicapem vrozeným či získaným) a osoby o ně pečující v domácím prostředí; obce spolufinancující provoz odlehčovací služby.

Zapojené obce
Projekt v současné fázi počítá se zapojením obcí dvojího charakteru – buďto jen v rámci SO ORP Kravaře, nebo v rámci SOMH-z, a to na základě dohody vyplývající s nadcházejících jednání. Předpokládá se zapojení všech obcí v území, a to také z důvodu, že celkový počet aktérů bude mít dopad na výši stanoveného příspěvku (nejen pro pilotní provoz systému – viz způsob financování).

Potenciální rizika rozvojové aktivity
Odlehčovací službu v rámci DPS může potenciálně ohrozit několik faktorů – neochota v současné době zřídit lůžko odlehčovací službu v rámci DPS ze strany vedení DPS, je spíše ryze potenciální. Dále se jedná o nenalezení dostatečného počtu obcí, jež by byly ochotny ze svých rozpočtů spolufinancovat udržování odlehčovací služby. V neposlední řadě je rizikem nedostatečná obsazenost odlehčovací

služby v rámci pilotního projektu, jež by s velkou pravděpodobností vedla k jejímu opětovnému zrušení.

Místo realizace rozvojové aktivity
Domov pro seniory sv. Hedviky v Kravařích.

Území dopadu rozvojové aktivity
Obce, resp. občané obcí, Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ s potenciálním přesahem do sousedních měst a obcí.

Harmonogram rozvojové aktivity
Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace. Časový rámec realizace pilotního projektu je předpokládán na rok 2018.

Aktivita	**% odhadované doby řešení**
Jednání o zapojení obcí do systému spolufinancování odlehčovací služby (nastavení systému spolufinancování)	20
Nastavení pilotního modelu spolufinancování odlehčovací služby (výše příspěvku na občana; stanovení podmínek využívání služby pro občany přispívajících obcí a obcí mimo uvedený systém)	40
Materiálové a personální zajištění provozu odlehčovací služby	5
Průběžný monitoring využití odlehčovací služby ze strany obyvatel spolufinancujících obcí a osob mimo systém	15
Vyhodnocení pilotního modelu spolufinancování 1x ročně, jeho úprava, příp. rozšíření kapacit odlehčovací služby vzhledem k potřebám	20

Zdroje financování
Financování pilotního provozu odlehčovací služby bude v rámci ročního pilotního projektu probíhat bázi příspěvku (na občana) zapojených obcí do systému spolufinancování odlehčovací služby. Jedná se o spolufinancování nákladů na neobsazené lůžko.

Níže uvedené údaje mají informační charakter a vycházejí z nadcházejících předpokladů: denní náklady na neobsazené lůžko: 350 Kč; roční náklady na odlehčovací službu (obsazenost min. 30 % času, 1 lůžko): 89 425 Kč (celkové roční náklady na neobsazené lůžko: 127 750 Kč); příspěvek na občana obce (varianta ORP Kravaře): 4,20 Kč; příspěvek na občana obce (varianta SOMH-z): 3,25 Kč.

Tab. 4: Variantní řešení příspěvků obcí na provoz odlehčovací služby v DPS v Kravařích

SOMH-z			ORP Kravaře		
Obec	Počet obyvatel k 31. 12. 2016	Celkový příspěvek obce	Obec	Počet obyvatel k 31. 12. 2016	Celkový příspěvek obce
Bolatice	4 418	14 359	Bolatice	4 418	18 556
Hněvošice	1 026	3 335	Chuchelná	1 266	5 317
Chlebičov	1 164	3 783	Kobeřice	3 337	14 015
Chuchelná	1 266	4 115	Kravaře	6 783	28 489
Kobeřice	3 337	10 845	Rohov	590	2 478
Kravaře	6 783	22 045	Strahovice	900	3 780
Oldřišov	1 359	4 417	Sudice	644	2 705
Rohov	590	1 918	Štěpánkovice	3 223	13 537
Služovice	820	2 665	Třebom	231	970
Strahovice	900	2 925	***Celkem ORP***		**89 846**
Sudice	644	2 093			
Štěpánkovice	3 223	10 475			
Třebom	231	751			
Velké Hoštice	1 857	6 035			
Celkem SOMH-z		**89 759**			

Zdroj: ČSÚ: 2017., vlastní zpracování.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet zapojených obcí; Míra obsazenosti odlehčovací služby v rámci ročního pilotního provozu.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

V rámci provozu odlehčovací služby v uvedeném rozsahu se nepředpokládá nutnost navýšení personálu DPS. Zajištění systému spolufinancování lze poté zajistit formou současného personálu a zaběhlých fungujících principů na úrovní DSO.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Uvedené řešení provozu odlehčovací služby aktivním a inovativním způsobem přistupuje k řešení problému vzniku a provozu této nové sociální služby v území. Inovativní prvek představuje nastíněný systém spolufinancování odlehčovací služby v období, kdy ji nebudou využívat klienti. Tento systém staví na principech meziobecní spolupráce.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

Současná neexistence odlehčovací služby v území a nízká kapacita v rámci celého okresu Opava, představuje zvyšující se problém pro osoby pečující o své (především) rodinné příslušníky vyžadující každodenní pomoc a péči ve svém domácím prostředí. Odlehčovací služba řeší situace, kdy pečující osoby nemohou osobě vyžadující tuto péči krátkodobě poskytnout, a to z různých důvodů. Blízkost zařízení, do kterého seniora v takovém případě umisťujeme, má pozitivní dopad na jeho psychiku, i když i přes to se bude vždy jednat o stresovou záležitost, je prokázáno, na krátkodobé umístění do zařízení blíže svému bydlišti reagují senioři lépe.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projekt je v souladu se strategickými cíli v oblasti sociálních služeb na národní i regionální úrovni. Projekt plní požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. k uvedenému zákonu, čímž je zajištěno naplňování standardů kvality sociálních služeb. Záměr koresponduje se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 (naplňuje globální cíl 3 - Soudržná společnost – kvalitní zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti chudobě, resp. specifický cíl Optimalizovat síť sociálních služeb na území kraje dle zjištěných potřeb jeho obyvatel). Projektová aktivita je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014 - 2020, v neposlední řadě plní cíl

Zvýšit kapacitu domova pro seniory s ohledem na poskytování odlehčovací služby dle strategie MOS v území SO ORP Kravaře.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projektová aktivita rozšiřuje nabídku sociálních služeb v mikroregionu, kterou by měla v nadcházejících letech doplnit také sociálně-terapeutická dílna.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Červenec 2018 – červen 2019 (pilotní provoz), následné vyhodnocení a stanovení dalšího postupu.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
O zahájení provozu odlehčovací služby (včetně informací o tom, k čemu složí a kdy je možné ji využít) bude před zahájením, i v průběhu pilotního projektu veřejnost informována prostřednictvím webových prezentací obcí, obecních zpravodajů, aktivit komunitního plánování a rozvoje obce (např. Dny zdraví, Dny sociálních služeb apod.). Souhrnné informace o pilotním provozu odlehčovací služby budou zároveň obsaženy ve výroční zprávě Domova pro seniory v Kravařích, jež je mimo jiné dostupná na webových stránkách instituce.

5.4 Projekt 4 – Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení

Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Z analýzy provedené v oblasti bezpečnosti a krizového řízení v území SO ORP Kravaře vyplývá, že v obcích SO ORP existuje různorodý přístup k řešení záležitosti místní bezpečnosti v obcích, což se projevuje rovněž velmi omezenými možnostmi meziobecní spolupráce při řešení mimořádných událostí značného rozsahu a krizových situací. Nelze tak provést srovnatelné analýzy místních bezpečnostních rizik a jejich dopadů v obcích a jejich okolí. To znesnadňuje zavedení sjednocujících opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatel i návštěvníků v obcích SO ORP Kravaře. Rozvojová aktivita je zaměřena na zlepšení stávajícího stavu cestou sjednocení přístupu k organizaci a řízení záležitosti místní bezpečnosti a krizového řízení ve správním území.

Jaké jsou příčiny problému?
Rozdílný přístup obcí k řešení záležitostí místní bezpečnosti má základ v neúplném, resp. nepřesném právním vymezení působností obcí v této oblasti. Na úrovni obcí neexistuje právní povinnost vytvoření strategického dokumentu k organizaci a řízení záležitostí místní bezpečnosti. Tím vzniká rozdílné nastavení priorit v této oblasti především v malých obcích, což významně omezuje meziobecní spolupráci a vede k upřednostňování jiných témat. Vůli řešit vybrané místní záležitosti bezpečnosti brzdí rovněž nedostatek finančních prostředků v rozpočtech obcí, což je nutí upřednostňovat při vynakládání finančních prostředků na projekty s vyššími prioritami.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Vůli sjednotit přístup ke zlepšení bezpečnostní situace ve správním obvodu lze projevit různými způsoby. Navrhované řešení předpokládá vytvoření a zavedení územně jednotného systému organizace a řízení bezpečnosti v obcích, který sestává z nastavení sjednocujících organizačních, personálních a materiálně-technických podmínek pro zvýšení připravenosti na mimořádné události a jejich řešení.
Organizační zabezpečení předpokládá zejména

- ustavení krizových štábů v obcích, kde dosud zřízeny nejsou, resp. optimalizace u těch stávajících,
- ustavení Platformy pro meziobecní spolupráci v bezpečnosti, která bude složena ze zainteresovaných funkcionářů obcí a přizvaných odborníků,
- sjednocení přístupu k poskytování informací obyvatelstvu o bezpečnosti v obcích cestou odborné přípravy, propagačně výchovné činnosti pro širokou veřejnost (samostatný projekt).

Personální zabezpečení řešení předpokládá zejména

- využití stávajících osob zapojených do činnosti složek místního bezpečnostního systému
- motivaci dalších osob k posílení činnosti složek místního bezpečnostního systému,
- motivaci obyvatel ke spoluúčasti na řešení záležitosti místní bezpečnosti.

Materiálně technické řešení jednotně koncipovaného systému bezpečnosti a krizového řízení předpokládá zejména

- sjednocení krizové dokumentace,
- vytvoření odpovídající materiálně-technické základny pro práci krizových štábů,
- navržení a provozování regionálního kamerového systému (samostatný projekt).

Cílem projektu je vytvoření dokumentace krizového řízení pro všechny zapojené obce, na to lze dále navázat vznikem krizových štábů či platforem v území, jež by se vzniklými rizikovými situacemi zabývaly a pomáhaly jim předcházet nebo spolupracovaly při odstraňování následků.

Cílová skupina
Zapojené obce v území prostřednictvím svých představitelů, potažmo místní odborníci na problematiku místních záležitostí bezpečnosti a krizového řízení.

Zapojené obce
Pro úspěšné naplnění cíle, jež si projekt stanovuje, je vhodné zapojit maximální počet obcí v území správního obvodu či mikroregionu. Předpokládá se zapojení 80 % obcí.

Potenciální rizika rozvojové aktivity
V současné době je patrný velký zájem ze strany představitelů obcí o efektivní řešení místních záležitostí bezpečnosti a krizového řízení v území. Předpokládá se tedy velká míra zapojení obcí. Riziko projektu představuje nedostatek finančních prostředků (a to i obcemi sdružených) na realizaci v případě neobdržení dotační podpory z národních nebo nadnárodních zdrojů. Eventuální hrozbu rovněž představuje nenalezení dostatečného počtu odborníků znalých místních poměrů, kteří by problematiku adekvátním způsobem uchopili a zpracovali. To však lze eliminovat spoluprací s veřejnými vysokými školami či soukromými subjekty.

Místo realizace rozvojové aktivity
Rozvojová aktivita bude realizována na území správního obvodu, resp. mikroregionu, a to ve všech zapojených obcích, pro něž bude vytvářena dokumentace krizového řízení, příp. ustanovovány platformy odborníků pro toto téma.

Území dopadu rozvojové aktivity
Pozitivní dopad rozvojové aktivity lze předpokládat na území všech zapojených obcí, sekundárně pak také v sousedství, a to nejen v rámci ČR, ale také (díky blízkosti státní hranice) v Polsku, kde již jistá forma spolupráce funguje, tímto směrem je ovšem možné ji dále rozvíjet.

Harmonogram rozvojové aktivity
Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace, a to s ohledem na průřezový charakter dílčích aktivit projektu. Časový rámec realizace projektu je předpokládán na období 1/2019-12/2019.

Aktivita	**% odhadované doby řešení**
Analytické práce	15
Návrh pilotního řešení (modelové řešení)	25
Implementace modelového řešení ve zvolené lokalitě (proškolení, ověření funkčnosti např. cvičením krizového štábu obce, vyhodnocení a korekce)	20
Implementace modelového řešení celoplošně (proškolení zúčastněných obcí, ověření funkčnosti systému např. společným cvičením krizových štábů zapojených obcí, vyhodnocení a korekce, odstranění nedostatků)	40
Publikace výsledků, hodnotící zprávy (eventuálně odborný seminář k výsledkům)	10

Zdroje financování
IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (min. 15 % financováno obcemi).

Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet obcí využívajících Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Personální zajištění představuje zajištění min. manažera projektu, ekonoma projektu, hlavního řešitele, a 1 až 2 spoluřešitelů. Eventuálně lze zvážit vytvoření pracovního místa (předpoklad zkráceného úvazku) pro odborníka či odborníky (spoluřešitelé projektu), jež by se v území zabývaly danou oblastí.

V čem je navrhované řešení inovativní?
Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení (JKBKŘ) v obcích přináší pro zúčastněné strany řadu pozitiv. Zásluhou JKBKŘ bude umožněno efektivnější řešení bezpečnostních problémů, možnost společného využívání expertů při poskytování meziobecní pomoci či platforma pro spolupráci zainteresovaných funkcionářů obcí a přizvaných odborníků. Nutno vnímat i možnost sdružení prostředků na zavedení, provoz a aktualizaci systému krizového řízení pro celý SO ORP, resp. přeshraniční spolupráci. Přínos pocítí i samotní obyvatelé obcí SO ORP, a to zvýšením úrovně bezpečnosti v jednotlivých obcích a území jako celku. Opomenout nemůžeme ani inovativní potenciál rozvoje meziobecní spolupráce, jež v oblasti bezpečnosti a krizového řízení nebyla doposud v území využívána.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
V souladu s výše uvedeným lze konstatovat, že v území schází sjednocující přístup k bezpečnosti v obcích. U stávajících řešení je nezbytné, ba dokonce nutné, přistoupit k jejich aktualizaci tak, aby reagovaly na aktuální situaci. Současný stav je v tomto ohledu překonaný a vyžadující změnu.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projektová aktivita je v souladu se záměry IROP 2014-2020 - Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, dále se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020, je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014-2020, v neposlední řadě podporuje vyvolaný cíl Vytvoření Společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích strategie MOS v území ORP Kravaře.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projektová aktivita úzce souvisí, vhodně doplňuje a rozšiřuje Projekt Vzdělávejme se v oblasti krizového řízení Akčního plánu na období 2016-2017 v území SO ORP Kravaře.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2019-12/2019

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Zveřejnění informací o realizaci projektu JKBKŘ se předpokládá v rámci webových prezentací zúčastněných obcí, příp. také DSO. Veřejnost tak obdrží informace o průběhu této aktivity. Výstupy v podobě finálních verzí dokumentů pak budou dostupné tamtéž. Základní informace budou rovněž poskytnuty v rámci obecních tištěných periodik a výstupy projektu budou k nahlédnutí na obecních úřadech v území. V rámci publicity bude, dle zájmu aktérů, realizovat odborný seminář/konferenci k implementaci modelu jednotného konceptu bezpečnosti a krizového řízení v mikroregionu.

5.5 Projekt 5 – Vzděláváním k vyšší úrovni bezpečnosti

Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Z analýzy provedené v oblasti bezpečnosti a krizového řízení v území mikroregionu Kravaře vyplývá, že pouze nepatrná část obcí se zaměřuje na vzdělávání v oblasti bezpečnosti, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro osoby zařazené do místních bezpečnostních struktur. Obce samotné vesměs osvětové akce zaměřené na bezpečnost neorganizují, nebo tak činní v omezeném rozsahu, a ve velmi nepravidelných intervalech. Cestou meziobecní spolupráce lze usilovat o přípravu a realizaci společného vzdělávacího programu zaměřeného na záležitosti místní bezpečnosti, který bude navazovat na vytvoření a zavedení jednotného konceptu bezpečnosti a krizového řízení. Zaměření programu lze směrovat na zvýšení zájmu veřejnosti o záležitosti místní bezpečnosti a její aktivní zapojení do realizace opatření ke zvýšení úrovně místní bezpečnosti a k činnosti prvků místního bezpečnostního systému.

Jaké jsou příčiny problému?
U obcí převládá v současnosti v oblasti vzdělávání k bezpečnosti v mnohých případech názor, že stávající přístup je vyhovující a jeho změna není něco, čím by bylo nutné se aktuálně zabývat. Zřejmě ještě stále, zejména u starších generací, přetrvávají i nedobré zkušenosti z minulosti, kdy zejména školení civilní obrany nebyla příliš v oblibě. Často se přistupuje k osvětě až na základě vzniklých škod – tedy následků, nikoliv jako k aktivitě na jejich předcházení nebo zmírnění. Otálení je rovněž způsobeno obavami z nutnosti vynakládání určitého množství finančních prostředků na osvětu a vzdělávání, a je to stěží vyčíslitelnou mírou užitku pro obec a občany. Pouze nepatrná část obcí se zaměřuje na vzdělávání v oblasti bezpečnosti, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro osoby zařazené do místních bezpečnostních struktur. V současnosti zajišťují vzdělávací aktivity především základní a mateřské školy v rámci své výchovně vzdělávací činnosti. Na výchovně vzdělávací činnost široké veřejnosti obecně, ale i značně ohrožených skupin, jako jsou senioři, již není kladen potřebný důraz. Obce samotné vesměs osvětové akce na bezpečnost neorganizují, nebo tak činní v omezeném rozsahu a ve velmi nepravidelných intervalech.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Primární záměr této aktivity je, aby všichni obyvatelé území (od dětí po seniory), v dlouhodobějším časovém horizontu, byli vzdělaní v oblasti bezpečnosti a krizového řízení. Pod touto formulací si lze zjednodušeně představit, že budou mít znalosti, jak se zachovat v krizových situacích (a to nejen život ohrožujících) a tyto znalosti budou umět prakticky použít. Zároveň se v území budou vyskytovat erudovaní odborníci, jež se stanou plně kompetentními pro předcházení a řešení následků krizových situací již v samotném prvopočátku jejich vzniku (s následnou spoluprací se složkami IZS), a to zásluhou odpovídajícího a pravidelného vzdělávání.

Cílová skupina
Cílovou skupinu představují jak obyvatelé obcí zapojených do projektu, v jehož rámci budou pořádány osvětové aktivity, tak i odborníci obcí zabývajících se řešením krizových situací, jimž budou zajištěna pravidelná školení z oblasti krizového řízení.

Zapojené obce
Pro úspěšné naplnění cíle, jež si projekt stanovuje, je vhodné zapojit maximální počet obcí v území správního obvodu či mikroregionu. Předpokládá se zapojení 80 % obcí.

Potenciální rizika rozvojové aktivity
K nejpalčivějším problémům při realizaci projektu patří především nedostatek finančních prostředků. Obce v území jsou ochotny poskytnout vhodné prostory, je však nezbytné zajistit dostatek školitelů pro školení odborníků a přednášejících pro osvětovou činnost u široké veřejnosti.

Místo realizace rozvojové aktivity
Aktivity pro veřejnost na obvyklém vhodném místě v zainteresovaných obcích; školení pro odborníky lze realizovat v rámci SO na jednom místě souhrnně, nevylučuje se však možnost více menších školení (pro několik obcí), které sice zajišťují individuální přístup, avšak jsou finančně náročnější.

Území dopadu rozvojové aktivity
Aktivita bude realizována na území jednotlivých obcí správního obvodu, potažmo mikroregionu.

Harmonogram rozvojové aktivity
Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace, a to s ohledem na průřezový charakter dílčích aktivit projektu. Časový rámec realizace projektu je předpokládán na období 1/2019-12/2019.

Aktivita	**% odhadované doby řešení**
Analytické práce	15
Návrh pilotního řešení (modelové řešení)	25
Implementace modelového řešení ve zvolené lokalitě (proškolení, ověření funkčnosti např. cvičením krizového štábu obce, vyhodnocení a korekce)	20
Implementace modelového řešení celoplošně (proškolení zúčastněných obcí, ověření funkčnosti systému např. společným cvičením krizových štábů zapojených obcí, vyhodnocení a korekce, odstranění nedostatků)	30
Publikace výsledků, hodnotící zprávy (eventuálně odborný seminář k výsledkům)	5

Zdroje financování
IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (min. 15 % financováno obcemi).

Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet vzdělávacích akcí zaměřených na bezpečnost realizovaných v rámci Společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích.
Počet účastníků na vzdělávacích akcích zaměřených na bezpečnost realizovaných v rámci Společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Personální zajištění představuje zajištění min. manažera projektu, ekonoma projektu, hlavního řešitele, a 1 až 2 spoluřešitelů, spolupráce s veřejnou VŠ (VŠB TO Ostrava, FBI). Variantně je rovněž možné vytvoření pracovního místa (předpoklad zkráceného úvazku) pro odborníka, jenž by se v území zabýval danou oblastí.

V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovativnost řešení spočívá v konzistentním přístupu ke všem obyvatelům v území – problematika vzdělávání v krizovém řízení je navrhována jako komplexní řešení jak pro laika, tak pro odborníka, a to s ohledem na jejich specifické potřeby, čemuž se přizpůsobí rozsah i obsah vzdělávacích aktivit.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Jak bylo uvedeno výše, vzdělávání v oblasti bezpečnosti, především u menších obcí, stálo v minulých letech na okraji zájmu. V současné době ovšem tento fakt začíná mít negativní dopad na obyvatele, což si uvědomují rovněž představitelé obcí. Rozpočtové možnosti obcí jsou ovšem velmi omezené, proto bez realizace tohoto projektu nebude možné stav zlepšit, ba reálně hrozí pokračování v nevyhovujícím trendu, což obyvatelstvem, s velkou pravděpodobností, bude interpretováno jako nevyslyšení jejich požadavků na další zlepšení a rozvoj situace v území.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projektová aktivita je v souladu se záměry IROP 2014-2020 - Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, dále se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020, je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014-2020, v neposlední řadě plní cíl Vytvoření Společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích dle strategie MOS v území ORP Kravaře.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projektová aktivita úzce souvisí, vhodně doplňuje a rozšiřuje Projekt 1 Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení Akčního plánu na období 2016-2017 v území SO ORP Kravaře.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2019-12/2019

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
V rámci osvětové činnosti projektu budou veřejnosti poskytnuty informační letáčky či brožury s informacemi. Záznamy z realizovaných aktivit budou publikovány v tištěných obecních médiích, stejně jako v rámci webových prezentací obcí, příp. bude pořízen videozáznam ve formě reportáže, který bude uveřejněn v regionální internetové televizi.

5.6 Projekt 6 – Regionální kamerový systém Hlučínska - západ

Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Projekt společného kamerového systému je v území regionu dlouhodobě diskutovaný, avšak koncepce jeho řešení není zajištěna komplexně. Mezi možnostmi monitoringu obcí jsou značné disproporce. Dle vyjádření zástupců obcí neodpovídají současným potřebám území na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. Tento fakt lze doložit výsledky dotazníkového šetření, které bylo realizováno v rámci prací na strategii meziobecní spolupráce v SO ORP Kravaře.

Jaké jsou příčiny problému?
Současná potřeba řešení problému se zajištěním veřejného pořádku, předcházení vzniku a potírání následků trestné činnosti vyplývá ze zvyšujícího se počtu takových událostí, za nimiž lze spatřovat i např. volnou prostupnost státní hranice. V minulosti v některých obcích již pořídili kamery pro monitorování vybraných částí území, avšak dnes mnohdy nedostačují nejen plošně, ale také technicky a vždy se jednalo pouze o investiční akci jedné obce. Z čehož plyne ona absence komplexního řešení.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Navýšení počtu kamer v území a jejich umístění i do obcí, kde v současnosti schází, které projekt předpokládá, má za cíl snížit výskyt sociálně patologických jevů a zvýšit bezpečnost provozu na komunikacích, možnost průběžně monitorovat rizikové oblasti a následně snáze potírat vzniklou trestnou činnost, a to ve spolupráci s Policií ČR.

Cílová skupina
Cílovou skupinu představují všechny osoby, jež mohou v kladném smyslu profitovat z lepšího zabezpečení veřejného pořádku v obcích, z něhož lze odvodit zvýšení pocitu bezpečí u těchto jedinců i skupin, díky čemuž bude moci být jejich subjektivní vnímání území pozitivnější, či dokonce jako vhodnějšího místa pro život. Jedná se jak o občany obcí, tak návštěvníky či osoby dojíždějící zde do zaměstnání.

Zapojené obce
Pro úspěšné naplnění cíle, jež si projekt stanovuje, je vhodné zapojit maximální počet obcí v území správního obvodu či mikroregionu. Předpokládá se zapojení 80 % obcí.

Potenciální rizika rozvojové aktivity
Realizaci rozvojové aktivity ohrožuje primárně neposkytnutí finančních prostředků, jež má primární dopad na její realizaci a především pak zajištění komplexního řešení zvýšení bezpečnosti a zlepšení zajištění veřejného pořádku i v malých obcích, jelikož právě ty ze svých rozpočtových zdrojů mohou výstavbu kamerového monitorovacího systému financovat jen velmi obtížně. Mezi další potenciální rizika lze zařadit to, že je nezbytné nalézt vhodné technické řešení pro zajištění potřeb všech obcí a také zajistit zázemí pro obsluhu systému, a to ve spolupráci s Policií ČR. Za předpokladu, že by se tak nestalo, nebude možné záměr uskutečnit.

Místo realizace rozvojové aktivity
Místem realizace, resp. instalace kamer, budou všechny obce zapojené do projektu jako takového. Technické zázemí a obsluhu monitoringu a vyhodnocování kamerových záznamů je možné ve spolupráci s Policií ČR umístit na základě dohody o provozování kamerového systému do stávajících prostor policejní služebny v SO ORP Kravaře.

Území dopadu rozvojové aktivity
Pozitivní dopad realizace projektu se předpokládá nejen u obyvatel obcí do něj v území zapojených, je zde potenciál další spolupráce i s obcemi a regiony v okolí jako varovného systému v případě závažných situací.

Harmonogram rozvojové aktivity
Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její celkové realizace, a to s ohledem na průřezový charakter dílčích aktivit projektu. Časový rámec realizace projektu je předpokládán na období 1/2019-12/2019

Aktivita	**% odhadované doby řešení**
Analytické práce (15 % odhadované doby řešení)	15
Návrh pilotního řešení (modelové řešení)	25
Implementace modelového řešení ve zvolené lokalitě (proškolení, ověření funkčnosti, vyhodnocení a korekce)	20
Implementace modelového řešení celoplošně (proškolení zúčastněných obcí, ověření funkčnosti systému, vyhodnocení a korekce, odstranění nedostatků)	40
Publikace výsledků, hodnotící zprávy (eventuálně odborný seminář k výsledkům)	10

Zdroje financování
Projekt nabízí dva možné zdroje financování:

a) IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (min. 20 % financováno obcemi).
b) Finanční podpora ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu Moravskoslezského kraje na vybudování kamerového systému v území na základě podpory opatření zvyšujících bezpečnost v obcích. Vychází ze struktury dotačních titulů minulých let, pro nadcházející období však ještě nebyla pevně stanovena struktura. Předpokládaná výše dotace při tomto způsobu řešení je do 70 % investičních nákladů, min. 30% spoluúčast ze strany DSO.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet nově instalovaných kamer v obcích; Počet zapojených obcí; Počet uskutečněných/objasněných událostí.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Předpokládá se, že do realizace projektu bude zapojeno 5-10 osob, a to jak odborníků z oblasti realizace kamerových systémů, tak dalších subjektů – Policie ČR, JSDH, zaměstnanců obcí koordinujících tuto činnost, příp. dobrovolníků z řad občanů (cca 10 osob) v době přípravy a samotné realizace. V rámci provozu systému je dále nezbytné zajistit obsluhu systému (s možností vzniku nového pracovního místa) a jeho údržbu.

V čem je navrhované řešení inovativní?
Projekt vhodným způsobem reaguje na vznesené požadavky a reálné potřeby území. Přispěje k realizaci dlouhodobého záměru DSO, potenciálně zvyšuje bezpečnost v regionu. Inovativnost představuje komplexní řešení problému v rámci projektu kamerových systémů pro více obcí na bázi meziobecní spolupráce, jež je přínosem pro celý region.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Obec ve smyslu zákona 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení ve znění pozdějších předpisů má za úkol vytvářet a chránit podmínky a zdravý způsob života svých občanů zabezpečovat na svém území

veřejný pořádek. Realizace projektu k naplnění této premisy významně napomůže, čímž rovněž dojde k efektivnějšímu výkonu v samosprávné působnosti i přeneseném výkonu státní správy v území.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projektová aktivita je v souladu se záměry IROP 2014-2020 - Cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, dále se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 a Koncepcí prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 - 2016, je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014-2020.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt vhodným způsobem doplňuje již realizované záměry některých obcí v území, jež instalovaly kamerové systémy v minulosti, umožní jejich modernizaci a širší možnosti využití, např. v souvislosti s projektem Jednotného konceptu bezpečnosti a krizového řízení.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Realizace do konce roku 2023

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Informace o projektu kamerového systému Hlučínska budou, jak ve fázi přípravy, tak realizace průběžně zveřejňovány v tištěných obecních mediích a na webových stránkách obcí, resp. DSO, příp. formou reportáže v internetové televizi. Dále budou ve spolupráci složek místní samosprávy a státní správy data získaná prostřednictvím stanovených indikátorů sloužit jejich dalším potřebám v rámci aktivit v oblasti zvýšení bezpečnosti a prevence kriminality, a to nejen v rámci území.

6 Kontakty

Na aktualizaci dokumentu pro období 2017-2019 se podíleli:
Mgr. David Adamec (manažer Centra společných služeb mikroregionu Hlučínska – západ)
e- mail: david.adamec@hlucinsko-zapad.cz

Bc. et Bc. Hana Paverová (specialistka pro rozvoj území Centra společných služeb mikroregionu Hlučínska – západ)
e- mail: hannapaverova@seznam.cz

Dokument v roce 2015 zpracovali:
Bc. Hana Paverová (koordinátor meziobecní spolupráce), e- mail: hannapaverova@seznam.cz
Mgr. David Adamec (pracovník pro analýzy a strategie), e- mail: david.adamec@seznam.cz
Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. (poradce pro oblast Bezpečnost a krizové řízení, tvůrce tématu v rámci strategie meziobecní spolupráce). e-mail: vilem.adamec@seznam.cz